

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitiennes 34741 Vendargues
ENTREPRISE	ALLEZ Chemin Mas de Figuières 34400 SAINT-JUST

LOT n°2 – Réseaux secs

Situation n°1 au 19 mars 2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 2 € HT	27 816.00	18 458.50	3 691.70		18 458.50
			-		-
TOTAL € HT	27 816.00	18 458.50			
TOTAL € TTC	33 379.20	22 150.20			

Avancement Travaux en %

66.36%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT		18 458.50		-	18 458.50
TVA 20 %		3 691.70		-	3 691.70
TOTAL TRAVAUX TTC		22 150.20		-	22 150.20

RETENUES TTC		Cumul Actuel
Pénalités de retard		
TOTAL DES RETENUES TTC		-

Cum. Antérieur	Trav. du mois
	-
-	-

DIVERS		Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%	1 107.51
Garantie Bancaire TTC		
Travaux inter entreprises	%	
TOTAL SITUATION TTC		21 042.69

Cumul Antérieur	Trav. du mois
	1 107.51
-	0.00
-	0.00
-	21 042.69

TOTAL SITUATION A PAYER		
--------------------------------	--	--

	21 042.69
--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ	21 042.69
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 19/03/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 31/03/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 01 AVR. 2026

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 2 - Réseaux secs



SITUATION
N°1

Indice B

04/03/26

19/03/26

n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Prix €	Total €	Quantité Sit N°1	Total € Sit N°1
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS								
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions							
1.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM, Eclairage	ml	160,00	160,00	61,00	9 760,00	160,00	9 760,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						H.T. 9 760,00	H.T.	9 760,00
2 RESEAU BASSE TENSION								
2.1	Câbles AL y/c téléreport							
2.1.1	3X95mm² + 1x 75mm²	ml	105,00	35,00	16,00	560,00	35,00	560,00
2.1.2	4x35mm²	ml	105,00	80,00	10,50	840,00	80,00	840,00
2.2	Fourniture et pose coffrets dans enveloppe béton							
2.2.1	S22/Cibe	u	5	5	310,00	1 550,00	5,00	1 550,00
2.2.2	RMBT450	u	2	1	550,00	550,00	2,00	1 100,00
	RMBT600 + RRCP en limite de parcelle	u		1	850,00	850,00	1,00	850,00
2.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton							
2.3.1	S22/Cibe pour comptage éclairage	u						
2.4	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	1 375,00	1 375,00		
TOTAL RESEAU BASSE TENSION						H.T. 4 875,00	H.T.	4 050,00
3 RESEAU TELECOM								
3.1	Fourreaux							
3.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	90,00	90,00	8,80	792,00	90,00	792,00
3.1.2	PVC ø 42/45 (x1)	ml	70,00	70,00	3,70	259,00	70,00	259,00
3.2	Chambres de tirage							
3.2.1	Chambre L2T (Tampon 250KN)	u	1	1	605,00	605,00	1,00	605,00
3.2.2	Chambre L1T (Tampon 250KN)	u	1	1	445,00	445,00	1,00	445,00
	Regard 30x30 avec tampon fonte	u		7	155,00	1 085,00	7,00	1 085,00
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	555,00	555,00		
TOTAL RESEAU TELECOM						H.T. 3 741,00	H.T.	3 186,00
4 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC								
4.1	Câblé et fourreaux	ml	255,00	130,00	8,00	1 040,00	130,00	1 040,00
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	280,00	130,00	6,50	845,00		
4.3	Candélabre LEDS							
4.3.1	Borne lumineuse	u						
4.3.2	Candélabre mat H= 5m avec lanterne TEKK de RAGNI y/c massif de fondation	u	3	3	1 375,00	4 125,00		
4.4	Coffret de commande	F						
4.5	Raccordement sur réseau public	F	1	1	110,00	110,00		
4.6	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	1	400,00	400,00		
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						H.T. 6 520,00	H.T.	1 040,00
5 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS								
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	845,00	845,00	0,50	422,50
5.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	500,00	500,00		
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						H.T. 1 345,00	H.T.	422,50
TOTAL						H.T. 26 241,00 T.V.A. 5 248,20 T.T.C. 31 489,20	H.T. T.V.A. T.T.C.	18 458,50 3 891,70 22 150,20

Lot 2 - Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	H.T. € Sit N°1	T.V.A. 20.0% €	T.T.C. €	T.V.A. 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	9 760,00	9 760,00	1 952,00	11 712,00	1 952,00	11 712,00
2	RESEAU BASSE TENSION	4 875,00	4 050,00	975,00	5 850,00	310,00	4 860,00
3	RESEAU TELECOM	3 741,00	3 186,00	748,20	4 489,20	637,20	3 823,20
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	6 520,00	1 040,00	1 304,00	7 824,00	208,00	1 248,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 345,00	422,50	269,00	1 614,00	84,50	507,00
TOTAL Lot 2 - Réseaux secs		26 241,00	18 458,50	5 248,20	31 489,20	3 891,70	22 150,20

Lot 2 - Réseaux secs : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	H.T. € Sit N°1	T.V.A. 20.0% €	T.T.C. €	T.V.A. 20.0% € Sit N°1	T.T.C. € Sit N°1
Lot 2 - Réseaux secs	26 241,00	18 458,50	5 248,20	49 947,70	3 891,70	22 150,20

