




ORDRE DES
GEOMETRES-EXPERTS

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE



M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)

Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 . APE 7112 A .. n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "Domaine de Villebois"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 1 : Réalisation des travaux de voirie et réseaux humides
Titulaire du Marché :	Entreprise SAS "SLTP"
Tranche 1 :	454 400,00 €HT soit 545 280,00 €TTC
Avenant n° 1 :	22 364,90 €HT
Avenant n° 2 :	51 270,00 €HT
Total Tranche 1 :	528 034,90 €HT soit 633 641,88 €TTC
Tranche 2 :	255 600,00 €HT soit 306 720,00 €TTC
Avenant n° 3 :	53 250,40 €HT
Total Tranche 2 :	308 850,40 €HT soit 370 620,48 €TTC
Montant du marché :	836 885,30 €HT soit 1 004 262,36 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

TRANCHE 2 :

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8 - DGD
des travaux exécutés au 27 02 2026

OK

Pour l'entreprise "SLTP"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	31/01/2022	51 664,18	0,00	51 664,18	/	51 664,18 €	10 332,84 €	61 997,01 €
2	28/02/2022	107 555,68	51 664,18	55 891,50	/	55 891,50 €	11 178,30 €	67 069,80 €
3	29/03/2022	125 493,37	107 555,68	17 937,69	/	17 937,69 €	3 587,54 € + 11 769,20 €	33 294,43 €
4	29/04/2022	131 267,77	125 493,37	5 774,40	/	5 774,40 €	1 154,88 € + 1 152,67 €	8 081,95 €
5	30/06/2022	140 113,28	131 267,77	8 845,51	/	8 845,51 €	1 769,10 €	10 614,62 €
6	31/03/2023	141 337,91	140 113,28	1 224,63	/	1 224,63 €	244,92 € + 8 976,13 €	10 445,68 €
7	31/07/2023	152 377,78	141 337,91	11 039,87	/	11 039,87 €	2 207,97 € + 5 406,00 €	18 653,85 €
8	27/02/2026	172 330,40	152 377,78	19 952,62	/	19 952,62 €	3 990,53 €	23 943,15 €
Cauton bancaire fournie								

Pour l'entreprise "BRAJA VESIGNE"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
3	29/03/2022	58 846,00	0,00	58 846,00	/	58 846,00 €	11 769,20 €	58 846,00 €
4	29/04/2022	64 609,35	58 846,00	5 763,35	/	5 763,35 €	1 152,67 €	5 763,35 €
6	31/03/2023	109 490,00	64 609,35	44 880,65	/	44 880,65 €	8 976,13 €	44 880,65 €
7	31/07/2023	136 520,00	109 490,00	27 030,00	/	27 030,00 €	5 406,00 €	27 030,00 €
Sous-Traitant à paiement direct TVA Autoliquidée, à payer à l'entreprise SLTP Aucun règlement pour les situations 1, 2, 5 et 8								

Montant Total Facturé : 308 850,40 HT / 370 620,48 TTC

S^t Rémy de P^{ce}, le 11 mars 2026

Bon pour accord sur le règlement

Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
 selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
 Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
 Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05



L'entreprise SAS "SLTP"
M. ARNOUX Olivier

SLTP
 SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
 SAS au Capital de 200 000 Euros
 SIRET 775 520 011 000 28
 3, rue Elia Makridis
 13230 PORT ST LOUIS-DU-RHONE
 Tél. 04 42 86 10 41
 Fax 04 42 48 41 05