




ORDRE DES
GÉOMÈTRES-EXPERTS

ALPILLES TOPOGRAPHIE



M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)

(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)

Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence

Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr

RCS Tarascon D 387 699 697 00026 . APE 7112 A .. n°TVA intracommunautaire FR 3938769969700026

R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Provence 10178 00045 00451197907 02

Rémy SEISSON

Géomètre Expert DPLG n° 04574

Marché :	PA "Domaine de Villebois"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 1 : Réalisation des travaux de voirie et réseaux humides
Titulaire du Marché :	Entreprise SAS "SLTP"
Tranche 1 :	454 400,00 €HT soit 545 280,00 €TTC
Avenant n° 1 :	22 364,90 €HT
Avenant n° 2 :	51 270,00 €HT
Total Tranche 1 :	528 034,90 €HT soit 633 641,88 €TTC
Tranche 2 :	255 600,00 €HT soit 306 720,00 €TTC
Avenant n° 3 :	53 250,40 €HT
Total Tranche 2 :	308 850,40 €HT soit 370 620,48 €TTC
Montant du marché :	836 885,30 €HT soit 1 004 262,36 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

TRANCHE 1 :

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°15 - DGD
des travaux exécutés au 27 02 2026

Pour l'entreprise "SLTP"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	29/04/2021	54 783,28	0,00	54 783,28	/	54 783,28 €	10 956,66 €	65 739,93 €
2	31/05/2021	129 307,33	54 783,28	74 524,05	/	74 524,05 €	14 904,81 €	89 428,86 €
3	25/06/2021	193 389,43	129 307,33	64 082,10	/	64 082,10 €	12 816,42 €	76 898,51 €
4	30/07/2021	194 408,94	193 389,43	1 019,51	/	1 019,51 €	203,90 € + 3 575,20 €	4 798,61 €
5	30/11/2021	228 030,69	194 408,94	33 621,75	/	33 621,75 €	6 724,35 €	40 346,09 €
6	31/12/2021	239 004,13	228 030,69	10 973,44	/	10 973,44 €	2 194,69 € + 8 243,00 €	21 411,13 €
7	29/03/2022	257 878,58	239 004,13	18 874,45	/	18 874,45 €	3 774,89 € + 5 575,20 €	28 224,54 €
8	29/04/2022	272 969,31	257 878,58	15 090,73	/	15 090,73 €	3 018,15 €	18 108,88 €
9	30/06/2022	312 963,50	272 969,31	39 994,19	/	39 994,19 €	7 998,84 €	47 993,03 €
10	29/07/2022	318 138,48	312 963,50	5 174,98	/	5 174,98 €	1 035,00 €	6 209,97 €
11	30/09/2022	340 184,58	318 138,48	22 046,10	/	22 046,10 €	4 409,22 €	26 455,31 €
12	31/01/2023	340 185,21	340 184,58	0,63	/	0,63 €	0,13 € + 3 484,00 €	3 484,76 €
13	31/03/2023	340 567,24	340 185,21	382,03	/	382,03 €	76,41 € + 6 547,80 €	7 006,24 €
14	31/07/2023	341 200,73	340 567,24	633,49	/	633,49 €	126,70 € + 116,00 €	876,19 €
15	27/02/2026	366 835,72	341 200,73	25 634,99	/	25 634,99 €	5 126,99 €	30 761,98 €
Cauton bancaire fournie								

OK

Pour l'entreprise "BRAJA VESIGNE"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
4	30/07/2021	17 876,00	0,00	17 876,00	/	17 876,00 €	3 575,20 €	17 876,00 €
6	31/12/2021	59 091,00	17 876,00	41 215,00	/	41 215,00 €	8 243,00 €	41 215,00 €
7	29/03/2022	86 967,00	59 091,00	27 876,00	/	27 876,00 €	5 575,20 €	27 876,00 €
13	31/03/2023	119 706,00	86 967,00	32 739,00	/	32 739,00 €	6 547,80 €	32 739,00 €

Sous-Traitant à paiement direct
TVA Autoliquidée, à payer à l'entreprise SLTP
Aucun règlement pour les situations 1 à 3, 5, 8 à 12, 14 et 15

Pour l'entreprise "MICHELIER"

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Cauton Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
12	31/01/2023	17 420,00	0,00	17 420,00	/	17 420,00 €	3 484,00 €	17 420,00 €
14	31/07/2023	18 000,00	17 420,00	580,00	/	580,00 €	116,00 €	580,00 €

Sous-Traitant à paiement direct
TVA Autoliquidée, à payer à l'entreprise SLTP
Aucun règlement pour les situations 1 à 11, 13 et 15

Montant Total Facturé : 504 541,72 HT / 605 450,06 TTC

S^t Rémy de P^{ce}, le 11 mars 2026
Bon pour accord sur le règlement
Le Maître d'œuvre



ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

L'entreprise SAS "SLTP"
M. ARNOUX Olivier

SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 378 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
Tél. 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05

CA



FACTURE N° F20260218

Travaux d'aménagement du lotissement "Domaine Villebois"
Commune d'Arles (Raphèles Les Arles) Tranche n°1
Lot n°1 : Voirie et Réseaux Humides

Situation de travaux n°15 - DGD

Chantier : 21SL002 - Domaine Villebois - Raphèle

HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

FRANCE

Référence client : 411HECTARE

N° TVA Intracommunautaire : FR24351338660

A Port St Louis du Rhône, le 27 février 2026

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
Travaux d'aménagement voir détail ci-joint	FT	1.00	443 871.20	443 871.20
Avenants 1 et 2 voir détail ci-joint	FT	1.00	73 634.90	73 634.90

Montant H.T **517 506.10 €**

Déductions situations précédentes **-478 906.73 €**

Remise commerciale **-12 964.38 €**

Montant Total H.T. **25 634.99 €**

T.V.A. 20 % **5 126.99 €**

Montant T.T.C. **30 761.98 €**

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/04/2026

Le défaut de règlement à l'échéance indiquée entraînera de plein droit l'application des intérêts de retard.

Le taux de pénalité pour retard de paiement est de 3 fois le taux légal et entraînera l'exigibilité d'une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €

(articles L.441-9 I, 441-9 II et L441-10, L411-16 du code de commerce.)

SLTP
SAINT LOUISIENNE DE TRAVAUX PUBLICS
SAS au Capital de 200 000 Euros
SIRET 376 520 011 000 28
3, rue Elie Makridis
13230 PORT ST-LOUIS-DU-RHONE
Tél 04 42 86 10 41
Fax 04 42 48 41 05



FACTURE N° 20260218

Réf CV/OA

HECTARE
75 ZI les Portes Domitiennes
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Port St Louis du Rhône, le 27 février 2026

POUR

Travaux d'aménagement du lotissement
"Domaine Villebois" - Commune d'Arles
(Raphèles-Les-Arles) - Tranche 1
Lot n°1 : Voirie et Réseaux Humides

Situation de travaux N°15 - DGD

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	1 - Voirie							
1	Installation de chantier et signalisation + détection de réseaux	F	1,00	12 500,00 €	0,90	0,10	1,00	12 500,00 €
2	Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, etc. - évacuation en décharge	F	1,00	1 670,00 €	1,00	0,00	1,00	1 670,00 €
3	Rabotage avec découpe de revêtement	m²	90,00	10,00 €	90,00	0,00	90,00	900,00 €
4	Débroussaillage et nettoyage général du terrain y compris coupe des arbres + dessouchage + évacuation	m²	8 500,00	0,30 €	8500,00	0,00	8500,00	2 550,00 €
5	Décassement du chemin (épaisseur moyenne 0.15 m) + évacuation des déblais en décharge (ou réutilisation si possible) + remblai en terre (propre) du site	m³	100,00	12,30 €	100,00	0,00	100,00	1 230,00 €
6	Terrassement pour décaissement de chaussée (épaisseur moyenne 0.50 m) et évacuation des déblais en décharge + nivellement et compactage du fond de forme + rebouchage des fossés	m³	1 600,00	15,00 €	1600,00	0,00	1600,00	24 000,00 €
7	Fourniture et mise en oeuvre d'un film anticontaminant	m²	3 000,00	1,60 €	3000,00	0,00	3000,00	4 800,00 €
8	Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/100, ép: 40 cm (minimum)	m³	1 260,00	16,20 €	1260,00	0,00	1260,00	20 412,00 €
9	Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée o/31,5, ép: 15 cm	m³	460,00	33,50 €	460,00	0,00	460,00	15 410,00 €
10	Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse	ml	290,00	33,00 €	290,00	0,00	290,00	9 570,00 €
11	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse + CS1	ml	250,00	62,00 €	250,00	0,00	250,00	15 500,00 €
12	Fourniture et pose de bordure A2	ml	120,00	30,00 €	120,00	0,00	120,00	3 600,00 €
13	Fourniture et pose de bordure P1	ml	170,00	23,00 €	170,00	0,00	170,00	3 910,00 €
14	Fourniture et réalisation de 2 socles en béton	U	1,00	250,00 €	1,00	0,00	1,00	250,00 €
15	Fourniture et pose de rangs d'agglos	ml	75	57,60 €	75,00	0,00	75,00	4 320,00 €

FACTURE N° 20260218

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	1 - Voirie (suite)							
16	Fourniture et réalisation de muret (h 0,60m) + ouvertures (barbacanes)	mL	140	127,80 €	140,00	0,00	140,00	17 892,00 €
17	* Réfection du chemin du voisin à l'Ouest (prop. BRUNEL)	F	1	3 500,00 €	1,00	0,00	1,00	3 500,00 €
18	Nivellement autour des voies (reprise des talus)	F	1	2 200,00 €	1,00	0,00	1,00	2 200,00 €
19	Imprégnation	m²	1500	1,30 €	1500,00	0,00	1500,00	1 950,00 €
20	Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre mécaniquement	m²	1500	13,95 €	1500,00	0,00	1500,00	20 925,00 €
21	Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre manuelle	m²	1200	15,30 €	1200,00	0,00	1200,00	18 360,00 €
22	Raccordement sur route	F	1	1 100,00 €	1,00	0,00	1,00	1 100,00 €
23	Fourniture et pose de bande podotactile thermocollée (plaque de 42*90)	mL	20	58,00 €	20,00	0,00	20,00	1 160,00 €
24	Fourniture et pose de poteaux Ø83 avec pommeau boule h1.20m, ral à définir	U	0	130,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €
25	Fourniture et pose de barrière de protection, longueur 2,00m, ral à définir	U	0	245,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €
26	Régilage + réglage de terre végétale extraite du chantier dans les espaces verts communs	m³	160	9,00 €	160,00	0,00	160,00	1 440,00 €
27	Peinture routière	F	1	950,00 €	1,00	0,00	1,00	950,00 €
28	Essais de plaques (EV2 > 80 Mpa; K < 2,2)	F	1	640,00 €	1,00	0,00	1,00	640,00 €
29	Panneaux de signalisations	U	6	250,00 €	6,00	0,00	6,00	1 500,00 €
30	Plan de récolement (voirie + réseaux humides : charte ACCM)	F	1	880,00 €	1,00	0,00	1,00	880,00 €
	Nota : Voie de retournement comprise dans les quantités							
SOUS TOTAL 1								193 119,00 €
	2 - RESEAUX EAUX PLUVIALES							
31	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	mL	366,00	70,70 €	366,00	0,00	366,00	25 876,20 €
32	Fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC - CR 8	mL	15,00	16,20 €	15,00	0,00	15,00	243,00 €
33	Fourniture et pose de canalisation Ø400 - annelée	mL	52,00	22,10 €	52,00	0,00	52,00	1 149,20 €
34	Fourniture et pose de canalisation Ø400 - 135 A	mL	46,00	45,10 €	46,00	0,00	46,00	2 074,60 €
35	Fourniture et pose de canalisation Ø500 - 135 A	mL	36,00	47,40 €	36,00	0,00	36,00	1 706,40 €
36	Fourniture et pose de canalisation Ø600 - PVC CR 8	mL	95,00	66,40 €	95,00	0,00	95,00	6 308,00 €
37	Fourniture et pose de canalisation Ø600 - 135 A	mL	45,00	73,30 €	45,00	0,00	45,00	3 298,50 €
38	Regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	9,00	840,00 €	9,00	0,00	9,00	7 560,00 €
39	Fourniture et pose de bouchon (Ø500)	U	1,00	264,50 €	1,00	0,00	1,00	264,50 €



FACTURE N° 20260218

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	2 -RESEAUX EAUX PLUVIALES (suite)							
40	Regard grille avaloir C250 800x800 + regard 700x700 + plaque de recouvrement + pré-bouche fonte	U	7,00	820,00 €	7,00	0,00	7,00	5 740,00 €
41	Plus values pour regard ou grille avaloir pour buse Ø600	U	3,00	125,00 €	3,00	0,00	3,00	375,00 €
42	Réalisation d'un bassin de rétention (n°1) ouvert de 86 m3 de volume utile et évacuation des déblais en décharge	m³	86,00	11,40 €	86,00	0,00	86,00	980,40 €
43	Réalisation d'un bassin de rétention (n°2) ouvert de 600 m3 de volume utile et évacuation des déblais en décharge	m³	600,00	11,00 €	600,00	0,00	600,00	6 600,00 €
44	Ouvrage de sortie avec régulateur de débit (regard 700x700) avec décantation et béton de propreté et petits rochers affluents (5 m²)	U	2,00	2 080,00 €	2,00	0,00	2,00	4 160,00 €
45	Fourniture et pose d'une station de refoulement	U	1	20 557,00 €	1,00	0,00	1,00	20 557,00 €
46	Fourniture et pose de refoulement Ø125 en PEHD électrosoudable	mL	80	31,25 €	80,00	0,00	80,00	2 500,00 €
47	Fourniture et pose d'enrochement 300 à 500 kg percolé	m²	15	91,20 €	15,00	0,00	15,00	1 368,00 €
48	Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350kg	m³	10	109,00 €	10,00	0,00	10,00	1 090,00 €
49	Fourniture et pose de clapet anti-retour ø600	U	1	1 140,00 €	1,00	0,00	1,00	1 140,00 €
50	Tête de buse (finition travaillée : esthétique)	U	2	426,00 €	2,00	0,00	2,00	852,00 €
51	Tête de buse + enrochements percolés autour (finition travaillée : esthétique)	U	2	770,00 €	2,00	0,00	2,00	1 540,00 €
52	* Dalle béton sur ouvrage + regard de visite 1200*1200 + caillebotis à charnière + cadre + 2 martelières	U	1	2 800,00 €	1,00	0,00	1,00	2 800,00 €
53	Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	F	1	1 700,00 €	1,00	0,00	1,00	1 700,00 €
SOUS TOTAL 2								99 882,80 €
	OPTION							
	Plus values pour rendre le bassin n°1 étanche (géomembrane)	F	1	7 900,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €
	Plus values pour rendre le bassin n°2 étanche (géomembrane)	F	1	16 300,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00 €
TOTAL OPTION								0,00 €
	3 -RESEAUX EAUX USEES							
54	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	345	79,60 €	345,00	0,00	345,00	27 462,00 €
55	Plus Values pour la dépose et repose des pavés	F	1	2 070,00 €	1,00	0,00	1,00	2 070,00 €
56	Plus Values pour passer sous le portillon	F	1	770,00 €	1,00	0,00	1,00	770,00 €

FACTURE N° 20260218

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	3 -RESEAUX EAUX USEES (suite)							
57	Plus Values pour passer sous le portail	F	1	290,00 €	1,00	0,00	1,00	290,00 €
58	Plus Values pour la dépose et repose de bordure + caniveau	F	1	685,00 €	1,00	0,00	1,00	685,00 €
59	Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	14	840,00 €	14,00	0,00	14,00	11 760,00 €
60	Canalisation DN200 PVC type CR8	mL	345	12,50 €	345,00	0,00	345,00	4 312,50 €
61	Fourniture et pose de bouchon	U	3	90,00 €	3,00	0,00	3,00	270,00 €
62	Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 5ml) . terrassement en tranchée + remblais . fourniture DN160 (DN125)PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots . pose de regard à passage direct, DN315 . raccordement sur regard ou par culotte	U	12	525,00 €	12,00	0,00	12,00	6 300,00 €
63	Raccordement sur réseau existant	U	1	605,00 €	1,00	0,00	1,00	605,00 €
64	Essai d'étanchéité / passage caméra / Conformité	F	1	1 525,00 €	1,00	0,00	1,00	1 525,00 €
SOUS TOTAL 3								56 049,50 €
	4 -ADDUCTION D'EAU POTABLE							
65	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	300	43,25 €	300,00	0,00	300,00	12 975,00 €
66	Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø100	ml	105	39,50 €	105,00	0,00	105,00	4 147,50 €
67	Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø150	ml	195	51,70 €	195,00	0,00	195,00	10 081,50 €
68	Plaque pleine taraudée sur conduite	U	4	118,00 €	4,00	0,00	4,00	472,00 €
69	Fourniture et pose d'une ventouse + regard Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	1	2 040,00 €	1,00	0,00	1,00	2 040,00 €
70	Fourniture et pose de vanne d'isolement (Ø100)	U	5	504,00 €	5,00	0,00	5,00	2 520,00 €
71	Fourniture et pose de vanne d'isolement (Ø150)	U	3	627,00 €	3,00	0,00	3,00	1 881,00 €
72	Fourniture et pose d'une vidange	U	1	1 403,00 €	1,00	0,00	1,00	1 403,00 €
73	Branchements individuels (longueur moyenne: 5ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	U	14	1 043,30 €	14,00	0,00	14,00	14 606,20 €
74	Fourniture et pose de poteau incendie de type CHOC DN150 + niche à compteur 1000*1000 (norme ACCM)	U	1	3 654,20 €	1,00	0,00	1,00	3 654,20 €
75	Raccordement sur réseau existant avec pose de niche à compteur 1500*2000 (norme ACCM)	U	1	1 862,00 €	1,00	0,00	1,00	1 862,00 €



FACTURE N° 20260218

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	4 -ADDUCTION D'EAU POTABLE (suite)							
76	Raccordement du réseau du mas	U	3	1 046,00 €	3,00	0,00	3,00	3 138,00 €
77	Recherche et maintient du réseau AEP de M. BRUNEL	F	1	2 500,00 €	1,00	0,00	1,00	2 500,00 €
78	Essai de pression / de potabilité / Conformité	F	1	840,00 €	1,00	0,00	1,00	840,00 €
	Arrosage espaces verts							
79	Branchements individuels (longueur moyenne: 5ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN40 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 40*60 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable + clarinette avec vannes	U	1	1 100,00 €	1,00	0,00	1,00	1 100,00 €
80	Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø32 16 bars avec fourreau bleu Ø63 sous chaussée	ml	180	45,40 €	180,00	0,00	180,00	8 172,00 €
	Station de refoulement							
81	Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø25 16 bars + fourreau bleu Ø63	ml	35	55,50 €	35,00	0,00	35,00	1 942,50 €
82	Fourniture et pose d'une bouche d'arrosage incongelable	U	1	430,00 €	1,00	0,00	1,00	430,00 €
SOUS TOTAL 4								73 764,90 €
	5 -RESEAUX EAUX BRUTES							
83	Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	25	85,50 €	25,00	0,00	25,00	2 137,50 €
84	Canalisation DN250 PVC type CR8	ml	25	22,30 €	25,00	0,00	25,00	557,50 €
85	Réalisation de fossé d'arrosage	ml	300	29,20 €	300,00	0,00	300,00	8 760,00 €
86	Fourniture et pose de martelière	U	15	210,00 €	15,00	0,00	15,00	3 150,00 €
87	Réalisation de siphon + grille 500*500 scellée	U	6	1 075,00 €	6,00	0,00	6,00	6 450,00 €
SOUS TOTAL 5								21 055,00 €



FACTURE N° 20260218

N°	DESIGNATION	U	Qté Ent.	PU HT	Q. Préc	Q. Mois	Q. Cum	TOTAL HT
	Avenant							
	Avenant N°1	Ft	1	22 364,90 €	1,00	0,00	1,00	22 364,90 €
	Avenant N°2	Ft	1	51 270,00 €	0,50	0,50	1,00	51 270,00 €
SOUS TOTAL AVENANT								73 634,90 €
TOTAL HT								443 871,20 €
TOTAL Avenants HT								73 634,90 €
Remise commerciale								-12 964,38 €
A déduire situations précédentes								-478 906,73 €
MONTANT HT situation n°15 - DGD								25 634,99 €
TVA 20 %								5 127,00 €
MONTANT TTC situation n°15 - DGD								30 761,99 €