

**ROGNES  
PIERRA NOVA**

**LOT N°1 :**

**TERRASSEMENT / VOIRIE**

**NOM TITULAIRE :**

**TMP**

## C.P. Certificat de Paiement

**MAITRE D'OUVRAGE**

SAS HECTARE  
75 Z.I. Les portes Domitiennees  
BP 30020  
34 741 VENDARGUES CEDEX  
Tél : 04 67 79 84 83  
Email: comptabilite@hectare.fr

**MAITRE D'ŒUVRE**

BET CERRETTI  
Agence PROVENCE  
Chemin du Tonneau  
13720 LA BOUILLADISE  
Tél : 04 42 18 08 20  
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

**MARCHE TRAVAUX**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Notifié le                | 08/07/2024   |
| Montant initial du marché | 610 000,00 € |
| Montant actuel du marché  | 681 947,00 € |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Caution fournie H.T.  |             |
| Caution exigible H.T. | 34 097,35 € |
| Différence -          | 34 097,35 € |

| Avenant(s)                      |                         |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| n°                              | Désignation             | montant H.T. |
| 1                               | AVENANT 1 du 30/01/2025 | 45 216,00 €  |
| 2                               | AVENANT 2 du 1/12/2025  | 16 995,00 €  |
| 3                               | AVENANT 3 du 1/12/25    | 9 736,00 €   |
| 4                               | -                       | - €          |
| 5                               | -                       | - €          |
| 6                               | -                       | - €          |
| 7                               | -                       | - €          |
| 8                               | -                       | - €          |
| Montant total H.T. - Avenant(s) |                         | 71 947,00 €  |

**SITUATION N°12 - DGD**

| Désignation              | Cumul en cours | Cumul précédent       | mois en cours      |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| Travaux réalisés         | 678 797,00 €   | 604 732,70 €          | 74 064,30 €        |
| Rabais commercial        |                |                       | 0                  |
| Pénalités                |                |                       | 0                  |
| Retenues                 |                |                       | 0                  |
| <b>Montant H.T.</b>      |                |                       | 74 064,30 €        |
| <b>T.V.A. (20,0%)</b>    |                |                       | 14 812,86 €        |
| <b>Montant T.T.C.</b>    |                |                       | 88 877,16 €        |
| Retenue de garantie (5%) |                |                       |                    |
| Avance forfaitaire       |                |                       |                    |
|                          |                | <b>Montant H.T.</b>   | <b>74 064,30 €</b> |
|                          |                | <b>T.V.A (20,0 %)</b> | <b>14 812,86 €</b> |
|                          |                | <b>Montant T.T.C.</b> | <b>88 877,16 €</b> |

| SOUS-TRAITANCE             |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Ventilation des paiements: |     | A payer (T.T.C.) |
| Titulaire                  | TMP | 74 064,30 €      |
| Sous-traitant 1            |     |                  |
| Sous-traitant 2            |     |                  |
| Sous-traitant 3            |     |                  |
| <b>Totaux</b>              |     | 74 064,30 €      |

| Montant cumulés des paiements |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                               | H.T.                | T.T.C.              |
| <b>SIT 1</b>                  | 22 440,00 €         | 26 928,00 €         |
| <b>SIT 2</b>                  | 30 960,00 €         | 37 152,00 €         |
| <b>SIT 3</b>                  | 76 950,80 €         | 92 340,96 €         |
| <b>SIT 4</b>                  | 93 452,90 €         | 112 143,48 €        |
| <b>SIT 5</b>                  | 38 402,00 €         | 46 082,40 €         |
| <b>SIT 6</b>                  | 34 231,45 €         | 41 077,74 €         |
| <b>SIT 7</b>                  | 27 420,00 €         | 32 904,00 €         |
| <b>SIT 8</b>                  | 71 817,50 €         | 86 181,00 €         |
| <b>SIT 9</b>                  | 27 626,00 €         | 33 151,20 €         |
| <b>SIT 10</b>                 | 76 975,50 €         | 92 370,60 €         |
| <b>SIT 11</b>                 | 104 456,55 €        | 125 347,86 €        |
| <b>SIT 12</b>                 | 74 064,30 €         | 88 877,16 €         |
| <b>SIT 13</b>                 |                     |                     |
| <b>SIT 14</b>                 |                     |                     |
| <b>SIT 15</b>                 |                     |                     |
| <b>DGD</b>                    |                     |                     |
| <b>Total</b>                  | <b>678 797,00 €</b> | <b>814 556,40 €</b> |

**CERTIFIE EXACT,**

Bon pour accord du règlement de la **SITUATION N°12 - DGD**

**Le Maitre d'Ouvrage:**

HECTARE SAS

A: Vendargues  
le:

**Le Maitre d'oeuvre:**

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE  
le: 19/03/2026

**B.E.T. CERRETTI**  
12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes  
13720 LA BOUILLADISE  
Tél. 04 42 18 08 20 - cerretti.fr  
Siret : 452 006 242 00019 - Ape : 7112B



**CHANTIER :** 111  
PIERRA NOVA  
ROGNES  
**COMPTE** 02HECTAR

**HECTARES URBANISME DURABLE**  
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES  
BP 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX

**FACTURE N°** 4662

**DATE** 23/02/2026

| LIBELLE                                                                                                                              | U | QTE  | PU HT       | TOTAL HT    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|-------------|
| <b>LOT N°1 - VRD</b><br><b>CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES</b><br>SITUATION N°12-DGD<br>MOIS DE JANVIER 2026<br>SUIVANT DETAIL CI-JOINT | U | 1,00 | 74 064,30 € | 74 064,30 € |

Date de paiement : 15/03/2026

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>MONTANT HT</b>  | <b>74 064,30 €</b> |
| <b>TVA 20%</b>     | <b>14 812,86 €</b> |
| <b>MONTANT TTC</b> | <b>88 877,16 €</b> |

*SARL T.M.P. au capital de 200 000€ - Siège social : ZA BERTOIRE 2 - LOT N°12 RUE RENE DUMONT 13410 LAMBESC  
Société de Terrassement, Assainissement, Réseaux VRD, Pompe de relevage, semi-collectif et collectif  
Siret : 517 503 793 00021 - APE 4312A - TVA Intracom : FR07 517503793  
Tél : 04 86 31 95 71 - Email : technique@tmplambesc.com*



ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT  
13410 LAMBESC

CHANTIER N° : 111  
INTITULE : DOMAINE DE VERSAILLE  
CONDUCTEUR DE TRAVAUX : JEROME

| CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES                                                                          |       |          |            |              | SIT N°11  | MAI 2025    | SIT N°12  | JANV 2026  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| DESIGNATION                                                                                                        | UNITE | QUANTITE | PU HT      | TOTAL HT     | % réalisé | TOTAL HT    | % réalisé | TOTAL HT   |
| TRAVAUX PREPARATOIRES                                                                                              |       |          |            |              |           |             |           |            |
| Installation chantier                                                                                              | ft    | 1,00     | 4 000,00 € | 4 000,00 €   | 25%       | 1 000,00 €  | 5%        | 200,00 €   |
| Reprise débroussaillage                                                                                            | ft    | 1,00     | 2 000,00 € | 2 000,00 €   |           | - €         | 5%        | 100,00 €   |
| Plans d'Exécution                                                                                                  | ft    | 1,00     | 3 500,00 € | 3 500,00 €   | 5%        | 175,00 €    | 5%        | 175,00 €   |
| Plans de Récolement                                                                                                | ft    | 1,00     | 3 500,00 € | 3 500,00 €   | 95%       | 3 325,00 €  | 5%        | 175,00 €   |
| Constat d'huissier                                                                                                 | ft    | 1,00     | 650,00 €   | PM           |           |             |           |            |
| Mission G3                                                                                                         | ft    | 1,00     | 3 000,00 € | 3 000,00 €   | 15%       | 450,00 €    | 5%        | 150,00 €   |
| Sondage sur Réseaux Existants                                                                                      | UNITE | 5,00     | 200,00 €   | 1 000,00 €   |           | - €         | 5%        | 50,00 €    |
| Sondage SCP                                                                                                        | ft    | 2,00     | 1 300,00 € | 2 600,00 €   |           | - €         | 5%        | 130,00 €   |
| SOUS - TOTAL :                                                                                                     |       |          |            | 19 600,00 €  |           |             |           |            |
| TERRASSEMENT GENERAUX                                                                                              |       |          |            |              |           |             |           |            |
| Décapage terre végétale y/c stockage sur site                                                                      | m2    | 2 100,00 | 2,00 €     | 4 200,00 €   |           | - €         | 5%        | 210,00 €   |
| Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir                                                       | m3    | 600,00   | 18,00 €    | 10 800,00 €  |           | - €         | 5%        | 540,00 €   |
| Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie intérieure                                      | m3    | 600,00   | 34,00 €    | 20 400,00 €  | 55%       | 11 220,00 € | 5%        | 1 020,00 € |
| SOUS - TOTAL :                                                                                                     |       |          |            | 35 400,00 €  |           | - €         |           | - €        |
| VOIRIE                                                                                                             |       |          |            |              |           |             |           |            |
| Chaussée lotissement comprenant Géotextille, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation BBSG 0/10 sur 0,06            | m2    | 1 100,00 | 45,00 €    | 49 500,00 €  |           | - €         | 5%        | 2 475,00 € |
| Parking + PPNC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé                                           | m2    | 420,00   | 34,00 €    | 14 280,00 €  |           | - €         | 5%        | 714,00 €   |
| Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextille GNT sur 0,30, stabilisé renforcé                             | m2    | 210,00   | 30,00 €    | 6 300,00 €   |           | - €         | 5%        | 315,00 €   |
| Cheminement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur 0,20m)                        | m2    | 470,00   | 19,00 €    | 8 930,00 €   | 45%       | 4 018,50 €  | 5%        | 446,50 €   |
| Elargissement chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13                             | m2    | 200,00   | 52,00 €    | 10 400,00 €  | 95%       | 9 880,00 €  | 5%        | 520,00 €   |
| Impregnation + enrobés 0/10 sur 0,06 sur chemin de Versaille                                                       | m2    | 650,00   | 22,00 €    | 14 300,00 €  | 25%       | 3 575,00 €  | 5%        | 715,00 €   |
| Rang d'aglos en limite de lot                                                                                      | ml    | 180,00   | 46,00 €    | 8 280,00 €   |           | - €         | 5%        | 414,00 €   |
| Bordure T2 ou A2                                                                                                   | ml    | 560,00   | 36,00 €    | 20 160,00 €  |           | - €         | 5%        | 1 008,00 € |
| Entourage d'arbres en Bordure P3                                                                                   | u     | 17,00    | 120,00 €   | 2 040,00 €   | 95%       | 1 938,00 €  | 5%        | 102,00 €   |
| Signalisation horizontale                                                                                          | ft    | 1,00     | 1 200,00 € | 1 200,00 €   | 95%       | 1 140,00 €  | 5%        | 60,00 €    |
| Signalisation Verticale                                                                                            | ft    | 1,00     | 900,00 €   | 900,00 €     | 95%       | 855,00 €    | 5%        | 45,00 €    |
| Bordures T2 basses                                                                                                 | ml    | 30,00    | 40,00 €    | 1 200,00 €   |           | - €         | 5%        | 60,00 €    |
| Bordures P1                                                                                                        | ml    | 200,00   | 30,00 €    | 6 000,00 €   |           | - €         | 5%        | 300,00 €   |
| Aire de retournement en tout venant                                                                                | m2    | 65,00    | 30,00 €    | 1 950,00 €   | 25%       | 487,50 €    | 5%        | 97,50 €    |
| SOUS - TOTAL :                                                                                                     |       |          |            | 145 440,00 € |           |             |           |            |
| RESEAUX EP                                                                                                         |       |          |            |              |           |             |           |            |
| Canalisations DN Ø300 y/c terrassement + remblais                                                                  | ml    | 105,00   | 95,00 €    | 9 975,00 €   |           | - €         | 5%        | 498,75 €   |
| Canalisations DN Ø400 y/c terrassement + remblais                                                                  | ml    | 52,00    | 115,00 €   | 5 980,00 €   |           | - €         | 5%        | 299,00 €   |
| Canalisations DN Ø500 y/c terrassement + remblais                                                                  | ml    | 9,00     | 140,00 €   | 1 260,00 €   |           | - €         | 5%        | 63,00 €    |
| Regard de visite                                                                                                   | u     | 5,00     | 910,00 €   | 4 550,00 €   |           | - €         | 5%        | 227,50 €   |
| Avaloir                                                                                                            | u     | 7,00     | 848,00 €   | 5 936,00 €   |           | - €         | 5%        | 296,80 €   |
| Branchement particulier Dn200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500 | u     | 17,00    | 850,00 €   | 14 450,00 €  |           | - €         | 5%        | 722,50 €   |
| Ouvrage d'entrée dans le bassin avec décantation                                                                   | u     | 1,00     | 1 880,00 € | 1 880,00 €   | 95%       | 1 786,00 €  | 5%        | 94,00 €    |
| Bassin de rétention 735m3 utile                                                                                    |       |          |            |              |           |             |           |            |
| Terrassement y/c évacuation                                                                                        | m3    | 1 900,00 | 18,00 €    | 34 200,00 €  |           | - €         | 5%        | 1 710,00 € |
| Mise en place de terre végétale sur 30 cm                                                                          | m2    | 900,00   | 9,00 €     | 8 100,00 €   | 65%       | 5 265,00 €  | 5%        | 405,00 €   |
| Enrochement liaisons                                                                                               | m2    | 10,00    | 120,00 €   | 1 200,00 €   | 95%       | 1 140,00 €  | 5%        | 60,00 €    |
| Ensemencement                                                                                                      | m2    | 900,00   | 3,50 €     | 3 150,00 €   | 50%       | 1 575,00 €  | -50%      | 1 575,00 € |
| Clôtures panneaux rigides 1,75 ht                                                                                  | ml    | 130,00   | 60,00 €    | 7 800,00 €   | 95%       | 7 410,00 €  | 5%        | 390,00 €   |

| CUMUL HT  |             |
|-----------|-------------|
| % réalisé | TOTAL HT    |
|           |             |
| 100%      | 4 000,00 €  |
| 100%      | 2 000,00 €  |
| 100%      | 3 500,00 €  |
| 100%      | 3 500,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 3 000,00 €  |
| 100%      | 1 000,00 €  |
| 100%      | 2 600,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 4 200,00 €  |
| 100%      | 10 800,00 € |
| 100%      | 20 400,00 € |
|           |             |
| 100%      | 49 500,00 € |
| 100%      | 14 280,00 € |
| 100%      | 6 300,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 8 930,00 €  |
| 100%      | 10 400,00 € |
| 100%      | 14 300,00 € |
| 100%      | 8 280,00 €  |
| 100%      | 20 160,00 € |
| 100%      | 2 040,00 €  |
| 100%      | 1 200,00 €  |
| 100%      | 900,00 €    |
| 100%      | 1 200,00 €  |
| 100%      | 6 000,00 €  |
| 100%      | 1 950,00 €  |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 9 975,00 €  |
| 100%      | 5 980,00 €  |
| 100%      | 1 260,00 €  |
| 100%      | 4 550,00 €  |
| 100%      | 5 936,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 14 450,00 € |
| 100%      | 1 880,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 34 200,00 € |
| 100%      | 8 100,00 €  |
| 100%      | 1 200,00 €  |
| 0%        | - €         |
| 100%      | 7 800,00 €  |

| CHANTIER :                   ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES                                                                                               |       |          |             |                     | SIT N°11  | MAI 2025   | SIT N°12  | JANV 2026  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| DESIGNATION                                                                                                                                               | UNITE | QUANTITE | PU HT       | TOTAL HT            | % réalisé | TOTAL HT   | % réalisé | TOTAL HT   |
| Portail largeur 4 ml                                                                                                                                      | u     | 1,00     | 1 600,00 €  | 1 600,00 €          | 95%       | 1 520,00 € | 5%        | 80,00 €    |
| Essais + passage caméras                                                                                                                                  | ft    | 1,00     | 1 200,00 €  | 1 200,00 €          | 95%       | 1 140,00 € | 5%        | 60,00 €    |
| <b><u>SOUS - TOTAL :</u></b>                                                                                                                              |       |          |             | <b>101 281,00 €</b> |           |            |           |            |
| <b>RESEAUX EU</b>                                                                                                                                         |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| Réseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais                                                                                                    | ml    | 170,00   | 90,00 €     | 15 300,00 €         |           | - €        | 5%        | 765,00 €   |
| Regard de visite                                                                                                                                          | u     | 6,00     | 896,00 €    | 5 376,00 €          |           | - €        | 5%        | 268,80 €   |
| Branchement particulier comprenant culotte de branchement 160/125                                                                                         |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| canalisation DN Ø125 y/c terrassement et remblais, tabouret passage direct                                                                                | u     | 18,00    | 845,00 €    | 15 210,00 €         |           | - €        | 5%        | 760,50 €   |
| Canalisation refoulement DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)                                                                               | ml    | 330,00   | 40,00 €     | 13 200,00 €         | 35%       | 4 620,00 € | 5%        | 660,00 €   |
| Plus value pour terrassement sur chaussée existante y/c réfection                                                                                         | ml    | 90,00    | 50,00 €     | 4 500,00 €          | 95%       | 4 275,00 € | 5%        | 225,00 €   |
| Regard de décharge                                                                                                                                        | u     | 1,00     | 2 900,00 €  | 2 900,00 €          | 95%       | 2 755,00 € | 5%        | 145,00 €   |
| Station de relevage (attente étude pour prolongement)                                                                                                     | u     | 1,00     | 29 600,00 € | 29 600,00 €         |           | - €        | 5%        | 1 480,00 € |
| Passage caméra et Essais étanchéité                                                                                                                       | ft    | 1,00     | 1 500,00 €  | 1 500,00 €          | 95%       | 1 425,00 € | 5%        | 75,00 €    |
| Raccordement sur réseau éxisatant                                                                                                                         | ft    | 1,00     | 500,00 €    | 500,00 €            | 95%       | 475,00 €   | 5%        | 25,00 €    |
| <b><u>SOUS - TOTAL :</u></b>                                                                                                                              |       |          |             | <b>88 086,00 €</b>  |           |            |           |            |
| <b>RESEAUX AEP INCENDIE</b>                                                                                                                               |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| Raccordement sur compteur général                                                                                                                         | u     | 1,00     | 500,00 €    | 500,00 €            |           | - €        | 5%        | 25,00 €    |
| Reseaux AEP DN Ø50 y/c terrassement et remblais                                                                                                           | ml    | 180,00   | 35,00 €     | 6 300,00 €          |           | - €        | 5%        | 315,00 €   |
| Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32 entre canalisation principale et compteur (abri compteur petit modele) | u     | 18,00    | 910,00 €    | 16 380,00 €         |           | - €        | 5%        | 819,00 €   |
| Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe Dn50 canalisation entre canalisation principale et compteur, (Abri compteur grand modele)         | u     | 1,00     | 1 100,00 €  | 1 100,00 €          |           | - €        | 5%        | 55,00 €    |
| Ventouse                                                                                                                                                  | u     | 1,00     | 1 550,00 €  | 1 550,00 €          |           | - €        | 5%        | 77,50 €    |
| Vidange                                                                                                                                                   | u     | 1,00     | 1 350,00 €  | 1 350,00 €          |           | - €        | 5%        | 67,50 €    |
| Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais                                                                                                   | ml    | PM       | 85,00 €     | PM                  |           |            |           |            |
| Poteau incendie DN Ø100 y/c vanne                                                                                                                         | u     | PM       | 2 750,00 €  | PM                  |           |            |           |            |
| Essais et stérilisation                                                                                                                                   | ft    | 1,00     | 1 000,00 €  | 1 000,00 €          | 95%       | 950,00 €   | 5%        | 50,00 €    |
| Vanne                                                                                                                                                     | u     | 2,00     | 490,00 €    | 980,00 €            |           | - €        | 5%        | 49,00 €    |
| <b><u>SOUS - TOTAL :</u></b>                                                                                                                              |       |          |             | <b>29 160,00 €</b>  |           |            |           |            |
| <b>RESEAUX ECLAIRAGE</b>                                                                                                                                  |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| Armoire de commande type S20Tri y/c départ station de relevage                                                                                            | u     | 1,00     | 1 600,00 €  | 1 600,00 €          |           | - €        | 5%        | 80,00 €    |
| Fourniture et déroulage de câble U1000R02U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et remblais                                                             | ml    | 250,00   | 38,00 €     | 9 500,00 €          |           | - €        | 5%        | 475,00 €   |
| Cablette de terre                                                                                                                                         | ml    | 250,00   | 5,00 €      | 1 250,00 €          |           | - €        | 5%        | 62,50 €    |
| Candelabre Artistica Venezia led de 3m50                                                                                                                  | u     | 13,00    | 1 800,00 €  | 23 400,00 €         |           | - €        | 5%        | 1 170,00 € |
| Consuel                                                                                                                                                   | ft    | 1,00     | 600,00 €    | 600,00 €            | 95%       | 570,00 €   | 5%        | 30,00 €    |
| <b><u>SOUS - TOTAL :</u></b>                                                                                                                              |       |          |             | <b>36 350,00 €</b>  |           |            |           |            |
| <b>RESEAUX BT ENEDIS</b>                                                                                                                                  |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| Dossier de branchement Article 2 et étude des terres                                                                                                      | ft    | 1,00     | 1 300,00 €  | 1 300,00 €          |           | - €        | 5%        | 65,00 €    |
| Plan de récolement PGOC                                                                                                                                   | ft    | 1,00     | 2 100,00 €  | 2 100,00 €          |           | - €        | 5%        | 105,00 €   |
| Plateforme Transfo y/c mise à la terre                                                                                                                    | ft    | 1,00     | 1 600,00 €  | 1 600,00 €          |           | - €        | 5%        | 80,00 €    |
| Coffret RMBT RRCP400                                                                                                                                      | u     | 1,00     | 1 100,00 €  | 1 100,00 €          |           | - €        | 5%        | 55,00 €    |
| RMBT fusible                                                                                                                                              | u     | 4,00     | 950,00 €    | 3 800,00 €          |           | - €        | 5%        | 190,00 €   |
| Cibe mono tri                                                                                                                                             | u     | 13,00    | 380,00 €    | 4 940,00 €          |           | - €        | 5%        | 247,00 €   |
| Cibe type 2                                                                                                                                               | u     | 1,00     | 420,00 €    | 420,00 €            |           | - €        | 5%        | 21,00 €    |
| ECP2D                                                                                                                                                     | u     | 1,00     | 700,00 €    | 700,00 €            |           | - €        | 5%        | 35,00 €    |
| Tranchée y/c remblais                                                                                                                                     | ml    | 300,00   | 22,00 €     | 6 600,00 €          |           | - €        | 5%        | 330,00 €   |
| Fourniture de câble de tirage HN33 Alu                                                                                                                    |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| 3x240²+95²                                                                                                                                                | ml    | 60,00    | 31,00 €     | 1 860,00 €          |           | - €        | 5%        | 93,00 €    |
| 3x150²+70²                                                                                                                                                | ml    | 100,00   | 21,00 €     | 2 100,00 €          |           | - €        | 5%        | 105,00 €   |
| 3x95²+50²                                                                                                                                                 | ml    | 80,00    | 18,00 €     | 1 440,00 €          |           | - €        | 5%        | 72,00 €    |
| 4x35²                                                                                                                                                     | ml    | 280,00   | 10,00 €     | 2 800,00 €          |           | - €        | 5%        | 140,00 €   |
| <b><u>SOUS - TOTAL :</u></b>                                                                                                                              |       |          |             | <b>30 760,00 €</b>  |           |            |           |            |
| <b>RESEAUX PTT</b>                                                                                                                                        |       |          |             |                     |           |            |           |            |
| Réseau 5TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais                                                                                   | ml    | 40,00    | 50,00 €     | 2 000,00 €          |           | - €        | 5%        | 100,00 €   |
| Réseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais                                                                                         | ml    | 130,00   | 36,00 €     | 4 680,00 €          |           | - €        | 5%        | 234,00 €   |
| Chambre L2C                                                                                                                                               | u     | 6,00     | 980,00 €    | 5 880,00 €          |           | - €        | 5%        | 294,00 €   |
| Chambre L1C                                                                                                                                               | u     | PM       | 550,00 €    | PM                  |           |            |           |            |

| CUMUL HT  |             |
|-----------|-------------|
| % réalisé | TOTAL HT    |
| 100%      | 1 600,00 €  |
| 100%      | 1 200,00 €  |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 15 300,00 € |
| 100%      | 5 376,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 15 210,00 € |
| 100%      | 13 200,00 € |
| 100%      | 4 500,00 €  |
| 100%      | 2 900,00 €  |
| 100%      | 29 600,00 € |
| 100%      | 1 500,00 €  |
| 100%      | 500,00 €    |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 500,00 €    |
| 100%      | 6 300,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 16 380,00 € |
|           |             |
| 100%      | 1 100,00 €  |
| 100%      | 1 550,00 €  |
| 100%      | 1 350,00 €  |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 1 000,00 €  |
| 100%      | 980,00 €    |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 1 600,00 €  |
|           |             |
| 100%      | 9 500,00 €  |
| 100%      | 1 250,00 €  |
| 100%      | 23 400,00 € |
| 100%      | 600,00 €    |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 1 300,00 €  |
| 100%      | 2 100,00 €  |
| 100%      | 1 600,00 €  |
| 100%      | 1 100,00 €  |
| 100%      | 3 800,00 €  |
| 100%      | 4 940,00 €  |
| 100%      | 420,00 €    |
| 100%      | 700,00 €    |
| 100%      | 6 600,00 €  |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 1 860,00 €  |
| 100%      | 2 100,00 €  |
| 100%      | 1 440,00 €  |
| 100%      | 2 800,00 €  |
|           |             |
|           |             |
|           |             |
| 100%      | 2 000,00 €  |
| 100%      | 4 680,00 €  |
| 100%      | 5 880,00 €  |
|           |             |

| CHANTIER :                   ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES                                                            |       |          |             |                    | SIT N°11     | MAI 2025     | SIT N°12  | JANV 2026          | CUMUL HT     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| DESIGNATION                                                                                                            | UNITE | QUANTITE | PU HT       | TOTAL HT           | % réalisé    | TOTAL HT     | % réalisé | TOTAL HT           | % réalisé    | TOTAL HT     |
| Branchement lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement, Remblais, et raccordement sur chambre + LOT | u     | 17,00    | 550,00 €    | 9 350,00 €         |              | - €          | 5%        | 467,50 €           | 100%         | 9 350,00 €   |
| Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon                                                               | u     | 1,00     | 300,00 €    | 300,00 €           |              | - €          | 5%        | 15,00 €            | 100%         | 300,00 €     |
| Essais + mandrinage                                                                                                    | ft    | 1,00     | 500,00 €    | 500,00 €           |              | - €          | 5%        | 25,00 €            | 100%         | 500,00 €     |
| <b>SOUS - TOTAL :</b>                                                                                                  |       |          |             | <b>22 710,00 €</b> |              |              |           |                    |              |              |
| ESPACES VERTS ET ARROSAGE                                                                                              |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| Plantation d'arbre Haute tige (Micocoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans trottoir                     | u     | 15,00    | 300,00 €    | 4 500,00 €         |              | - €          | 100%      | 4 500,00 €         | 100%         | 4 500,00 €   |
| Plantation arbres hautes tiges en limite de propriété                                                                  | u     | 20,00    | 260,00 €    | 5 200,00 €         |              | - €          | 100%      | 5 200,00 €         | 100%         | 5 200,00 €   |
| Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais                                                           | mI    | 300,00   | 26,00 €     | 7 800,00 €         |              | - €          | 5%        | 390,00 €           | 100%         | 7 800,00 €   |
| Réseau goutte à goutte y/c programation                                                                                | ft    | 1,00     | 4 500,00 €  | 4 500,00 €         |              | - €          | 100%      | 4 500,00 €         | 100%         | 4 500,00 €   |
| Plantations diverses                                                                                                   | ft    | 1,00     | 3 000,00 €  | 3 000,00 €         |              | - €          | 100%      | 3 000,00 €         | 100%         | 3 000,00 €   |
| <b>SOUS - TOTAL :</b>                                                                                                  |       |          |             | <b>25 000,00 €</b> |              |              |           |                    |              |              |
| OUVRAGES MACONNES                                                                                                      |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| Local poubelle- REMISE                                                                                                 | ft    | 1,00     | 12 033,00 € | 12 033,00 €        | 95%          | 11 431,35 €  | 5%        | 601,65 €           | 100%         | 12 033,00 €  |
| Plus value au prix "local poubelle" pour réalisation du local vélo                                                     | ft    | PM       | 6 000,00 €  | PM                 |              |              |           |                    |              |              |
| Réalisation de talus sur servitude SCP                                                                                 | ft    | 1,00     | 2 500,00 €  | 2 500,00 €         | 95%          | 2 375,00 €   | 5%        | 125,00 €           | 100%         | 2 500,00 €   |
| Potelet PMR                                                                                                            | u     | 17,00    | 140,00 €    | 2 380,00 €         | 95%          | 2 261,00 €   | 5%        | 119,00 €           | 100%         | 2 380,00 €   |
| Air de Jeux et cheminement                                                                                             | ft    | 1,00     | 10 000,00 € | 10 000,00 €        | 45%          | 4 500,00 €   | 5%        | 500,00 €           | 100%         | 10 000,00 €  |
| Bloc boites aux lettres pour 31u                                                                                       | ft    | 1,00     | 4 500,00 €  | 4 500,00 €         | 95%          | 4 275,00 €   | 5%        | 225,00 €           | 100%         | 4 500,00 €   |
| Mur de soutènement en béton                                                                                            | m2    | 140,00   | 320,00 €    | 44 800,00 €        | 5%           | 2 240,00 €   | 5%        | 2 240,00 €         | 100%         | 44 800,00 €  |
| <b>SOUS - TOTAL :</b>                                                                                                  |       |          |             | <b>76 213,00 €</b> |              |              |           |                    |              |              |
|                                                                                                                        |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| AVENANT N°1                                                                                                            |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| <u>Clôture mur de soutènement</u>                                                                                      |       |          |             |                    |              | - €          |           | - €                |              |              |
| Fourniture et pose de cloture sur platine Ht: 1,23m sur mur de soutènement                                             | mI    | 61,00    | 76,00 €     | 4 636,00 €         | 95%          | 4 404,20 €   | 5%        | 231,80 €           | 100%         | 4 636,00 €   |
| <u>Enrochements, évacuation matériaux et constat d'huissier</u>                                                        |       |          |             |                    |              |              |           | - €                |              |              |
| Terrassement y/c évacuation + évacuation talus macro-lots                                                              | m3    | 450,00   | 24,00 €     | 10 800,00 €        |              | - €          | 5%        | 540,00 €           | 100%         | 10 800,00 €  |
| Enrochement sur 3m de haut en pied de talus                                                                            | m2    | 96,00    | 280,00 €    | 26 880,00 €        |              | - €          | 5%        | 1 344,00 €         | 100%         | 26 880,00 €  |
| Talutage et mise en place toile coco                                                                                   | ens   | 1,00     | 2 200,00 €  | 2 200,00 €         |              | - €          | 5%        | 110,00 €           | 100%         | 2 200,00 €   |
| Constat d'huissier                                                                                                     | ens   | 1,00     | 700,00 €    | 700,00 €           |              | - €          |           | - €                | 100%         | 700,00 €     |
| <b>SOUS - TOTAL :</b>                                                                                                  |       |          |             | <b>45 216,00 €</b> |              |              |           | <b>2 225,80 €</b>  | 0%           | - €          |
|                                                                                                                        |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| AVENANT N°2- DEVIS JG 202501071                                                                                        |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| Terrassement en tranchée y/c évacuation                                                                                | m3    | 70,00    | 40,00 €     | 2 800,00 €         |              |              | 100%      | 2 800,00 €         | 100%         | 2 800,00 €   |
| fourniture et pose de conduite DN 400                                                                                  | mI    | 115,00   | 73,00 €     | 8 395,00 €         |              |              | 100%      | 8 395,00 €         | 100%         | 8 395,00 €   |
| Sablage au grain de riz autour de la conduite                                                                          | m3    | 20,00    | 60,00 €     | 1 200,00 €         |              |              | 100%      | 1 200,00 €         | 100%         | 1 200,00 €   |
| remblais en gnt déjà prévu au marché d'aménagement de la parcelle                                                      | m3    | -        | - €         | - €                |              |              | 100%      | - €                | 100%         | - €          |
| regard de visite dn800 y/c masque de finition                                                                          | UNITE | 4,00     | 1 150,00 €  | 4 600,00 €         |              |              | 100%      | 4 600,00 €         | 100%         | 4 600,00 €   |
| <b>SOUS - TOTAL :</b>                                                                                                  |       |          |             | <b>16 995,00 €</b> |              |              |           | <b>16 995,00 €</b> | 0%           | - €          |
|                                                                                                                        |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| AVENANT N°3 - DEVIS JG202507021                                                                                        |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| MOINS VALUE REFOULEMENT COTE PLUBLIC                                                                                   | ML    | - 67,00  | 40,00 €     | - 2 680,00 €       |              |              | 100%      | - 2 680,00 €       | 100%         | - 2 680,00 € |
| FOURNITURE ET POSE DE REFOULEMENT SUR CHEMINEMENT PIETONS                                                              | ML    | 152,00   | 40,00 €     | 6 080,00 €         |              |              | 100%      | 6 080,00 €         | 100%         | 6 080,00 €   |
| PLUS VALUE POUR TRANCHEE UNIQUE                                                                                        | ML    | 152,00   | 18,00 €     | 2 736,00 €         |              |              | 100%      | 2 736,00 €         | 100%         | 2 736,00 €   |
| REFFECTION DE CHEMINEMENT APRES PASSAGE                                                                                | M2    | 300,00   | 12,00 €     | 3 600,00 €         |              |              | 100%      | 3 600,00 €         | 100%         | 3 600,00 €   |
| <b>SOUS - TOTAL :</b>                                                                                                  |       |          |             | <b>9 736,00 €</b>  |              |              |           | <b>9 736,00 €</b>  | 0%           | - €          |
|                                                                                                                        |       |          |             |                    |              |              |           |                    |              |              |
| TOTAL HT MARCHÉ                                                                                                        |       |          |             | 610 000,00 €       |              | 100 052,35 € |           | 45 107,50 €        |              | 606 850,00 € |
| TOTAL HT AVENANT N°1+2-3                                                                                               |       |          |             | 71 947,00 €        |              | 4 404,20 €   |           | 28 956,80 €        |              | 71 947,00 €  |
| TOTAL HT                                                                                                               |       |          |             | 681 947,00 €       |              | 104 456,55 € |           | 74 064,30 €        |              | 678 797,00 € |
| TVA 20%                                                                                                                |       |          |             | 136 389,40 €       |              | 20 891,31 €  |           | 14 812,86 €        |              | 135 759,40 € |
| TOTAL TTC                                                                                                              |       |          |             | 818 336,40 €       |              | 125 347,86 € |           | 88 877,16 €        |              | 814 556,40 € |
| Cumul                                                                                                                  |       |          |             |                    | 604 732,70 € |              | Cumul     |                    | 678 797,00 € |              |
| Reste HT                                                                                                               |       |          |             |                    |              |              |           |                    | - €          |              |