

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitiennees 34741 Vendargues
ENTREPRISE	ALLEZ Chemin Mas de Figuières 34400 SAINT-JUST

LOT n°2 – Réseaux secs

Situation n°2 au 27 avril 2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 2 € HT	26 241,00	22 698,50	4 539,70	18 458,50	4 240,00
			-		-
TOTAL € HT	26 241,00	22 698,50			
TOTAL € TTC	31 489,20	27 238,20			
Avancement Travaux en % 86,50%					
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		22 698,50		18 458,50	4 240,00
TVA 20 %		4 539,70		3 691,70	848,00
TOTAL TRAVAUX TTC		27 238,20		22 150,20	5 088,00
RETENUES TTC					
		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS					
		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	-		-	-
Garantie Bancaire TTC		1 668,96		-	0,00
Restitution retenue de garantie de la situation 1					1 107,51
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		27 238,20		22 150,20	6 195,51
TOTAL SITUATION A PAYER					
					6 195,51

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : ALLEZ	6 195,51
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 24/04/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 27/04/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vni-castries@bbass.fr	 29 AVR. 2026

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 2 - Réseaux secs

**SITUATION
N°2**

				Indice B		04/03/26		28/04/26	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Quantité Entreprise	Prix €	Total €	Quantité Sit N°2	Total € Sit N°2	
1 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS									
1.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions								
1.1.1	Réseaux primaires BT, TELECOM, Eclairage	ml	160,00	160,00	61,00	9 760,00	160,00	9 760,00	
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						H.T. 9 760,00	H.T.	9 760,00	
2 RESEAU BASSE TENSION									
2.1	Câbles AL y/c téléreport					560,00			
2.1.1	3X95mm² + 1x 75mm²	ml	105,00	35,00	16,00	840,00	35,00	560,00	
2.1.2	4x35mm²	ml	105,00	80,00	10,50	840,00	80,00	840,00	
2.2	Fourniture et pose coffrets dans enveloppe béton								
2.2.1	S22/Cibe	u	5	5	310,00	1 550,00	5,00	1 550,00	
2.2.2	RMBT450	u	2	1	550,00	550,00	1,00	550,00	
	RMBT600 + RRCP en limite de parcelle	u		1	850,00	850,00	1,00	850,00	
2.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton								
2.3.1	S22/Cibe pour complage éclairage	u							
2.4	Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération	u	1	1	1 375,00	1 375,00	1,00	1 375,00	
TOTAL RESEAU BASSE TENSION						H.T. 4 875,00	H.T.	4 875,00	
3 RESEAU TELECOM									
3.1	Fourreaux								
3.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	90,00	90,00	8,60	792,00	90,00	792,00	
3.1.2	PVC ø 42/45 (x1)	ml	70,00	70,00	3,70	259,00	70,00	259,00	
3.2	Chambres de tirage								
3.2.1	Chambre L2T (Tampon 250KN)	u	1	1	605,00	605,00	1,00	605,00	
3.2.2	Chambre L1T (Tampon 250KN)	u	1	1	445,00	445,00	1,00	445,00	
	Regard 30x30 avec tampon fonte	u		7	155,00	1 085,00	7,00	1 085,00	
3.3	Raccordement sur réseau FT existant y/c réflexion et toute sujétion pour une parfaite réalisation	F	1	1	555,00	555,00	1,00	555,00	
TOTAL RESEAU TELECOM						H.T. 3 741,00	H.T.	3 741,00	
4 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC									
4.1	Câblette et fourreaux	ml	255,00	130,00	8,00	1 040,00	130,00	1 040,00	
4.2	Câble U1000 Ro 2V 4x10 Cu	ml	280,00	130,00	6,50	845,00			
4.3	Candélabre LEDS								
4.3.1	Borne lumineuse	u							
4.3.2	Candélabre mal H= 5m avec lanterne TEKK de RAGNI y/c massif de fondation	u	3	3	1 375,00	4 125,00	3,00	4 125,00	
4.4	Coffret de commande	F							
4.5	Raccordement sur réseau public	F	1	1	110,00	110,00	1,00	110,00	
4.6	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	1	400,00	400,00			
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						H.T. 6 520,00	H.T.	6 520,00	
5 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS									
5.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	1	845,00	845,00	0,00	422,50	
5.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	1	500,00	500,00			
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						H.T. 1 345,00	H.T.	422,50	
TOTAL						H.T. 26 241,00	H.T.	22 998,50	
						T.V.A. 5 248,20	T.V.A.	4 539,70	
						T.T.C. 31 489,20	T.T.C.	27 538,20	

Lot 2 - Réseaux secs, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	H.T. € Sit N°2	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	9 760,00	9 760,00	1 952,00	11 712,00	1 952,00	11 712,00
2	RESEAU BASSE TENSION	4 875,00	4 875,00	975,00	5 850,00	975,00	5 850,00
3	RESEAU TELECOM	3 741,00	3 741,00	748,20	4 489,20	748,20	4 489,20
4	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	6 520,00	6 520,00	1 304,00	7 824,00	1 304,00	7 824,00
5	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	1 345,00	422,50	269,00	1 614,00	269,00	1 614,00
TOTAL Lot 2 - Réseaux secs		26 241,00	22 598,50	5 248,20	31 489,20	5 248,20	31 489,20

Lot 2 - Réseaux secs : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	H.T. € Sit N°2	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. € Sit N°2
Lot 2 - Réseaux secs	26 241,00	22 598,50	5 248,20	31 489,20	5 248,20	31 489,20
Déduction Situation Précédente		-10 453,00				
Montant Total situation N°2 après réduction		12 145,50			848,00	13 038,00

CAUTION N° F055680

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 99 898 340 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° TVA FR 31 339 182 784 - Intermédiaire en assurance N° ORIAS 07 034315 - Siège social : 27 Rue Dumont d'Urville - 75016 PARIS - Bureaux administratifs : 12 boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 NANTERRE CEDEX - Téléphone : 01 40 67 35 00 - www.btp-banque.fr - Identifiant unique REP Papiers n°FR232581_01QHNQ (BPCE - SIRET493 455 042)

Ci-après dénommé(e)(s) "la Caution",

Représenté(e)(s) par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
ALLEZ ENERGIES PEZENAS PARC D'ACTIVITE MERIDIANE BP17 34120 PEZENAS,
Ci-après dénommé(e) "l'entrepreneur",

vis-à-vis de
HECTARE 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX,
Ci-après dénommé(e) "le maître d'ouvrage",

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 33 379,20 EUR TTC passé avec le maître d'ouvrage en date du 05/01/2026 ayant pour objet :
LOT 2 RESEAUX SECS TRAVAUX D AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT "LE CLOS DU PARC" LIEU DIT LOUS CASTAGNIES - ENTRE VIGNES 34400

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 1 668,96 EUR TTC (mille six cent soixante huit Euros et quatre-vingt seize centimes) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d'ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à NANTERRE, le 01/04/2026



Yann BILLOTTA
Directeur des Engagements et Crédits

