

Travaux d'aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.

Travaux confiés à l'entreprise :

SAS TP BESSIERE
ZA La Malhaute – 2 Chemin de la Bédissière 34490
Thézan-les-Béziers
Tél : 04 67 93 33 59
Email : secretariat@bessiere-tp.com
SIRET : 390 226 827 00025 A.P.E. 4221Z
Représentée par Boris Marquet

Lot N° 2
Intitulé du lot : RESEAUX HUMIDES

Montant du marché :

Montant Base HT	257 183,00 €
TVA 20 %	51 436,60 €
Montant TTC	308 619,60 €

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT

254 733,00 €

ACOMPTES HT DELIVRES

N°	Date	Montant HT
1	30/09/2025	16 710,00 €
2	03/11/2025	70 405,00 €
3	02/12/2025	84 717,50 €
4	18/12/2025	26 020,00 €
5	29/01/2026	31 275,00 €
6	26/02/2026	9 120,50 €
7	25/03/2026	3 450,00 €
Total acomptes HT délivrés :		241 698,00 €
Montant du présent certificat HT :		13 035,00 €
% avancement des travaux :		99%

Bilan financier TTC

L'entrepreneur aura reçu	305 679,60 €
Les dépenses travaux et avances s'élèvent à	305 679,60 €
Montant de la RTG 5%	Cauton bancaire

LE MAITRE D'ŒUVRE CERTIFIE

Vu le montant **HT** total des dépenses faites à ce jour s'élevant à :

254 733,00 €

Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme **HT** de :

241 698,00 €

Reste dû HT	13 035,00 €
--------------------	--------------------

TVA 20%	2 607,00 €
---------	------------

TTC	15 642,00 €
------------	--------------------

Retenue de Garantie 5%	Cauton bancaire
------------------------	-----------------

Reste dû TTC	15 642,00 €
---------------------	--------------------

Qu'il peut être payé à SAS TP BESSIERE
la somme € TTC de : **15 642,00 €**
quinze mille six cent quarante-deux Euros

VU ET APPROUVE:

Béziers, le 29/04/2026
Le Maître d'Œuvre soussigné,
CABINET CETUR INGENIERIE

CETUR INGENIERIE
Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS
Tél. 04 99 41 40 02 • Fax 04 99 41 67 32



TP BESSIERE

ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS

Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80

SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86

SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827

Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°8

SAS HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/04/2026

Suivie par : FABRE Julien (jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150)

N° Facture : FC26/02601 Travaux d'aménagement "Le Parc Dalou"

Chantier : HECTARE Le Parc Dalou (663)

Références :

Site Travaux : Route de Narbonne - 34500 BEZIERS

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/04/2026			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
50	TRAVAUX PREPARATOIRES														
51	Constat d'huissier	F	1,0000	650,00 €	650,00 €										01
52	Dossier d'exécution (Plans exécutions, Planning, PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)	F	1,0000	2 500,00 €	2 500,00 €	1,0000	100,00	2 500,00 €				1,0000	100,00	2 500,00 €	01
53	Installation de chantier, signalisation provisoire, amenée et repli du matériel, propreté, constat d'huissier	F	1,0000	2 300,00 €	2 300,00 €	1,0000	100,00	2 300,00 €				1,0000	100,00	2 300,00 €	01
54	Sondages de reconnaissance des réseaux	UN	5,0000	470,00 €	2 350,00 €	5,0000	100,00	2 350,00 €				5,0000	100,00	2 350,00 €	01
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				7 800,00 €			7 150,00 €						7 150,00 €	
100	TRAVAUX AEP														
	TERRASSEMENTS														
111	Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de canalisation AEP DN = 200 y compris évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20, compactage	ML	210,0000	31,00 €	6 510,00 €	210,0000	100,00	6 510,00 €				210,0000	100,00	6 510,00 €	01
112	Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de canalisation de branchement AEP y compris évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20, compactage	ML	155,0000	28,00 €	4 340,00 €	155,0000	100,00	4 340,00 €				155,0000	100,00	4 340,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/04/2026			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
113	Elargissement tranchée pour pose de canalisation Défence Incendie <u>FOURNITURE ET POSE CANALISATION FONTE Classe C40 Joints Vêrouillés</u>	ML	185,0000	27,00 €	4 995,00 €	185,0000	100,00	4 995,00 €				185,0000	100,00	4 995,00 €	01
121	DN 125 y compris pièces spéciales	ML	145,0000	88,00 €	12 760,00 €	145,0000	100,00	12 760,00 €				145,0000	100,00	12 760,00 €	01
122	DN 100 y compris pièces spéciales <u>F&P ROBINET-VANNE FONTE 16 Bars y/c BAC série lourde</u>	ML	210,0000	71,00 €	14 910,00 €	210,0000	100,00	14 910,00 €				210,0000	100,00	14 910,00 €	01
131	DN 125	UN	2,0000	845,00 €	1 690,00 €	2,0000	100,00	1 690,00 €				2,0000	100,00	1 690,00 €	01
132	DN 100 <u>F&P PURGEUR D'AIR</u>	UN	1,0000	650,00 €	650,00 €	1,0000	100,00	650,00 €				1,0000	100,00	650,00 €	01
141	DN 40 - R Arret - 16 Bars pour DN 40 à 200 <u>VENTOUSE ET VIDANGE</u>	UN	1,0000	750,00 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €				1,0000	100,00	750,00 €	01
151	F&P Vidange de point bas DN 40	UN	1,0000	450,00 €	450,00 €	1,0000	100,00	450,00 €				1,0000	100,00	450,00 €	01
152	F&P Regard Béton DN 800 mm sans fond pour Ventouse ou Vidange avec tampon fonte articulé D400 <u>RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT</u>	UN	2,0000	850,00 €	1 700,00 €	2,0000	100,00	1 700,00 €				2,0000	100,00	1 700,00 €	01
161	Terrassement dans toutes natures de sols pour raccords par compagnie fermière <u>BRANCHEMENT PARTICULIER y/c terrassement,enrobage, GNT, grillage avertisseur,</u>	UN	2,0000	1 550,00 €	3 100,00 €	1,0000	50,00	1 550,00 €	1,0000	50,00	1 550,00 €	2,0000	100,00	3 100,00 €	01
171	Création branchement AEP en PEHD 32 mm 16 bars y compris F&P coffret compteur enterré avec tampon fonte C250, fourreau TPC DN 40 mm bleu <u>F&P POTEAU INCENDIE</u>	UN	13,0000	805,00 €	10 465,00 €	10,0000	76,92	8 050,00 €	3,0000	23,08	2 415,00 €	13,0000	100,00	10 465,00 €	01
181	D 150 sous coffre renversable incongelable avec "esse de réglage" <u>DIVERS</u>	UN	1,0000	5 590,00 €	5 590,00 €	1,0000	100,00	5 590,00 €				1,0000	100,00	5 590,00 €	01
191	Rabattement branchement BRL existant en tranchée commune <u>REFECTION DIVERS</u>	ML	200,0000	32,00 €	6 400,00 €	200,0000	100,00	6 400,00 €				200,0000	100,00	6 400,00 €	01
201	Béton dosé à 200 kg pour butée et ancrage Total TRAVAUX AEP	M3	2,0000	220,00 €	440,00 €	2,0000	100,00	440,00 €				2,0000	100,00	440,00 €	01
300	RESEAUX EAUX PLUVIALES				74 750,00 €			70 785,00 €			3 965,00 €			74 750,00 €	

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/04/2026			
			Quantite	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
311	<u>TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE y/c Evacuation en CET</u> Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de canalisation Pluviale DN = 300 mm y compris évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20, blindage, compactage	ML	75,0000	53,00 €	3 975,00 €	75,0000	100,00	3 975,00 €				75,0000	100,00	3 975,00 €	01
312	Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de canalisation Pluviale DN > 300 mm y compris évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20, blindage, compactage	ML	95,0000	51,00 €	4 845,00 €	95,0000	100,00	4 845,00 €				95,0000	100,00	4 845,00 €	01
313	Plus Value terrain rocheux	M3	100,0000	75,00 €	7 500,00 €	100,0000	100,00	7 500,00 €				100,0000	100,00	7 500,00 €	01
321	<u>FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME (SERIE 135 A OU SERIE F)</u> Ø 300 mm.	ML	75,0000	55,00 €	4 125,00 €	75,0000	100,00	4 125,00 €				75,0000	100,00	4 125,00 €	01
322	Ø 400 mm.	ML	45,0000	62,00 €	2 790,00 €	45,0000	100,00	2 790,00 €				45,0000	100,00	2 790,00 €	01
323	Ø 500 mm.	ML	60,0000	79,00 €	4 740,00 €	60,0000	100,00	4 740,00 €				60,0000	100,00	4 740,00 €	01
331	<u>FOURNITURE ET POSE DE REGARDS DE VISITE</u> Ø 1000 mm Béton y compris F&P tampon fonte articulé DN 600 mm utile D400	UN	8,0000	895,00 €	7 160,00 €	7,0000	87,50	6 265,00 €	1,0000	12,50	895,00 €	8,0000	100,00	7 160,00 €	01
332	Plus-value pour surprofondeur de regard au dela de 1,30 m	DM	15,0000	15,00 €	225,00 €	15,0000	100,00	225,00 €				15,0000	100,00	225,00 €	01
341	<u>F&P DE REGARD AVALOIR DE CHAUSSEE Ø 600 GRILLE PLATE OU CONCAVE C250 y/c raccordement DN 250 mm au réseau</u> 500x500	UN	6,0000	615,00 €	3 690,00 €	4,0000	66,67	2 460,00 €	2,0000	33,33	1 230,00 €	6,0000	100,00	3 690,00 €	01
351	<u>FOSSE</u> Création d'un fossé trapézoïdal enherbé au godet trapéze 1035/350/Angle 52°	ML	180,0000	24,00 €	4 320,00 €				180,0000	100,00	4 320,00 €	180,0000	100,00	4 320,00 €	01
352	Curage de fossé existant	ML	60,0000	18,00 €	1 080,00 €				60,0000	100,00	1 080,00 €	60,0000	100,00	1 080,00 €	01
353	Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm.	F	1,0000	610,00 €	610,00 €	1,0000	100,00	610,00 €				1,0000	100,00	610,00 €	01
361	<u>Branchement EP</u> Branchement EP y compris tranchée et raccordements par carottage et joints type "Forsheda", Boite DN 315 PVC , tampon fonte hydraulique marquage EP, conduite PVC 160 mm SN 8, longueur moyenne 5 ml <u>BASSIN D'INFILTRATION</u>	UN	13,0000	515,00 €	6 695,00 €	10,0000	76,93	5 150,00 €	3,0000	23,08	1 545,00 €	13,0000	100,01	6 695,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/04/2026			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
371	Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm.	F	1,0000	610,00 €	610,00 €	1,0000	100,00	610,00 €				1,0000	100,00	610,00 €	01
372	Terrassement dans toutes natures de sols y compris évacuation des déblais, rocher, dressage des talus, digue, rampe d'accès conformément aux prescriptions du DLE	M3	6 125,0000	11,00 €	67 375,00 €	6 125,0000	100,00	67 375,00 €				6 125,0000	100,00	67 375,00 €	01
373	Réalisation ouvrage de surverse y compris liaison bassin et raccordement sur fossé existant	UN	1,0000	6 550,00 €	6 550,00 €	1,0000	100,00	6 550,00 €				1,0000	100,00	6 550,00 €	01
374	Réalisation soutènement en Gabions Hauteur moyenne : 1,60 m	ML		291,00 €											01
378	Réalisation d'un soutènement en enrochement en lieu et place des gabions	ML	240,0000	170,00 €	40 800,00 €	240,0000	100,00	40 800,00 €				240,0000	100,00	40 800,00 €	01
	Total RESEAUX EAUX PLUVIALES				167 090,00 €			158 020,00 €			9 070,00 €			167 090,00 €	
350	<u>ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES</u>														
351	Passage caméra sur collecteur EP y compris hydrocurage préalable	ML	180,0000	7,60 €	1 368,00 €	180,0000	100,00	1 368,00 €				180,0000	100,00	1 368,00 €	01
352	Essais de compactage y compris analyse des résultats	UN	8,0000	65,00 €	520,00 €	8,0000	100,00	520,00 €				8,0000	100,00	520,00 €	01
353	Essai pression canalisation AEP DN < 200 mm y compris branchement	ML	510,0000	5,50 €	2 805,00 €	510,0000	100,00	2 805,00 €				510,0000	100,00	2 805,00 €	01
354	Essais de potabilité par un organisme agréé	UN	2,0000	450,00 €	900,00 €	2,0000	100,00	900,00 €				2,0000	100,00	900,00 €	01
355	Rapports d'inspection en 3 ex USB	F	1,0000	150,00 €	150,00 €	1,0000	100,00	150,00 €				1,0000	100,00	150,00 €	01
	Total ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES				5 743,00 €			5 743,00 €						5 743,00 €	
800	<u>RECOLEMENT ET DOE</u>														
801	Fourniture de l'ensemble des documents relatifs au Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Système de coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des ouvrages caractéristiques.	F	1,0000	1 800,00 €	1 800,00 €										01
	Total RECOLEMENT ET DOE				1 800,00 €										
	Récapitulatif				257 183,00 €			241 698,00 €			13 035,00 €			254 733,00 €	

Règlement : VIREMENT A 60 JOURS
Echéance le : 19/06/26

Montant HT Initial	254 733,00 €
Situations Précédentes	-241 698,00 €
Montant HT Final	13 035,00 €
Tva 20 % (01)	2 607,00 €
Montant TTC	15 642,00 €

Coordonnées bancaires

Banque : BNP
IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

VERIFIE - BON A PAYER
Le Maître d'Oeuvre
Cabinet CETUR-INGENIERIE
Le 29/04/2026

~~CETUR INGENIERIE~~
~~Park Club - Bâtiment B~~
~~166, rue Maurice Béjart~~
~~34500 BEZIERS~~
~~Tel. 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32~~