

ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPERTS



SELARL CGE
Géomètre-expert DPLG - N° 06793
5 impasse Chante Merle
30100 ALES
Tél : 04 66 52 16 57
Email : contact@geometre-ales.fr
SIRET : 911 312 338 000 21
APE : 7112A
N° TVA : FR 77 911 312 338

HECTARE
URBANISME DURABLE

160 Avenue de la Bouvine
30900 Nîmes

DEPARTEMENT DU GARD

Commune de Serviers et Labaume

LOTISSEMENT "LES TERRASSES DE LA CARCARIE"

PROPOSITION DE PAIEMENT n° 2 DGD - Marché complémentaire

Travaux exécutés en avril 2026

Chantier : **Travaux Lotissement "les terrasses de la Carcarie"**

Lot 1 : Marché complémentaire Terrassement - VRD

Entreprise : **TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN**

Domiciliation : **bpifrance** Code banque : **18359** cde guichet : **00043** N° de compte : **00022374745** clé RIB **07**

Travaux sur marché complémentaires, facture n° 6875 :

29 933,33 €

Travaux sur marché complémentaires, facture n° 7008 :

3 400,00 €

Remise

Révision des prix

Travaux supplémentaires

Approvisionnements

Compte prorata

Pénalité de retard

RECAPITULATION DES PROPOSITIONS DE PAIEMENT DELIVREES		
N°	Date	Montant HT
1	26/11/2026	29 933,33 €
TOTAL		29 933,33 €
Montant du devis HT		33 333,33 €
Avancement des travaux en %		100%

TOTAL HT	33 333,33 €
PP à déduire (HT)	29 933,33 €
Total HT	3 400,00 €
TVA 20 %	680,00 €
Solde TTC	4 080,00 €
<i>caution bancaire jointe</i>	
MONTANT DE LA PRESENTE PROPOSITION	4 080,00 €

Vu le montant des travaux et approvisionnements effectués par l'entreprise, je soussigné, Guillaume CLARENC, Maître d'œuvre, certifie qu'il peut être payée la somme de : **QUATRE MILLE QUATRE VINGT EUROS.**

Fait à Alès, le 29 avril 2026

Guillaume CLARENC - Géomètre Expert

Don pour accord Jérôme
30 AVR. 2026





TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN

terrassament démolition voirie réseaux divers

T.P DAUMAS Christian

274 JEAN PIERRE FLORIAN

B.P N° 20

30290 LAUDUN L'ARDOISE

Email : jean@tpdaumas.fr

HECTARE

160 AVENUE DE LA BOUVINE

30900 NIMES

N° SIRET: 35133866000027

N° TVA Intracom.: FR24351338660

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME Terrassement Voirie Réseaux humides

Facture N° 7008 du 28/04/2026

Décompte Général Définitif

Page 1/2

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem. TVA	Total HT
DEVIS COMPLEMENTAIRE					33 333,33 €
TRAVAUX PREPARATOIRES					875,00 €
Installation du chantier	1	F	875,00 €	20%	875,00 €
CONSTITUTION DU CHEMINEMENT PIETON					24 991,00 €
Fourniture et pose de Géotextile (40m² sur l'emprise du lotissement et 514m², 3m de large, à partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	554	M2	2,50 €	20%	1 385,00 €
Couche de forme en matériaux GNT 0/80 sur 0.30 m mini ou traitement à la chaux pour essais à la plaque pour EV2 au moins égal à 50MPa y compris toutes suggestions (40m² sur l'emprise du lotissement et 514m², 3m de large, à partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	554	M²	12,00 €	20%	6 648,00 €
Revêtement en Matériaux 0/31,5 sur 0.15m, y compris compactage et toutes suggestions(40m² sur l'emprise du lotissement et 514m², 3m de large, à partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	554	ML	7,00 €	20%	3 878,00 €
Aménagement de deux rampes bétonnées (terrassament, Géotextile , fondation 0/31.5 sur 30cm, dalle béton balayé sur 15 cm) ou rampes enrochées, dans les talus du bassin	20	M²	120,00 €	20%	2 400,00 €
Réalisation d'un chemin piéton en fond de bassin, largeur 150 cm, profondeur 20 cm avec mise en place de ballast 40/80 & géotextile au fond et remontant	10	ML	25,00 €	20%	250,00 €
Fourniture et pose de bordure P1 le long des cheminements piétons (hors parties dans le bassin 36ml sur l'emprise du lotissement et 352ml a partir du bassin jusqu'au chemin de la Carcarie)	298	ML	35,00 €	20%	10 430,00 €

E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25

EUURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr

LOTISSEMENT "Les Terrasses de la Carcarie" à SERVIERS ET LABAUME
Terrassement Voirie Réseaux humides

Page 2/2

Document créé avec Mediabat V.01.25.02.008.

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
CREATION PASSAGE BUSEE ACCES LOTISSEMENT						4 067,33 €
Fourniture et pose de buse Ø1000 sur 9.60ml y compris tête de pont	1	F	4 067,33 €		20%	4 067,33 €
PLAN DE RECOLEMENT-CONTROLE -ESSAIS						3 400,00 €
Etablissement du plan de recollement conforme aux prescriptions des gestionnaires des réseaux forfait par réseau	2	U	400,00 €		20%	800,00 €
Essai de pression, stérilisation, analyse potabilité, réception réseau AEP	1	U	600,00 €		20%	600,00 €
Essai d'étanchéité, passage caméra, nettoyage, réception par un organisme agréé COFRAC	1	F	1 500,00 €		20%	1 500,00 €
Essai de pression, réception réseau EU refoulement	1	U	500,00 €		20%	500,00 €
Déduction Situation précédente						-29 933,33 €
Situation N° 1	-1	U	29 933,33 €		20%	-29 933,33 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA	MONTANT HT	3 400,00 €
20%	3 400,00 €	680,00 €	MONTANT TVA	680,00 €
TOTAL	3 400,00 €	680,00 €	MONTANT TTC	4 080,00 €

TVA exigible d'après les encaissements

Quatre mille quatre-vingts euros

Date de paiement : 28/04/2026

RESTE A PAYER 4 080,00 €

RIB BPI FRANCE
IBAN - FR76 1835 9000 4300 0223 7474 507
Code identifiant B.I.C CPMEFRPPXXX

**Jean
DAUMAS**

Signature
numérique de
Jean DAUMAS
Date : 2026.04.28
08:16:58 +02'00'

VU ET VERIFIE
par le Directeur des Travaux Sous-Opère
et présente l'acte attesté à la somme de
Quatre mille quatre-vingts euros
A ALES le 29/04/2026
le Directeur des Travaux



E.U.R.L T.P DAUMAS Christian

Siège Social : 274, Rue Jean Pierre Florian - B.P 20 - 30290 Laudun - Tél. 04 66 79 49 25
EURL au capital de 80 000 Euros - Siret 309 073 773 00025 - APE 4312A - R.C 77B 23 Nimes - Intracom.FR 77 309 073 773
jean@tpdaumas.fr