

Travaux d'aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.

Travaux confiés à l'entreprise :

AGTP ENERGIES

9 Rue des Anciennes Carrières

34440 COLOMBIERS

Tél : 06 73 55 72 45

Email : aurelien.gelly@agtp-energies.fr

SIRET : 901 985 630 00036 - A.P.E. 42.22Z

Représentée par Aurélien GELLY

Lot N° 3

Intitulé du lot : RESEAUX SECS

Montant du marché :

Montant Base HT	111 088,00 €
TVA 20 %	22 217,60 €
Montant TTC	133 305,60 €

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT

100 585,00 €

ACOMPTE HT DELIVRES (hors RG 5%)

N°	Date	Montant HT
1	27/02/2026	39 697,80 €
2	25/03/2026	26 803,80 €
3	28/04/2026	24 870,15 €
Total acomptes HT délivrés :		91 371,75 €
Montant du présent certificat HT :		9 213,25 €
% avancement des travaux :		91%

Bilan financier TTC

L'entrepreneur aura reçu	114 666,89 €
Les dépenses travaux et avances s'élèvent à	120 702,00 €
Montant de la RTG 5%	6 035,11 €

LE MAITRE D'OEUVRE CERTIFIE

Vu le montant HT total des dépenses faites à ce jour s'élevant à :

100 585,00 €

Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme HT de :

91 371,75 €

Reste dû HT	9 213,25 €
TVA 20%	1 842,65 €
TTC	11 055,90 €
Retenue de Garantie 5%	-552,80 €
Reste dû TTC	10 503,10 €

Qu'il peut être payé à AGTP ENERGIES

la somme € TTC de : **10 503,10 €**

dix mille cinq cent trois Euros dix Cents

VU ET APPROUVE:

Béziers, le 29/05/2026

Le Maître d'Œuvre soussigné,
CABINET CETUR INGENIERIE

CETUR INGENIERIE
Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS
Tél: 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32

AGTP ENERGIES

9 rue des anciennes carrières
34440 Colombiers, France

Adresse chantier :

75 Z.I. LES PORTES DOMITIENNES - BP30020, 34741 VENDARGUES
CEDEX

SAS HECTARE

75 Z.I. LES PORTES DOMITIENNES - BP30020
34741 VENDARGUES CEDEX
SIREN : 351 338 660

FACTURE n°F20260058 : SITUATION 4 - BEZIERS Le Parc Dalou

Date : 19/05/2026
Réfèrent : Florian Grima - +33607580425

BEZIERS Le Parc Dalou

Code chantier : 24491

	HT	TVA 20 %	TTC
Avancement	9 213,25 €	+1 842,65 €	11 055,90 €
RETENUE DE GARANTIE DE 5%			-552,80 €
Net à payer			10 503,10 €

Conditions de règlement

Nos factures sont payables à 15 jours
Date d'échéance de paiement : 03/06/2026

Moyen de règlement

PAIEMENTS SOUS 60 JOURS
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1707 9521 683
BIC : AGRIFRPP835

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

VERIFIE - BON A PAYER
Le Maître d'Oeuvre
Cabinet CETUR-INGENIERIE
Le 29/05/2026

CETUR INGENIERIE

Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS
Tél. 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32

Récapitulatif des situations

Avancement cumulé HT	100 585,00 €
SITUATION 1 - BEZIERS Le Parc Dalou	-39 697,80 €
SITUATION 2 - BEZIERS Le Parc Dalou	-26 803,80 €
SITUATION 3 - BEZIERS Le Parc Dalou	-24 870,15 €
Avancement SITUATION 4 - BEZIERS Le Parc Dalou HT	9 213,25 €
TVA 20 %	+1 842,65 €
Avancement SITUATION 4 - BEZIERS Le Parc Dalou TTC	11 055,90 €

Récapitulatif des contrats

N° / Nom du contrat	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
D20250583 : BEZIERS Le Parc Dalou	111 088,00 €	92,67 %	99,32 %	6,65 %
		102 949,10 €	110 338,00 €	7 388,90 €
D20260686 : Béziers Dalou - Plus et moins values	-7 303,00 €	158,53 %	133,55 %	-24,98 %
		-11 577,35 €	-9 753,00 €	1 824,35 €
Total chantier HT	103 785,00 €	88,04 %	96,92 %	8,88 %
		91 371,75 €	100 585,00 €	9 213,25 €
TVA 20 %	+20 757,00 €	+18 274,35 €	+20 117,00 €	+1 842,65 €
Total chantier TTC	124 542,00 €	109 646,10 €	120 702,00 €	11 055,90 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
D20250583 : BEZIERS Le Parc Dalou				111 088,00 €	102 949,10 €	110 338,00 €	7 388,90 €
ETUDES PREALABLES:				3 300,00 €	3 210,00 €	3 300,00 €	90,00 €
Installation et repliement de chantier	FT	1	500,00 €	500,00 €	95 %	100 %	5 %
					475,00 €	500,00 €	25,00 €
Implantation des ouvrages	FT	1	500,00 €	500,00 €	95 %	100 %	5 %
					475,00 €	500,00 €	25,00 €
Sondages de reconnaissance des réseaux existants	FT	1	450,00 €	450,00 €	95 %	100 %	5 %
					427,50 €	450,00 €	22,50 €
Repérage des réseaux	FT	1	350,00 €	350,00 €	95 %	100 %	5 %
					332,50 €	350,00 €	17,50 €
Plans d'exécution et Article II	FT	1	1 200,00 €	1 200,00 €	100 %	100 %	0 %
					1 200,00 €	1 200,00 €	
Etude de réseau d'éclairage public	FT	1	150,00 €	150,00 €	100 %	100 %	0 %
					150,00 €	150,00 €	
Etude Réseau Télécom	FT	1	150,00 €	150,00 €	100 %	100 %	0 %
					150,00 €	150,00 €	
BASSE TENSION:				66 938,00 €	62 304,10 €	66 938,00 €	4 633,90 €
Tranchée dans toutes natures de sols pour réseau Basse Tension y/c évacuation des déblais, lit de pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	370	30,00 €	11 100,00 €	95 %	100 %	5 %
					10 545,00 €	11 100,00 €	555,00 €
Contrôle de compactage	U	5	50,00 €	250,00 €	95 %	100 %	5 %
					237,50 €	250,00 €	12,50 €
Mesure de résistivité de sol	U	5	80,00 €	400,00 €	50 %	100 %	50 %
					200,00 €	400,00 €	200,00 €
Fourreau annelé Ø 75	ML	166	3,00 €	498,00 €	95 %	100 %	5 %
					473,10 €	498,00 €	24,90 €
Fourreau annelé Ø 110	ML	280	5,00 €	1 400,00 €	95 %	100 %	5 %
					1 330,00 €	1 400,00 €	70,00 €
Plaque de protection mécanique	ML	20	30,00 €	600,00 €	95 %	100 %	5 %
					570,00 €	600,00 €	30,00 €
Câble BTS 3 x 240 mm2 + 1 x 95 mm2	ML	280	32,00 €	8 960,00 €	95 %	100 %	5 %
					8 512,00 €	8 960,00 €	448,00 €
Câble BTS 4 x 35 mm2	ML	280	14,00 €	3 920,00 €	95 %	100 %	5 %
					3 724,00 €	3 920,00 €	196,00 €
Socle et grille RMBT 6 directions, 9 plages	U	5	950,00 €	4 750,00 €	95 %	100 %	5 %
					4 512,50 €	4 750,00 €	237,50 €
Enveloppe béton simple haute (37 x 140)	U	13	200,00 €	2 600,00 €	95 %	100 %	5 %
					2 470,00 €	2 600,00 €	130,00 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
Coffret CIBE	U	8	270,00 €	2 160,00 €	50 %	100 %	50 %
					1 080,00 €	2 160,00 €	1 080,00 €
Coffret Branchement Long type 2 triphasé + enveloppe béton	U	6	550,00 €	3 300,00 €	50 %	100 %	50 %
					1 650,00 €	3 300,00 €	1 650,00 €
F&p poste de transformation y compris plate forme et départs BT sur tableau Tipi	FT	1	27 000,00 €	27 000,00 €	100 %	100 %	0 %
					27 000,00 €	27 000,00 €	
ECLAIRAGE PUBLIC:				21 700,00 €	19 917,50 €	21 700,00 €	1 782,50 €
Tranchée dans toutes natures de sols pour réseau Eclairage public y/c évacuation des déblais, lit de pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	175	30,00 €	5 250,00 €	95 %	100 %	5 %
					4 987,50 €	5 250,00 €	262,50 €
Contrôle de compactage	U	5	50,00 €	250,00 €	50 %	100 %	50 %
					125,00 €	250,00 €	125,00 €
Câblette de terre	ML	200	5,00 €	1 000,00 €	95 %	100 %	5 %
					950,00 €	1 000,00 €	50,00 €
Fourreau annelé Ø 63	ML	200	3,50 €	700,00 €	95 %	100 %	5 %
					665,00 €	700,00 €	35,00 €
Câbles RO2 V 2 x 16 mm2	ML	200	12,00 €	2 400,00 €	95 %	100 %	5 %
					2 280,00 €	2 400,00 €	120,00 €
Massif de candélabre 4 m < h < ou = 6 m	U	6	250,00 €	1 500,00 €	95 %	100 %	5 %
					1 425,00 €	1 500,00 €	75,00 €
Mât droit acier cylindrique thermo laqué h = 8 m	U	6	700,00 €	4 200,00 €	95 %	100 %	5 %
					3 990,00 €	4 200,00 €	210,00 €
Crosse inférieure à 400 mm	U	6	250,00 €	1 500,00 €	95 %	100 %	5 %
					1 425,00 €	1 500,00 €	75,00 €
Luminaire fonctionnel à LED - flux lumineux < ou = 3500 Lm	U	6	600,00 €	3 600,00 €	95 %	100 %	5 %
					3 420,00 €	3 600,00 €	180,00 €
Coffret de commande pour éclairage public	U	1	900,00 €	900,00 €	50 %	100 %	50 %
					450,00 €	900,00 €	450,00 €
Certificat de conformité	FT	1	400,00 €	400,00 €	50 %	100 %	50 %
					200,00 €	400,00 €	200,00 €
TELECOMMUNICATION:				17 650,00 €	16 767,50 €	17 650,00 €	882,50 €
Tranchée dans toutes natures de sols pour réseau Télécom y/c évacuation des déblais, lit de pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	20	30,00 €	600,00 €	95 %	100 %	5 %
					570,00 €	600,00 €	30,00 €
pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	380	15,00 €	5 700,00 €	95 %	100 %	5 %
					5 415,00 €	5 700,00 €	285,00 €
Fourreau PVC 42/45 mm réseau	ML	750	3,00 €	2 250,00 €	95 %	100 %	5 %
					2 137,50 €	2 250,00 €	112,50 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
Fourreau PVC 42/45 mm branchement	ML	495	3,00 €	1 485,00 €	95 %	100 %	5 %
					1 410,75 €	1 485,00 €	74,25 €
Fourniture et pose Chambre L1C 400 kN	U	1	750,00 €	750,00 €	95 %	100 %	5 %
					712,50 €	750,00 €	37,50 €
Fourniture et pose Chambre L2C 400 kN	U	4	1 050,00 €	4 200,00 €	95 %	100 %	5 %
					3 990,00 €	4 200,00 €	210,00 €
Fourniture et pose de regard 30 X 30 pavillonnaire	U	13	180,00 €	2 340,00 €	95 %	100 %	5 %
					2 223,00 €	2 340,00 €	117,00 €
Perçement de chambre	U	1	325,00 €	325,00 €	95 %	100 %	5 %
					308,75 €	325,00 €	16,25 €
<u>RECOLEMENT ET DOE:</u>				1 500,00 €	750,00 €	750,00 €	
Fourniture de l'ensemble des documents relatifs au Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Système de coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des ouvrages caractéristiques.	FT	1	1 500,00 €	1 500,00 €	50 %	50 %	0 %
					750,00 €	750,00 €	
D20260686 : Béziers Dalou - Plus et moins values				-7 303,00 €	-11 577,35 €	-9 753,00 €	1 824,35 €
<u>MOINS VALUES</u>				-29 050,00 €	-29 050,00 €	-29 050,00 €	
<u>BASSE TENSION:</u>				-27 850,00 €	-27 850,00 €	-27 850,00 €	
Fourreau annelé Ø 110	ML	-50	5,00 €	-250,00 €	100 %	100 %	0 %
					-250,00 €	-250,00 €	
Plaque de protection mécanique	ML	-20	30,00 €	-600,00 €	100 %	100 %	0 %
					-600,00 €	-600,00 €	
F&p poste de transformation y compris plate forme et départs BT sur tableau Tipi	FT	-1	27 000,00 €	-27 000,00 €	100 %	100 %	0 %
					-27 000,00 €	-27 000,00 €	
<u>TELECOMMUNICATION:</u>				-1 200,00 €	-1 200,00 €	-1 200,00 €	
pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	-30	15,00 €	-450,00 €	100 %	100 %	0 %
					-450,00 €	-450,00 €	
Fourniture et pose Chambre L1C 400 kN	U	-1	750,00 €	-750,00 €	100 %	100 %	0 %
					-750,00 €	-750,00 €	
<u>PLUS VALUES</u>				21 747,00 €	17 472,65 €	19 297,00 €	1 824,35 €
<u>BASSE TENSION:</u>				10 852,00 €	9 449,90 €	10 852,00 €	1 402,10 €
Tranchée dans toutes natures de sols pour réseau Basse Tension y/c évacuation des déblais, lit de pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	60	30,00 €	1 800,00 €	95 %	100 %	5 %
					1 710,00 €	1 800,00 €	90,00 €
Mesure de résistivité de sol	U	1	80,00 €	80,00 €	95 %	100 %	5 %
					76,00 €	80,00 €	4,00 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
Fourreau annelé Ø 75	ML	124	3,00 €	372,00 €	95 %	100 %	5 %
					353,40 €	372,00 €	18,60 €
Câble BTS 3 x 240 mm2 + 1 x 95 mm2	ML	150	32,00 €	4 800,00 €	95 %	100 %	5 %
					4 560,00 €	4 800,00 €	240,00 €
Câble BTS 4 x 35 mm2	ML	10	14,00 €	140,00 €	95 %	100 %	5 %
					133,00 €	140,00 €	7,00 €
Socle et grille RMBT 6 directions, 9 plages	U	1	950,00 €	950,00 €	95 %	100 %	5 %
					902,50 €	950,00 €	47,50 €
Enveloppe béton simple haute (37 x 140)	U	4	200,00 €	800,00 €	95 %	100 %	5 %
					760,00 €	800,00 €	40,00 €
Coffret CIBE	U	3	270,00 €	810,00 €	50 %	100 %	50 %
					405,00 €	810,00 €	405,00 €
Coffret Branchement Long type 2 triphasé + enveloppe béton	U	2	550,00 €	1 100,00 €	50 %	100 %	50 %
					550,00 €	1 100,00 €	550,00 €
<u>ECLAIRAGE PUBLIC:</u>				1 010,00 €	959,50 €	1 010,00 €	50,50 €
Tranchée dans toutes natures de sols pour réseau Eclairage public y/c évacuation des déblais, lit de pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	20	30,00 €	600,00 €	95 %	100 %	5 %
					570,00 €	600,00 €	30,00 €
Câblette de terre	ML	20	5,00 €	100,00 €	95 %	100 %	5 %
					95,00 €	100,00 €	5,00 €
Fourreau annelé Ø 63	ML	20	3,50 €	70,00 €	95 %	100 %	5 %
					66,50 €	70,00 €	3,50 €
Câbles RO2 V 2 x 16 mm2	ML	20	12,00 €	240,00 €	95 %	100 %	5 %
					228,00 €	240,00 €	12,00 €
<u>TELECOMMUNICATION:</u>				2 235,00 €	2 123,25 €	2 235,00 €	111,75 €
Tranchée dans toutes natures de sols pour réseau Télécom y/c évacuation des déblais, lit de pose en sable, grillage avertisseur, remblaiement en GNT 0/20	ML	15	30,00 €	450,00 €	95 %	100 %	5 %
					427,50 €	450,00 €	22,50 €
Fourreau PVC 42/45 mm réseau	ML	310	3,00 €	930,00 €	95 %	100 %	5 %
					883,50 €	930,00 €	46,50 €
Fourreau PVC 42/45 mm branchement	ML	285	3,00 €	855,00 €	95 %	100 %	5 %
					812,25 €	855,00 €	42,75 €
<u>PRIX NOUVEAUX:</u>				7 650,00 €	4 940,00 €	5 200,00 €	260,00 €
PN1 Location d'une trancheuse avec équipe GC	FT	1	3 000,00 €	3 000,00 €	95 %	100 %	5 %
					2 850,00 €	3 000,00 €	150,00 €
PN2 Terrassement et préparation de la plateforme du Poste Enedis y compris mise en place des 2 boucles de terre	FT	1	2 200,00 €	2 200,00 €	95 %	100 %	5 %
					2 090,00 €	2 200,00 €	110,00 €

N° / Dénomination	U.	Q.	PU	Total HT	Cumul M-1	Cumul M	Situation
PN3							
Réalisation d'une dalle béton de 18m2 autour d'un Transfo					0 %	0 %	0 %
<u>Ce prix comprend:</u>							
- la fourniture et mise en place de GNT 0/20	FT	1	2 450,00 €	2 450,00 €			
- le réglage du support							
- la fourniture et mise en oeuvre d'un béton 350kg finition balayé ou taloché y compris coffrage et ferrailage					0,00 €	0,00 €	