

FOS SUR MER "Le Pré de Cypriane"

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	20/06/2025
Montant initial du marché	2 356 224,00 €
Montant actuel du marché	2 356 224,00 €
Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	117 811,20 €
Différence -	117 811,20 €

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1	- €
2		- €
3		- €
4		- €
5		- €
6		- €
7		- €
8		- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		- €

SITUATION N°11

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	1 339 265,60 €	1 170 051,85 €	169213,75
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			169213,75
T.V.A. (20,0%)			33842,75
Montant T.T.C.			203056,5
Retenue de garantie (5%)			-8460,69
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	160 753,06 €
		T.V.A (20,0 %)	32 150,61 €
		Montant T.T.C.	192 903,67 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	MTP13	175 565,67 €
Sous-traitant 1		17 338,00 €
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		192 903,67 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	- €	- €
SIT 2	- €	- €
SIT 3	- €	- €
SIT 4	- €	- €
SIT 5	- €	- €
SIT 6	- €	- €
SIT 7	- €	- €
SIT 8	- €	- €
SIT 9	- €	- €
SIT 10	- €	- €
SIT 11	- €	- €
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	- €	- €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°11

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le: 11/05/2021

Bon pour accord Jérôme

09 JUIN 2026

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 05/06/2026

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau - 13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20 - Fax : 04 42 18 08 21
Email : 492.906.242.00019 - Ape : 7112B



Hectare

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

QUARTIER DES CROTTES
13270 FOS SUR MER

TP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât A
13500
MARTIGUES
France
SIREN N° FR25903390557
REN / SIRET : 90339055700010
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #11

N° F2026003

Sur devis N° D2024001

En date du : 01/06/2020

Échéance au : 31/07/20

PRÉ DE CYPRIANE 56 LOTS

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #10 QTÉ	SIT. #10 %	SIT. #11 QTÉ	SIT. #11 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								17 800,00
1.1	Installation chantier	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	10 000,00 €	20,00 %	10 000,00
1.2	Signalisation de chantier	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00
1.3	Etude d'exécution	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00
1.4	Dossier de recollement	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00
1.5	Assistance au contrôle et protection des réseaux existants	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00
1.6	Constat d'huissier AVANT/APRES	1,00 ftt	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	1 600,00 €	20,00 %	800,00
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								43 958,25
2.1	Débroussaillage et nettoyage	25025,00 m²	25025,00	100,00 %	25025,00	100,00 %	1,33 €	20,00 %	33 283,25
2.2	Débroussaillage et nettoyage	4675,00 m²	4675,00	100,00 %	4675,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	4 675,00
2.3	Arrachage et dessouchage d'arbres	15,00 ftt	15,00	100,00 %	15,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	4 500,00
2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	100,00 m²	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	10,00 €	20,00 %	1 000,00
2.5	Démolition de murs , bordures, clôtures, poteaux en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	10,00 m³	10,00	100,00 %	10,00	100,00 %	50,00 €	20,00 %	500,00

3	TERRASSEMENTS									211 505,00
3.1	Décapage fond de forme - 20 du fini	1850,00 m³	1850,00	100,00 %	1850,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %		51 800,00
3.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	4200,00 m³	4200,00	100,00 %	4200,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %		117 600,00
3.3	Remblais d'apport y/c compactage par couches	450,00 m³	450,00	100,00 %	450,00	100,00 %	35,00 €	20,00 %		15 750,00
3.4	Remblais issu des déblais y/c compactage par couches	165,00 m³	165,00	100,00 %	165,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %		2 475,00
3.5	TERRASSEMENT VOIRIE ET LOT 1/2/3/4/5/6	1,00 ft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	23 880,00 €	20,00 %		23 880,00
4	VOIRIE									22 612,00
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %		0,00
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux									12 642,00
4.2.1	Réglages et compactage de fond de forme	4597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %		0,00
4.2.2	Fournitures et pose de géotextile classe 4	5597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %		0,00
4.2.3	GNT 20/40 ép=0,20cm	1219,40 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %		0,00
4.2.4	GNT 0/31,5 ép=0,25	2107,00 m³	0,00	0,00 %	421,40	20,00 %	30,00 €	20,00 %		12 642,00
4.2.5	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	5551,32 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	19,00 €	20,00 %		0,00
4.3	PPNC Grave + servitude pompier + voirie provisoire									0,00
4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %		0,00
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %		0,00
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	370,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %		0,00
4.4	Trottoir en béton désactivé									0,00
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %		0,00
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %		0,00
4.4.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	507,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %		0,00
4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=15	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55,00 €	20,00 %		0,00

1.5	Cheminement piéton en stabilisé								0,00
1.5.1	Réglage et compactage du fond de forme	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00
1.5.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00
1.5.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	123,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00
1.5.4	Revêtement voirie stabilisé ép=5cm	315,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	13,00 €	20,00 %	0,00
1.6	Ilôt en béton balayé								0,00
1.6.1	Réglage et compactage du fond de forme	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00
1.6.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00
1.6.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	11,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00
1.6.4	Revêtement béton balayé ép=15	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	48,00 €	20,00 %	0,00
1.7	Fournitures et pose de bordures								9 970,00
1.7.1	Fourniture et pose de bordures T2 basse	950,00 ml	0,00	0,00 %	190,00	20,00 %	34,00 €	20,00 %	6 460,00
1.7.2	Fourniture et pose bordures T2	1170,00 ml	0,00	0,00 %	117,00	10,00 %	30,00 €	20,00 %	3 510,00
1.7.3	Fourniture et pose l1	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	29,00 €	20,00 %	0,00
1.7.4	Raccordement sur voirie existante	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00
1.7.5	Mise à niveau des émergences livrées par les lots Réseaux (regards, chambre, BAC...)	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00
5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								346 599,37
5.1	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	400,00 ml	400,00	100,00 %	400,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	26 000,00
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	552,00 ml	552,00	100,00 %	552,00	100,00 %	80,00 €	20,00 %	44 160,00
5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	36,00 ml	36,00	100,00 %	36,00	100,00 %	100,00 €	20,00 %	3 600,00
5.4	Bassin de rétention volume utile 417 m3 type FRANCKISH	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	160 500,00 €	20,00 %	160 500,00
5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	500,00 €	20,00 %	28 000,00

i.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	20,00 u	20,00	100,00 %	20,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	20 800,00
i.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	12,00 u	12,00	100,00 %	12,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	13 200,00
i.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	20,00 u	0,40	2,00 %	0,40	2,00 %	550,00 €	20,00 %	220,00
i.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00
i.10	PV pour décantation dans regard DN1000	3,00 u	3,00	100,00 %	3,00	100,00 %	200,00 €	20,00 %	600,00
option 1 séparateur hydrocarbure (HORS normes du cctp)									
i.11	Séparateur hydrocarbure en amont du Bassin de rétention N°2 Q = 70 l/s - 0,5 m/h dégradé 115 l/s - 0,82 m/h	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	18 000,00 €	20,00 %	18 000,00
i.12	POSE ET FOURNITURE SÉPARATEUR CLASSIQUE HORS PARTICULE INTERIEUR EN NID D'ABEILLE BHDCEP05504 PRÉTRAITEMENT HYDROCARBURES <i>Séparateur hydrocarbures > BHDCE (D1900)</i> Dessableur séparateur à hydrocarbures <i>en acier revêtu CLASSE 1 REJET - 5 MG/L</i>	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	27 619,37 €	20,00 %	27 619,37
i.13	Création de fossé de compensation 50 cm de profondeur	85,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00
i.14	Essais et passage caméra	1,00 ftt	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	3 000,00 €	20,00 %	1 500,00
i	RESEAU DES EAUX USEES								134 350,00
i.1	Fourniture et pose CR8 200	930,00 ml	930,00	100,00 %	930,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	60 450,00
i.2	Fourniture et pose de canalisation Ø 75 mm PEHD refoulement	360,00 ml	360,00	100,00 %	360,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	9 000,00
i.3	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00
i.4	Fourniture et pose regard EU DN800mm	16,00 u	16,00	100,00 %	16,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	12 800,00

i.5	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	8,00 u	8,00	100,00 %	8,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	8 800,00
i.6	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	16 800,00
i.7	Mise en place poste provisoire Poste de relevage des Eaux Usées pour 374 EH y/c coffret de commande connexions - Qentrant = 9,35 m3/H - Qsortant = 12,32 m3/H - HMT = 8,59 M CE	1,00 fft	0,95	95,00 %	0,95	95,00 %	28 000,00 €	20,00 %	26 600,00
i.8	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	4 200,00 €	20,00 %	2 100,00
7	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE								85 960,00
'1.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	337,00 ml	337,00	100,00 %	337,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	5 055,00
'1.2	Fourniture et pose canalisation DN PEHD 160 - Primaire	590,00 ml	590,00	100,00 %	590,00	100,00 %	80,00 €	20,00 %	47 200,00
'1.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Branchement lot Collectif	5,00 ml	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	125,00
'1.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	22,00 ml	22,00	100,00 %	22,00	100,00 %	60,00 €	20,00 %	1 320,00
'1.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	250,00 €	20,00 %	14 000,00
'1.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	56,00 u	0,00	0,00 %	10,00	17,86 %	120,00 €	20,00 %	1 200,00
'1.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	110,00 ml	110,00	100,00 %	110,00	100,00 %	14,00 €	20,00 %	1 540,00
'1.8	Fourniture et pose de regard de comptage CIRCULABLE	8,00 u	8,00	100,00 %	8,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	4 400,00
'1.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	56,00 u	30,80	55,00 %	30,80	55,00 %	250,00 €	20,00 %	7 700,00
'1.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour + garde de vannage	4,00 u	3,80	95,00 %	3,80	95,00 %	900,00 €	20,00 %	3 420,00

1.11	Fourniture et pose de poteau incendie	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00
1.12	Essais pression et stérilisation	1,00 fct	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %	0,00
1.13	Raccordement sur attente concessionnaire	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00

3 TERRASSEMENT RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 265 637,50

Fourniture et pose de gaine TPC rouge et TP y/c terrassements et grillage avertisseur

1.1	1 Tpc 90mm + 1 tpc 40 mm - Réseau IRVE en attente	5090,00 ml	545,00	10,71 %	4686,00	92,00 %	24,00 €	20,00 %	112 480,00
1.2	1 tpc 90mm + 1 tpc 40mm - Réseau IRVE	1490,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24,00 €	20,00 %	0,00
1.3	Fourniture et pose borne IRVE 7KVA - double	11,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 800,00 €	20,00 %	0,00
1.4	Fourniture d'une armoire de protection IRVE	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23 000,00 €	20,00 %	0,00

Chapitre basse tension

1.5	Conception et réalisation de l'article R325-25	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	892,50 €	20,00 %	1 785,00
1.6	Terrassement tranchées réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	1000,00 m³	1000,00	100,00 %	1000,00	100,00 %	18,00 €	20,00 %	18 000,00
1.7	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	1935,00 ml	1935,00	100,00 %	1935,00	100,00 %	32,00 €	20,00 %	61 920,00
1.8	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	605,00 ml	605,00	100,00 %	605,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	15 125,00
1.9	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	130,00 ml	130,00	100,00 %	130,00	100,00 %	18,00 €	20,00 %	2 340,00
1.10	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	415,00 ml	415,00	100,00 %	415,00	100,00 %	10,50 €	20,00 %	4 357,50
1.11	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	18,00 u	10,00	55,56 %	10,00	55,56 %	235,50 €	20,00 %	2 355,00
1.12	Fourniture et pose d'un sarco béton S20 avec coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	490,00 €	20,00 %	0,00
1.13	Fourniture et pose d'une armoire Type 2 Tarif Jaune dalle béton	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6 700,00 €	20,00 %	0,00

1.14	Fourniture et pose coffret ECP/2D	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	740,00 €	20,00 %	740,00
1.15	Fourniture et pose coffret REMBT*	42,00 u	42,00	100,00 %	42,00	100,00 %	840,00 €	20,00 %	35 280,00
1.16	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	51,00 u	20,00	39,22 %	20,00	39,22 %	70,00 €	20,00 %	1 400,00
1.17	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	24,00 u	15,00	62,50 %	15,00	62,50 %	63,00 €	20,00 %	945,00
1.18	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	52,50 €	20,00 %	210,00
1.19	Raccordement câble BTS 4 * 35 Alu	40,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	47,25 €	20,00 %	0,00
1.20	Raccordement câble BTS au poste HTA/BT toute section	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	125,00 €	20,00 %	0,00
1.21	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	2,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8 900,00 €	20,00 %	0,00

Chapitre GAZ

1.22	Fourniture et pose de PE Gaz DN63	225,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,00 €	20,00 %	0,00
1.23	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00
1.24	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	200,00 m³	100,00	50,00 %	200,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	6 000,00
1.25	Sarcophage béton	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	165,00 €	20,00 %	0,00
1.26	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	0,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00

Chambre de tirage y/c fermeture

1.27	chambre de tirage de dimension mini 0,50 x 0,50 (future IRVE)	7,00 u	6,00	85,71 %	6,00	85,71 %	450,00 €	20,00 %	2 700,00
1.28	Chambre de tirage de dimension mini 1X1	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00
1.29	Chambre de tirage de dimension mini 1X2	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 300,00 €	20,00 %	0,00

RESEAU DE TELECOMMUNICATION 32 487,70

1.1	Dépose de réseau aérien PM	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00
-----	----------------------------	---------	------	--------	------	--------	---------	---------	------

1.2	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	3 10,00 ml	770,00	00,00 %	770,00	00,00 %	10,00 €	20,00 %	11 002,00
1.3	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+2 PE 32mm (fibre) - Réseau domaine publics	380,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00
1.4	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	1042,00 ml	729,40	70,00 %	729,40	70,00 %	8,00 €	20,00 %	5 835,20
1.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type LOC	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00
1.6	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L1T	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	450,00 €	20,00 %	450,00
1.7	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	6,00 u	6,00	100,00 %	6,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	3 300,00
1.8	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	700,00 €	20,00 %	2 800,00
1.9	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3C	4,00 u	3,00	75,00 %	4,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	4 000,00
1.10	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3T	7,00 u	5,00	71,43 %	5,00	71,43 %	900,00 €	20,00 %	4 500,00
1.11	Raccordement sur réseau télécom existant y/c chambre L3C	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4 000,00 €	20,00 %	0,00
1.12	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00
10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								37 705,75

Quantité	Description	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Pourcentage	Prix unitaire	Pourcentage	Prix total
0.1	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur								
0.2	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	170,00 m³	51,00	30,00 %	136,00	80,00 %	11,00 €	20,00 %	1 496,00
0.3	Câblette de terre	1060,00 ml	106,00	10,00 %	742,00	70,00 %	2,50 €	20,00 %	1 855,00
0.4	Fourniture et pose de câble U1000 - R2V	1060,00 ml	0,00	0,00 %	384,00	36,23 %	7,50 €	20,00 %	2 880,00
0.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00
0.6	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=6m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	27,00 u	0,00	0,00 %	8,10	30,00 %	997,50 €	20,00 %	8 079,75
0.7	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=7m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	5,00 u	0,00	0,00 %	2,00	40,00 %	997,50 €	20,00 %	1 995,00
0.8	Fourniture et pose borne OLYMPIE	28,00 u	0,00	0,00 %	6,00	21,43 %	770,00 €	20,00 %	4 620,00
0.9	Fourniture et pose de massif	61,00 u	10,00	16,39 %	42,70	70,00 %	180,00 €	20,00 %	7 686,00
0.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	110,00 m³	11,00	10,00 %	77,00	70,00 %	30,00 €	20,00 %	2 310,00
0.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	945,00 €	20,00 %	0,00
1	MACONNERIE - SERRURERIE - OUVRAGES CONNEXES								70 140,00
	MUR BAHUT								
1.1	Mur bahut pour clôture lot - 0,80m de hauteur visible	710,00 ml	106,50	00,00 %	0,00	0,00 %	200,00 €	20,00 %	0,00
1.2	Mur bahut entrée lotissement - 1,80m de hauteur visible	10,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	285,00 €	20,00 %	0,00
1.3	MURET TECHNIQUE (MPB AVEC GRILLE DE PROTECTION) Création d'une aire de collecte des déchets type colonnes enterrées	60,00 u	16,08	26,80 %	16,08	26,80 %	1 750,00 €	20,00 %	28 140,00

**travaux permettant la
végétation du bassin à
ciel ouvert**

5.1	Terre végétale en apport fond de bassin + espace vert	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	35 200,03 €	20,00 %	35 200,03
5.2	Aménagement Espace vert bassin et lotissement	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44 767,97 €	20,00 %	0,00

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement
bancaire.

Retenue de garantie de 5% due au 05/06/2027

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale
pour frais de recouvrement de 40€



Télécharger
Partager

Montant des travaux - Total net HT	2 356 224,00 €
Situation #1 - F202500258 (187 590,00 TTC)	156 325,00 €
Situation #2 - F202500268 (156 603,94 TTC)	130 503,28 €
Situation #3 - F202500277 (64 440,00 TTC)	53 700,00 €
Situation #4 - F202500283 (155 388,60 TTC)	129 490,50 €
Situation #5 - F202500293 (90 402,00 TTC)	75 335,00 €
Situation #6 - F202600303 (134 852,40 TTC)	112 377,00 €
Situation #7 - F202600311 (145 200,60 TTC)	121 000,50 €
Situation #8 - F202600330 (188 021,24 TTC)	156 684,37 €
Situation #9 - F202600343 (135 936,84 TTC)	113 280,70 €
Situation #10 - F202600351 (145 626,60 TTC)	121 355,50 €
Déjà facturé - Total net HT	1 170 051,85 €
Situation #11 - Total net HT	169 213,75 €
TVA 20,00 %	33 842,75 €
Situation #11 - Total TTC	203 056,50 €
Retenue de garantie (5,00%)	-10 152,83 €
NET À PAYER	192 903,67 €
Reste à facturer HT	1 016 958,40 €
Reste à facturer TTC	1 220 350,08 €

Notes

Notes

Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à : **BPCE FACTOR**

Tél : 0158328000

avenue de la Liberté - 94676 Charenton-le-Pont Cedex

B : 30007 00011 00010500791 36 - Domiciliation : NATIXIS Paris

AN : FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136 SWIFT CODE (BIC) : NATX FR PP XXX N° ICS : FR57ZZZ483693 BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie d'accreditation dans le cadre d'un contrat d'affacturage. BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation



MTP13
Allée René Cassin Bât. A
Les Ecologis
13500 MARTIGUES

SITUATION 4

Affaire suivie par : **Gilles CHARBONNIER**

Date d'émission		N° d'Affaire		AFFAIRE			Folio
05/06/2026		48.E.31		LE PRE DE CYPRIANNE - FOS SUR MER (13)			1/1
Réf.	Désignations			Unité	Quantité	PU € HT	Total € HT
	<u>Chapitre Basse Tension :</u>						
	Conception et réalisation de l'article R325-25			F	1	850,00 €	850,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x240+95 Alu			ML	2310	30,00 €	69 300,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu			ML	600	21,00 €	12 600,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x95+50 Alu			ML	125	16,00 €	2 000,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu			ML	355	10,00 €	3 550,00 €
	Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A			Unité	10	230,00 €	2 300,00 €
	Fourniture et pose d'un coffret S20 Type 2 équipé comptage Tarif bleu			Unité		480,00 €	
	Fourniture et pose coffret REMBT			Unité	41	835,00 €	34 235,00 €
	Fourniture et pose coffret ECP/2D			Unité	1	735,00 €	735,00 €
	Fourniture et pose coffret ECP/3D			Unité	1	935,00 €	935,00 €
	Raccordement câble BTS 3x240+95 Alu			Unité	20	60,00 €	1 200,00 €
	Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu			Unité	15	55,00 €	825,00 €
	Raccordement câble BTS 3x95+50 Alu			Unité	4	50,00 €	200,00 €
	Raccordement câble BTS 4x35 Alu			Unité		45,00 €	
	Raccordement câble BTS au poste HTA/BT toute section			Unité		120,00 €	
	Plan Géo-référencé des Ouvrages Construits (PGOC)			F		12 840,00 €	
	<u>Chapitre Eclairage :</u>						
	Fourniture et pose câble U1000-R2V			ML	384	7,00 €	2 688,00 €
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=6m cylindro-conique et lanterne TWEET montée en top (Hors Massif et arceau de protection)			Unité	8	995,00 €	7 960,00 €
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=7m cylindro-conique et lanterne I-TWEET montée en top (Hors Massif et arceau de protection)			Unité	2	1 095,00 €	2 190,00 €
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=8m cylindro-conique et lanterne I-TWEET montée en top (Hors Massif et arceau de protection)			Unité		1 295,00 €	
	Fourniture et pose borne TEO (Hors Massif et arceau de protection)			Unité	6	750,00 €	4 500,00 €
	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage			Unité		780,00 €	
	Attestation de conformité visée par CONSUEL			Unité		450,00 €	
	Déduction situation précédente			Unité	-1	128 730,00 €	-128 730,00 €
REGLEMENT VIREMENT Date de facture + 45 jours		MONTANT TOTAL € HT 17 338,00 €		TAUX TVA		MONTANT TOTAL € TVA AUTO-LIQUIDEE	
						MONTANT TOTAL € TTC 17 338,00 €	

Fait à Cavaillon le vendredi 5 juin 2026

GIORG
 S.A.S au capital de 100 000 €
 177 Rue Jean Monnet - 84300 CAVAILLON
 Tél. 04 90 71 11 54
 SIRET : 349 260 653 00028 - APE 4321 A



Siege social :
 GIORGI SAS
 177, rue Jean MONNET
 84300 CAVAILLON
 SIRET 349 260 653 000 28

Une société de **VINCI** ENERGIE