

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue Zil les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34740 VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Ouvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

« Lotissement LE GRES de 15 lots - Chemin de la Gleissasse »
LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° **3**

DATE : **29 juin 2026**

1 : MARCHÉ

Entreprise titulaire : **EIFFAGE ROUTE GRAND SUD – ETABLISSEMENT EST LANGUEDOC ROUSSILLON**
166 route de Beaucaire - CS 20001 - 30034 NÎMES CEDEX 1

Lot n°2 : Réseaux Humides	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	147 785,10 €	29 557,02 €	177 342,12 €
Montant de l'avenant :	- €	- €	- €

2 : DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	147 785,10 €	29 557,02 €	177 342,12 €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	62 543,60 €	12 508,72 €	75 052,32 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	85 241,50 €	17 048,30 €	102 289,80 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I. Préparation du chantier	450,00 €	100%	450,00 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	90,00 €	540,00 €
II. Terrassement réseaux humides	52 378,00 €	94%	49 095,00 €	49 095,00 €	3 283,00 €	49 095,00 €	9 819,00 €	58 914,00 €
III. Réseau pluvial	34 109,10 €	80%	27 268,30 €	27 268,30 €	6 840,80 €	27 268,30 €	5 453,66 €	32 721,96 €
IV. Réseau adduction d'eau potable	27 310,00 €	81%	22 049,00 €	22 049,00 €	5 261,00 €	22 049,00 €	4 409,80 €	26 458,80 €
V. Réseau eaux usées	30 163,00 €	94%	28 426,60 €	28 426,60 €	1 736,40 €	28 426,60 €	5 685,32 €	34 111,92 €
VI. Contrôles et réception	3 375,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	3 375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	147 785,10 €	86%	127 288,90 €	127 288,90 €	20 496,20 €	127 288,90 €	25 457,78 €	152 746,68 €

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE	*Situations précédentes			
Caution bancaire fournie à la première situation : ATRADIUS N°ATR002908665, le 15/04/2026	Situation 1	10 261,65€	2 052,33€	12 313,98€
	Situation 2	52 281,95€	10 456,39€	62 738,34€
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 3		- €	- €
	Total situations précédentes	62 543,60€	12 508,72 €	75 052,32 €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION	64 745,30 €	12 949,06€	77 694,36 €
----------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

7 : Répartition

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Co-traitant :	
Part Mandataire :	
TOTAL GROUPEMENT	0,00 €

Signature MOE :

*Ph. Philippe BARRAUD
Gérant de la SARL Capingé*
SARL CAPINGÉ
La Route de la Gare, 1950 Av Maréchal Juin
30900 Nîmes
M. DELBECQ Comité
Responsable Travaux

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

3

La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

soixante-dix-sept mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-six cents

77 694,36 €

euro TTC

Bon pour accord Jérôme

29 JUN 2026

Adresse de l'établissement : EIFFAGE ROUTE GRAND SUD EST LANGUEDOC ROUSSILLON Lieudit LE DEVES RN 113 34430 SAINT JEAN DE VEDAS France Téléphone : 0467421960 Télécopie : Courriel :	Adresse du site de facturation : EIFFAGE ROUTE MED. - NIMES BU00653 166 ROUTE DE BEAUCAIRE CS 20001 30034 NIMES FRA Téléphone : 0466282222 Télécopie : 0466263085
--	--

HECTARE
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
BP 18
34740 VENDARGUES
France

Facture n°F00653260600134

NIMES, le 25 Juin 2026

Situation N° 3

Références de la commande Suivi par : Id. TVA : FR24351338660	Nos références N° Activité : N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2 N° Projet : N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2 Suivi de chantier : REY, OLIVIER Suivi administratif : LAZOU, ISABELLE N° Client : 0000496322 SIRET Client : 35133866000118 N° de commande Eiffage : CD00653260200043
--	---

Objet : HECTARES-LECQUES-Lotissement LE GRES-LOT N° 2 Réseaux humides

RÉCAPITULATIF

Suivant détail ci-joint :

N°	Désignation	Montant antérieur	Montant périodique	Montant cumulé
1.1	Suivant annexe ci-joint	62 543,60 €	64 745,30 €	127 288,90 €
	Sous-total HT	62 543,60 €	64 745,30 €	127 288,90 €
	Montant total HT	62 543,60 €	64 745,30 €	127 288,90 €
	Montant TVA	12 508,72 €	12 949,06 €	25 457,78 €
	Montant TTC	75 052,32 €	77 694,36 €	152 746,68 €
	Net à payer	75 052,32 €	77 694,36 €	152 746,68 €

TVA Sur encaissements				
Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	64 745,30€	20,00%	12 949,06€	77 694,36€

Règlement: Virement-30 jours de date à date, **soit le 25/07/2026**

Références bancaires : SOCIETE GENERALE- 30003 01430 00020023960 59

IBAN : FR7630003014300002002396059 - **SWIFT :** SOGEFRPPXXX

***** VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES *****

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées. Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

Arrêtée la présente facture F00653260600134 à la somme de soixante-dix-sept mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-six centimes toutes taxes comprises.

TOTAL HT	149 399,10 €
----------	--------------

Q TOTAL	Q M	Q TOTAL	PU	Prix total	AV %
100,00	20,00	120,00	28,00 €	3 360,00 €	63%
100,00		100,00	10,00 €	1 000,00 €	91%
7,00	7,00	14,00	1 040,00 €	14 560,00 €	93%
0,50	0,40	0,90	1 160,00 €	1 034,00 €	90%
0,50	0,40	0,90	1 410,00 €	1 269,00 €	90%
0,30		0,30	2 720,00 €	816,00 €	30%
Commissariat					
				22 049,00	
226,00	140,00	366,00	15,10 €	5 526,60 €	96%
9,00	5,00	14,00	750,00 €	10 500,00 €	93%
5,00	11,00	16,00	775,00 €	12 400,00 €	98%
Circoscriptions					
				28 426,60	
-	-	-	1 315,00 €	0,00 €	0%
-	-	-	600,00 €	0,00 €	0%
-	-	-	700,00 €	0,00 €	0%
-	-	-	760,00 €	0,00 €	0%
				0,00	

TOTAL FACTURATION	127 288,90 €	85%
-------------------	--------------	-----

DEDUIRE SITUATION MARS	10 261,65 €	7%
DEDUIRE SITUATION MAI	52 281,95 €	35%
TOTAL SITUATION JUIN	64 745,30 €	43%