

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Aménagement d'un lotissement "Le chant des pinsons" - VILLEGAILHENC

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX 3 DU 30/06/26			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant MARCHE € HT184 327,00 €			Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/06/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT104 062,40 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	29/04/2026	11 852,00 €	Avenants HT	
2	08/06/2026	25 565,00 €	Révision de prix HT	
			ENSEMBLE HT104 062,40 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT0,00 €			Situations précédentes HT37 417,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT37 417,00 €			Remboursement avance HT0,00 €	
Montant du présent certificat HT66 645,40 €			MONTANT HT66 645,40 €	
TOTAL A CE JOUR HT104 062,40 €			APPROVISIONNEMENTS	
AVANCEMENT			MONTANT HT66 645,40 €	
Marché global56,46%				
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT D'AVANCEMENT N°3 établi le 02/07/2026	
			TOTAL HT66 645,40 €	
			TVA 20,00%13 329,08 €	
			TOTAL TTC79 974,48 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)0,00 €	
			Caution bancaire11 059,62 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE79 974,48 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			Paiement direct - AUDE TP en TTC79 974,48 €	

FACTURE N° F2606039

SITUATION N° 3

Lotissement le Chant des Pinsons - VILLEGAILHENC
Offre variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D260336 du 13 mars 2026

Chantier N° : 260911

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 juin 2026

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	3 600.00	3 600.00
2	Débroussaillage y compris évacuation des végétaux si nécessaire - ATTENTION forte densité de végétaux	F	1.00	100.0	1.00	3 400.00	3 400.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,25m	m3	230.00	100.0	230.00	8.00	1 840.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 228 m3)	m3	176.00	100.0	176.00	8.00	1 408.00
	Sous-Total Déblais			100.0			3 248.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,25m	m3	121.00	100.0	121.00	8.00	968.00
5	Plus value pour régalage des terres de déblais sur les parcelles	m3	406.00	100.0	406.00	6.00	2 436.00
	Sous-Total Remblais			87.19			3 404.00
	Total TERRASSEMENT GENERAUX			96.47			13 652.00
II	VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm (voir rapport étude de sol)	m2	1 255.00	100.0	1 255.00	8.00	10 040.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	200.00	100.0	200.00	36.00	7 200.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			7 200.00
	Total VOIRIE			21.96			17 240.00

SUITE FACTURE N° F2606039

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	120.00	95.00	114.00	98.00	11 172.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			95.00			11 172.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	10.00	95.00	9.50	133.00	1 263.50
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	95.00	11.40	640.00	7 296.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	95.00	5.70	930.00	5 301.00
5	Raccordement sur regard existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			95.17			14 360.50
	Total EAUX USEES			95.09			25 532.50
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	c) Conduite Ø 500	ml	52.00	95.00	49.40	119.00	5 878.60
	d) Conduite Ø 600	ml	6.00	95.00	5.70	169.00	963.30
2	Fourniture et pose d'un cadre en béton armé préfabriqué 1.10mx0,50m y compris les têtes d'ouvrage	ml	15.00	100.0	15.00	775.00	11 625.00
3	Béton sur cadre (croisement avec fossé le existant)	m3	5.00	100.0	5.00	220.00	1 100.00
5	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	3.00	50.00	1.50	680.00	1 020.00
7	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	50.00	1.50	930.00	1 395.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de						

SUITE FACTURE N° F2606039

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			80.80			21 981.90
8	Confection de tête de buse						
10	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 240.00	1 240.00
	Réalisation d'une cunette béton en fond de bassin	ml	28.00	100.0	28.00	45.00	1 260.00
11	Reprofilage de fossé toute section	ml	30.00	100.0	30.00	15.00	450.00
12	Création d'un fossé 2,50m de largeur en tête et 1m de profondeur minimum	ml	195.00	100.0	195.00	18.00	3 510.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			47.00			6 460.00
	Total RESEAU PLUVIAL			69.45			28 441.90
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	b) PVC Ø 140 PN 16	ml	120.00	95.00	114.00	52.00	5 928.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			95.00			5 928.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	b) PVC Ø 140 PN 16	ml	10.00	95.00	9.50	52.00	494.00
3	Création de branchement - Type parigel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	12.00	95.00	11.40	730.00	8 322.00
4	Raccordement sur réseau existant - Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			95.26			9 316.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	3.00	95.00	2.85	500.00	1 425.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			95.00			1 425.00
6	Fourniture et pose de té						

SUITE FACTURE N° F2606039

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	95.00	0.95	220.00	209.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			95.00			209.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales						
	c) Plaque pleine	U	2.00	95.00	1.90	220.00	418.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			95.00			418.00
	Total RESEAU EAU POTABLE			95.14			17 296.00
V	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	95.00	0.95	2 000.00	1 900.00
	Sous-Total Réfection diverse			76.00			1 900.00
	Total DIVERS			33.48			1 900.00

Montant du Marché initial	184 327.00 €
Montant Total H.T.	104 062.40 €
- Situation n°1	-11 852.00 €
- Situation n°2	-25 565.00 €
Montant Situation n° 3	66 645.40 €
Montant T.V.A. 20 %	13 329.08 €
Montant T.T.C.	79 974.48 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/08/2026

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

*facture validée par
nos services*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069