

Maître d'ouvrage : HECTARE Programme : Création d'un lotissement "Domaine du Soleil" - LOT 1 - CARCASSONNE Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs -BP 44 - 11 150 BRAM																														
SITUATION DE TRAVAUX N°8 DU 30/06/26		CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°8																												
Montant MARCHE € HT 452 271,60 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/06/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :																												
Montant sous-traité € HT 0,00 €																														
SITUATION FINANCIERE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Certificats antérieurs HT</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>06/11/2025</td> <td>6 582,00 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16/12/2025</td> <td>21 056,00 €</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>13/02/2026</td> <td>32 341,70 €</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05/03/2026</td> <td>52 443,90 €</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31/03/2026</td> <td>93 867,55 €</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>29/04/2026</td> <td>38 824,35 €</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>08/06/2026</td> <td>100 343,10 €</td> </tr> </tbody> </table>		Certificats antérieurs HT			N°	Date	Montant	1	06/11/2025	6 582,00 €	2	16/12/2025	21 056,00 €	3	13/02/2026	32 341,70 €	4	05/03/2026	52 443,90 €	5	31/03/2026	93 867,55 €	6	29/04/2026	38 824,35 €	7	08/06/2026	100 343,10 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 444 171,60 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT ENSEMBLE HT 444 171,60 €	
Certificats antérieurs HT																														
N°	Date	Montant																												
1	06/11/2025	6 582,00 €																												
2	16/12/2025	21 056,00 €																												
3	13/02/2026	32 341,70 €																												
4	05/03/2026	52 443,90 €																												
5	31/03/2026	93 867,55 €																												
6	29/04/2026	38 824,35 €																												
7	08/06/2026	100 343,10 €																												
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 345 458,60 € Montant du présent certificat HT 98 713,00 € TOTAL A CE JOUR HT 444 171,60 €		A DEDUIRE Situations précédentes HT 345 458,60 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 98 713,00 €																												
AVANCEMENT Marché global 98,21%		APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 98 713,00 €																												
Signature Maître d'Ouvrage		CERTIFICAT DE PAIEMENT N°8 établi le 09/07/2026 TOTAL HT 98 713,00 € TVA 20 % 19 742,60 € TOTAL TTC 118 455,60 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Cautiion bancaire 27 136,30 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 118 455,60 € Paiement direct -AUDE TP en TTC 118 455,60 €																												
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069																														

FACTURE N° F2606048

SITUATION N° 8

Création du lotissement "Domaine du Soleil" - CARCASSONNE

Selon Devis N° D251001 du 2 octobre 2025

Chantier N° : 250779

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 juin 2026

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	3 000.00	3 000.00
	Etude d'aptitude au traitement à la Chaux	F	1.00	100.0	1.00	1 800.00	1 800.00
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	264.00	100.0	264.00	7.00	1 848.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	462.00	100.0	462.00	7.00	3 234.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
	Sous-Total Déblais			100.0			5 474.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	470.40	100.0	470.40	4.00	1 881.60
7	Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur route départementale existante, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	F	1.00	100.0	1.00	1 575.00	1 575.00
	Sous-Total Remblais			100.0			4 226.60
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			16 348.60
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%) selon étude d'aptitude au traitement à la chaux	m2	1 320.00	100.0	1 320.00	7.00	9 240.00
1.b	Constitution de la couche de fondation avec grave 40/80 (stationnement perméable) sur	m3	40.00	100.0	40.00	44.00	1 760.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.a	0,45m Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,25m (chaussée, trottoir, stationnement enrobé)	m3	330.00	100.0	330.00	46.00	15 180.00
2.b	Constitution de la couche de base avec grave 10/20, sur 0,25m (stationnement perméable)	m3	22.00	100.0	22.00	48.00	1 056.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ml	238.00	100.0	238.00	32.00	7 616.00
	b) Bordure non franchissable type T2+CS2	ml	67.00	100.0	67.00	55.00	3 685.00
	c) Bordure franchissable type T2 basse	ml	9.00	100.0	9.00	32.00	288.00
	e) Bordure caniveau CC1	ml	33.00	100.0	33.00	44.00	1 452.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			13 041.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	107.00	100.0	107.00	34.00	3 638.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			3 638.00
6	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum (Chaussée)	m²	1 035.00	100.0	1 035.00	20.00	20 700.00
	b) Béton bitumineux 0/06 5cm (trottoir)	m²	195.00	100.0	195.00	34.00	6 630.00
	e) Place de stationnement NIDAGRAVEL	m²	90.00	100.0	90.00	53.00	4 770.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			32 100.00
7	Signalisation						
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile (2)	F	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a, 2), stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00	100.0	1.00	840.00	840.00
	Sous-Total Signalisation			100.0			1 840.00
8	Dalle OM						
	Dallage en béton armé, ép. 0,20m minimum y compris bêche périphérique (0,2m de large x 0,3m de profondeur minimum)	m²	20.00	100.0	20.00	77.00	1 540.00
a	Fondation en béton armé 0,4x0,6m	ml	4.00	100.0	4.00	80.00	320.00
b	Mur en agglo ht 1,60m	m²	7.00	100.0	7.00	90.00	630.00
c	Enduit de finition graté (murs et poteaux), ton au choix du MOA	m²	16.00	100.0	16.00	40.00	640.00
d	Couvertine en terre cuite, largeur 27 cm minimum	ml	4.00	100.0	4.00	78.00	312.00
e	Poteaux support portail 40x40 y compris chapeau	F	3.00	100.0	3.00	1 240.00	3 720.00
10	Fourniture et pose sur un support métallique d'un bloc de 28 boîtes aux lettres	F	1.00	100.0	1.00	3 000.00	3 000.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
11	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Dalle OM			72.49			11 662.00
	Sous-Total VOIRIE			95.33			90 267.00
	Total TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			96.01			106 615.60
I	TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) AE 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	165.00	100.0	165.00	80.00	13 200.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	560.00	5 040.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
4	Raccordement sur réseau existant - Jusqu'au réseau EU existant y compris tranchée, F&P canalisation et remblaiement	F	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			23 640.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			23 640.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	44.00	100.0	44.00	82.00	3 608.00
	b) Conduite Ø 400	ml	34.00	100.0	34.00	87.00	2 958.00
	c) Conduite Ø 500	ml	54.00	100.0	54.00	110.00	5 940.00
	d) Conduite Ø 600	ml	8.00	100.0	8.00	140.00	1 120.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	100.0	9.00	620.00	5 580.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	880.00	5 280.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	4.00	100.0	4.00	395.00	1 580.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de						

SUITE FACTURE N° F2606048

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			26 066.00
5	Confection de tête de buse						
	a) Rejet réseau au bassin	U	2.00	100.0	2.00	375.00	750.00
	b) Busage entrée	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
6	Ouvrage de régulation - Bassin de rétention y compris :(voir détail plan BET EVE)	ens	1.00	100.0	1.00	4 950.00	4 950.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			100.0			6 350.00
7	Clôture bassin de rétention						
	a)F&P clôture rigide Ht 1,80m	ml	102.00	100.0	102.00	53.00	5 406.00
	b)F&P portail 3m d'ouverture en tête de rampe	F	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
8	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 780.00	1 780.00
	Sous-Total Clôture bassin de rétention			100.0			9 136.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			100.0			41 552.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	112.00	100.0	112.00	34.00	3 808.00
	e) PVC Ø 90 PN 16	ml	55.00	100.0	55.00	29.00	1 595.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	9.00	100.0	9.00	730.00	6 570.00
3	Raccordement sur réseau existant - Tranchée, F&P canalisation 125, ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	1 850.00	3 700.00
4	Fourniture et Pose d'un poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	2 175.00	2 175.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			17 848.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	575.00	1 725.00
	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	100.0	1.00	425.00	425.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			2 150.00
6	Fourniture et pose de té						

SUITE FACTURE N° F2606048

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			460.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales						
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	675.00	675.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			1 135.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			21 593.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
	Sous-Total Réfection diverse			54.05			1 000.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ml	165.00	100.0	165.00	5.00	825.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 425.00	1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			2 250.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
	a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			57.14			500.00
	Sous-Total DIVERS			75.38			3 750.00
	Total TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU			98.66			90 535.00
I	TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
2	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	171.00	100.0	171.00	7.00	1 197.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	430.00	100.0	430.00	7.00	3 010.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	640.00	100.0	640.00	7.00	4 480.00
	Sous-Total Déblais			100.0			7 490.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la						

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	700.00	100.0	700.00	4.00	2 800.00
	Sous-Total Remblais			100.0			3 290.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			11 977.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%)	m2	868.00	100.0	868.00	7.00	6 076.00
2.a	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,25m (chaussée,trottoir, stationnement enrobé)	m3	214.00	100.0	214.00	46.00	9 844.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ml	75.00	100.0	75.00	32.00	2 400.00
	b) Bordure non franchissable type T2+CS2	ml	42.00	100.0	42.00	56.00	2 352.00
	c) Bordure franchissable type T2 basse	ml	11.00	100.0	11.00	32.00	352.00
	e) Bordure caniveau CC1	ml	10.00	100.0	10.00	44.00	440.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			5 544.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglom (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	85.00	100.0	85.00	34.00	2 890.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			2 890.00
6	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum (Chaussée)	m²	758.00	100.0	758.00	20.00	15 160.00
	b) Béton bitumineux 0/06 5cm (trottoir)	m²	110.00	100.0	110.00	34.00	3 740.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			18 900.00
7	Signalisation						
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile (2)	F	1.00	100.0	1.00	1 200.00	1 200.00
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a, 2), stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00	100.0	1.00	840.00	840.00
8	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Signalisation			90.42			3 540.00
	Sous-Total VOIRIE			99.22			47 544.00
	Total TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			99.37			59 521.00
	TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						

SUITE FACTURE N° F2606048

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	78.00	100.0	78.00	80.00	6 240.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	560.00	3 920.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	880.00	2 640.00
4	Raccordement sur regard existant en limite de tranchée 1	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			13 550.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			13 550.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	15.00	100.0	15.00	82.00	1 230.00
	b) Conduite Ø 400	ml	26.00	100.0	26.00	87.00	2 262.00
	c) Conduite Ø 500	ml	38.00	100.0	38.00	110.00	4 180.00
	d) Conduite Ø 600	ml	84.00	100.0	84.00	140.00	11 760.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	7.00	100.0	7.00	620.00	4 340.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	880.00	5 280.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	2.00	100.0	2.00	395.00	790.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			29 842.00
5	Confection de tête de buse						
	a) Rejet réseau au bassin	U	1.00	100.0	1.00	375.00	375.00
	b) Rejet au fossé	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
6	Ouvrage de régulation - Bassin de rétention y compris :(voir détail plan BET EVE)	ens	1.00	100.0	1.00	4 950.00	4 950.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total Confection de tête de buse			100.0			5 975.00
7	Clôture bassin de rétention						
	a)F&P clôture rigide Ht 1,80m	ml	95.00	100.0	95.00	53.00	5 035.00
	b)F&P portail 3m d'ouverture en tête de rampe	F	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
8	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 780.00	1 780.00
9	Création d'un fossé calibré (Lh=1,50m; Lb=0,20m; H=0,75m), ATTENTION présence de rocher	ml	175.00	100.0	175.00	15.00	2 625.00
	Sous-Total Clôture bassin de rétention			100.0			11 390.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			100.0			47 207.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	40.00	100.0	40.00	34.00	1 360.00
	f) PVC Ø 75 PN 16	ml	30.00	100.0	30.00	27.00	810.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	7.00	100.0	7.00	720.00	5 040.00
3	Raccordement sur réseau existant tranche 1	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			9 060.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
	e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 75	U	1.00	100.0	1.00	390.00	390.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			965.00
6	Fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	230.00	230.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			100.0			230.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales						
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	675.00	675.00
	c) Plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	230.00	460.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			1 135.00

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
Sous-Total RESEAU EAU POTABLE				100.0			11 390.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
Sous-Total Réfection diverse				54.05			1 000.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées						
	a) ITV	ml	78.00	100.0	78.00	5.00	390.00
	b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	F	1.00	100.0	1.00	1 425.00	1 425.00
Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées				100.0			1 815.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable						
	a) Analyse et désinfection	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
	b) Test d'étanchéité	F	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable				100.0			500.00
Sous-Total DIVERS				79.59			3 315.00
Total TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU				98.89			75 462.00
TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE							
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	190.00	100.0	190.00	7.00	1 330.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	475.00	100.0	475.00	7.00	3 325.00
Sous-Total Déblais				100.0			3 325.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régaliées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	318.50	100.0	318.50	4.00	1 274.00
Sous-Total Remblais				100.0			1 414.00
Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX				100.0			6 069.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement à la chaux (dosage 1,5%)	m3	905.00	100.0	905.00	7.00	6 335.00
1.b	Constitution de la couche de fondation avec grave 40/80 (stationnement perméable) sur 0,45m	m3	21.00	100.0	21.00	44.00	924.00
2.a	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,25m (chaussée,trottoir, stationnement enrobé)	m3	228.00	100.0	228.00	46.00	10 488.00

SUITE FACTURE N° F2606048

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.b	Constitution de la couche de base avec grave 10/20, sur 0,25m (stationnement perméable)	m3	12.00	100.0	12.00	48.00	576.00
3	Essai de contrôle compactage plateforme voirie (1 point pour 25 ml ou 250m²)	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ml	88.00	100.0	88.00	32.00	2 816.00
	b) Bordure non franchissable type T2+CS2	ml	42.00	100.0	42.00	56.00	2 352.00
	c) Bordure franchissable type T2 basse	ML	13.00	100.0	13.00	32.00	416.00
	d) Bordure franchissable type T2+CS2 basse	ML	8.00	100.0	8.00	56.00	448.00
	e) Bordure caniveau CC1	ml	25.00	100.0	25.00	44.00	1 100.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			100.0			7 132.00
5	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ml	165.00	100.0	165.00	36.00	5 940.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			100.0			5 940.00
6	Revêtement						
	a) Béton Bitumineux 0/10 5cm minimum (Chaussée)	m²	625.00	100.0	625.00	20.00	12 500.00
	b) Béton bitumineux 0/06 5cm (trottoir)	m²	280.00	100.0	280.00	34.00	9 520.00
	e) Place de stationnement NIDAGRAVEL	m²	63.00	100.0	63.00	53.00	3 339.00
	Sous-Total Revêtement			100.0			25 359.00
7	Signalisation						
	a) Marquage à la peinture - Passage piétons - Stationnement PMR Normalisé - Bande podotactile (2)	F	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
	b) Signalisation verticale - Panneau - Cédez le passage (type AB3a, 2), stationnement PMR normalisé y compris poteau et support, gamme normale	F	1.00	100.0	1.00	840.00	840.00
8	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Signalisation			89.91			3 340.00
	Sous-Total VOIRIE			99.39			60 844.00
	Total TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			99.44			66 913.00
I	TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	EAUX USEES						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						

SUITE FACTURE N° F2606048

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	63.00	100.0	63.00	80.00	5 040.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	100.0	12.00	5.00	60.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	100.0	3.00	880.00	2 640.00
4	Raccordement sur regard existant en limite de tranche 2	F	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			100.0			8 490.00
	Sous-Total EAUX USEES			100.0			8 490.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	26.00	100.0	26.00	82.00	2 132.00
	b) Conduite Ø 400	ml	15.00	100.0	15.00	87.00	1 305.00
	c) Conduite Ø 500	ml	24.00	100.0	24.00	110.00	2 640.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	12.00	100.0	12.00	620.00	7 440.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
4	Fourniture et pose de grille 40x40 y compris raccordement au réseau	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			18 817.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			100.0			18 817.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	62.00	100.0	62.00	34.00	2 108.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	12.00	100.0	12.00	720.00	8 640.00
3	Raccordement sur réseau existant tranche 2	U	1.00	100.0	1.00	1 850.00	1 850.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de						

SUITE FACTURE N° F2606048

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			12 598.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16 c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	100.0	1.00	575.00	575.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			575.00
7	Fourniture et pose pièce spéciales b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial c) Plaque pleine	U U	1.00 1.00	100.0 100.0	1.00 1.00	675.00 230.00	675.00 230.00
	Sous-Total Fourniture et pose pièce spéciales			100.0			905.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			100.0			14 078.00
IV	DIVERS						
1	Réfection diverse						
3	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
	Sous-Total Réfection diverse			63.83			1 500.00
4	Contrôle sur les conduites d'eaux usées a) ITV b) Test d'étanchéité (compris dans prestation globale avec raccordement sur réseau existant)	ml F	63.00 1.00	100.0 100.0	63.00 1.00	5.00 1 425.00	315.00 1 425.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eaux usées			100.0			1 740.00
5	Contrôle sur les conduites d'eau potable a) Analyse et désinfection b) Test d'étanchéité	F F	1.00 1.00	100.0 100.0	1.00 1.00	250.00 250.00	250.00 250.00
	Sous-Total Contrôle sur les conduites d'eau potable			100.0			500.00
	Sous-Total DIVERS			81.48			3 740.00
	Total TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			98.15			45 125.00

Montant du Marché initial	452 271.60 €
Montant Total H.T.	444 171.60 €
- Situation n°1	-6 582.00 €
- Situation n°2	-21 056.00 €
- Situation n°3	-32 341.70 €
- Situation n°4	-52 443.90 €
- Situation n°5	-93 867.55 €
- Situation n°6	-38 824.35 €
- Situation n°7	-100 343.10 €
Montant Situation n° 8	98 713.00 €
Montant T.V.A. 20 %	19 742.60 €
Montant T.T.C.	118 455.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/08/2026

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

*Facture validée par
nos services*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

