

Dossier n° 17_587
Lotissement "LE BOIS DU CHATEAU" à MONTARNAUD

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	S.A.S. BONDON Siège Social ""Les Méjeans"" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX

SITUATION n°3 au 17/02/2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	111 030,00	102 913,50	20 582,70	61 897,00	41 016,50
TOTAL HT	111 030,00	102 913,50			
TOTAL TTC	133 236,00	123 496,20			

Avancement Travaux en %	92,69%
-------------------------	--------

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	102 913,50
TVA 20 %	20 582,70
TOTAL TRAVAUX TTC	123 496,20

61 897,00	41 016,50
12 379,40	8 203,30
74 276,40	49 219,80

RETENUES TTC	Cumul Actuel
Pénalités de retard	
TOTAL DES RETENUES TTC	-

Cum. Antérieur	Trav. du mois
-	-
-	-

DIVERS	Cumul Actuel
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%
Garantie Bancaire TTC	6 661,80 €
Travaux inter entreprises	%
TOTAL SITUATION TTC	123 496,20

Cumul Antérieur	Trav. du mois
-	-
-	0,00
-	0,00
74 276,40	49 219,80

TOTAL SITUATION A PAYER	
-------------------------	--

	49 219,80
--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : BONDON	49 219,80
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 17/02/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 18/02/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Dirce PEREIRA 205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 Email : vrd-castries@bbass.fr	



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005 - 34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



SAS HECTARE

Les portes Domitienne

34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N°

FA LB 02 26 049

Date

17/02/2026

Ref. interne :

B3332

Situation n° 3

Pour la période : févr-26

Descriptif des prestations :

"LE BOIS DU CHÂTEAU"

LOT N°2: RESEAUX SECS

COMMUNE DE MONTARNAUD

Montant hors taxes :

102 913,50 €

Montant hors taxes :

102 913,50 €

A déduire situations précédentes :

-61 897,00 €

Total Hors Taxes :

41 016,50 €

TVA 20%

8 203,30 €

Montant T.T.C. :

49 219,80 €

Conditions de règlement :

30 jours fin de mois

Échéance : 31/03/2026

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

M.O :

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365

N° TVA intra communautaire : FR 79 327 730 495

BPS - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

"Le Bois du Château" à MONTARNAUD LOT 2 - RESEAUX SECS					D.P.G.F. Juillet 2024	
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	95	2 100,00	1 995,00
21.2	Detection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1	95	300,00	285,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	2 280,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 3 réseaux BT, FT & ECLAIRAGE, depuis le fond de forme	ml	250,00	95	49,00	11 637,50
22.1.2	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	220,00	95	45,00	9 405,00
22.1.3	Pour 1 réseau (BT ou FT ou ECLAIRAGE), depuis le fond de forme	ml	160,00	95	40,00	6 080,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	27 122,50
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² +1 x 95mm²	ml	500,00	95,00	28,00	13 300,00
23.1.2	3X150mm² + 1x 70mm²	ml	140,00	95,00	21,00	2 793,00
23.1.3	Branchements	ml	460,00	95,00	14,00	6 118,00
23.2	Fourreaux TPC					
23.2.1	Ø110mm	ml	220,00	95,00	3,00	627,00
23.2.2	Ø75mm	ml	460,00	95,00	2,00	874,00
23.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton					
23.3.1	RMBT600	u	7	95	940,00	6 251,00
23.3.2	RMBT450	u	2	95	850,00	1 615,00
23.3.3	ECP 2D (C400/P200)	u	1	95	425,00	403,75
23.3.4	S22/Cibe	u	28	95	350,00	9 310,00
	S22/Cibe type 2 Lot n°6	u	1	95	480,00	456,00
23.4	Raccordement sur poste de transformation	u	2	95	540,00	1 026,00
23.5	Raccordement sur réseau existant	u	1	95	480,00	456,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	43 229,75
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	330,00	95	8,00	2 508,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) ou PVC ø 42/45 (x1)	ml	500,00	95	4,00	1 900,00
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2T (Tampon 250 kN)	u	7	95	600,00	3 990,00
24.2.2	Chambre L1T (Tampon 250 kN)	u	1,00	95	380,00	361,00
24.2.3	Chambre L1C (Tampon 400 kN)	u	0,00		560,00	0,00
24.3	Regard de branchement FT (y compris pose)					
24.3.1	Regard béton avec tampon fonte ou regard composite.	u	37	95	115,00	4 042,25
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	2	95	340,00	646,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	13 447,25
25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
25.1	Câblette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	350,00	95,00	7,00	2 327,50
25.2	Câble U1000 Ro 2V	ml	350,00	95,00	7,00	2 327,50
25.3	Candélabre LEDS					
25.3.1	Candélabre type MONTARNAUD ou similaire, H=6,00m en top y/c massif de fondation	u	10	95	1 100,00	10 450,00
25.4	Armoire de comptage et de commande	F	1	95	200,00	190,00
25.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	95	490,00	465,50
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	15 760,50
26 DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	95	1 130,00	1 073,50
26.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1		2 100,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS					H.T.	1 073,50

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL						
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €		T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	2 280,00		456,00		2 736,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	27 122,50		5 424,50		32 547,00
23	RESEAU BASSE TENSION	43 229,75		8 645,95		51 875,70
24	RESEAUX F.T. FIBRE	13 447,25		2 689,45		16 136,70
25	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	15 760,50		3 152,10		18 912,60
26	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	1 073,50		214,70		1 288,20
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		102 913,50		20 582,70		123 496,20



Siège Social : "Les Mejeans" B.P. 10005 - 34871 LATTES Cedex

Tél : 04.67.65.27.38

Entrepôts : Espace Commercial de Fréjorgues - 1375 Rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO

Téléphone : 04.67.64.88.90

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



SAS HECTARE

Les portes Domitiennes
34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N° **FA LB 02 26 049**

Date **17/02/2026**

Ref. interne : **B3332**

Situation n° **3**

Pour la période : **févr-26**

Descriptif des prestations :

"LE BOIS DU CHÂTEAU"

LOT N°2: RESEAUX SECS

COMMUNE DE MONTARNAUD

Montant hors taxes : 102 913,50 €

Montant hors taxes : 102 913,50 €

A déduire situations précédentes : -61 897,00 €

Total Hors Taxes : 41 016,50 €

TVA 20% 8 203,30 €

Montant T.T.C. : 49 219,80 €

Conditions de règlement :

30 jours fin de mois

Échéance : **31/03/2026**

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

M.O :

S.A.S au capital de 500 000 € - Siret: 327 730 495 00022 - Code APE: 4222 Z - RCS de Montpellier 83 B 365

N° TVA intra communautaire : FR 79 327 730 495

BPS - IBAN: FR76 1660 7004 4129 5044 3593 749 - BIC: CCBPFRPPPPG

LCL - IBAN: FR25 3000 2031 6100 0007 0052 K92 - BIC: CRLYFRPP

"Le Bois du Château" à MONTARNAUD LOT 2 - RESEAUX SECS					D.P.G.F. Juillet 2024	
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	95	2 100,00	1 995,00
21.2	Detection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1	95	300,00	285,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	2 280,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature , évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 3 réseaux BT, FT & ECLAIRAGE, depuis le fond de forme	ml	250,00	95	49,00	11 637,50
22.1.2	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	220,00	95	45,00	9 405,00
22.1.3	Pour 1 réseau (BT ou FT ou ECLAIRAGE), depuis le fond de forme	ml	160,00	95	40,00	6 080,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	27 122,50
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² +1 x 95mm²	ml	500,00	95,00	28,00	13 300,00
23.1.2	3X150mm² + 1x 70mm²	ml	140,00	95,00	21,00	2 793,00
23.1.3	Branchements	ml	460,00	95,00	14,00	6 118,00
23.2	Fourreaux TPC					
23.2.1	Ø110mm	ml	220,00	95,00	3,00	627,00
23.2.2	Ø75mm	ml	460,00	95,00	2,00	874,00
23.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton					
23.3.1	RMBT600	u	7	95	940,00	6 251,00
23.3.2	RMBT450	u	2	95	850,00	1 615,00
23.3.3	ECP 2D (C400/P200)	u	1	95	425,00	403,75
23.3.4	S22/Cibe	u	28	95	350,00	9 310,00
	S22/Cibe type 2 Lot n°6	u	1	95	480,00	456,00
23.4	Raccordement sur poste de transformation	u	2	95	540,00	1 026,00
23.5	Raccordement sur réseau existant	u	1	95	480,00	456,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	43 229,75
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	330,00	95	8,00	2 508,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) ou PVC ø 42/45 (x1)	ml	500,00	95	4,00	1 900,00
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2T (Tampon 250 kN)	u	7	95	600,00	3 990,00
24.2.2	Chambre L1T (Tampon 250 kN)	u	1,00	95	380,00	361,00
24.2.3	Chambre L1C (Tampon 400 kN)	u	0,00		560,00	0,00
24.3	Regard de branchement FT (y compris pose)					
24.3.1	Regard béton avec tampon fonte ou regard composite.	u	37	95	115,00	4 042,25
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	2	95	340,00	646,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	13 447,25
25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
25.1	Câblette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	350,00	95,00	7,00	2 327,50
25.2	Câble U1000 Ro 2V	ml	350,00	95,00	7,00	2 327,50
25.3	Candélabre LEDS					
25.3.1	Candélabre type MONTARNAUD ou similaire, H=6,00m en top y/c massif de fondation	u	10	95	1 100,00	10 450,00
25.4	Armoire de comptage et de commande	F	1	95	200,00	190,00
25.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	95	490,00	465,50
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	15 760,50
26 DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	95	1 130,00	1 073,50
26.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1		2 100,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS					H.T.	1 073,50

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL						
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €		T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	2 280,00		456,00		2 736,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	27 122,50		5 424,50		32 547,00
23	RESEAU BASSE TENSION	43 229,75		8 645,95		51 875,70
24	RESEAUX F.T. FIBRE	13 447,25		2 689,45		16 136,70
25	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	15 760,50		3 152,10		18 912,60
26	DOSSIER ADMINISTATIF RESEAUX SECS	1 073,50		214,70		1 288,20
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		102 913,50		20 582,70		123 496,20