

Dossier n° 17_587
Lotissement "LE BOIS DU CHATEAU" à MONTARNAUD

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	S.A.S. BONDON Siège Social ""Les Méjeans"" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX

SITUATION n°4 - DGD au 30/04/2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	111 030,00	111 030,00	22 206,00	102 913,50	8 116,50
TOTAL HT	111 030,00	111 030,00			
TOTAL TTC	133 236,00	133 236,00			

Avancement Travaux en % 100,00%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	111 030,00	102 913,50	8 116,50
TVA 20 %	22 206,00	20 582,70	1 623,30
TOTAL TRAVAUX TTC	133 236,00	123 496,20	9 739,80

RETENUES TTC	Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard			-
TOTAL DES RETENUES TTC	-	-	-

DIVERS	Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	-	-
Garantie Bancaire TTC	5 661,80 €	-	0,00
Travaux inter entreprises	%	-	0,00
TOTAL SITUATION TTC	133 236,00	123 496,20	9 739,80

TOTAL SITUATION A PAYER		9 739,80
-------------------------	--	----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : BONDON	9 739,80
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 30/04/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 05/05/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Dirce PEREIRA 205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 83 Email : vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 06 MAI 2026



Siège Social : "Le Bois du Château" - P. 13800 - 33420 L'ETRE - Cedex

Tel : 04 47 76 11 48

Entrepôts : Espace Commercial de Vendargues - 1375 Route de la Roche - 33420 MONTIGNON

Téléphone : 04 47 76 11 48

Email : bondon@sabondon.com

QUALIFELEC ME4-TN4-RT

<http://bondon-sas.fr>



1983-2023, 40 ans d'engagement à vos côtés

SAS HECTARE
Les portes Domitienne
34741 VENDARGUES

N° TVA Client : FR56 449 609 791

FACTURE N° **FA LB 04 26 195**

Date **30/04/2026**

Ref. interne : **B3332**

Situation n° **4**

Décompte général et définitif

Pour la période : **avr-26**

Descriptif des prestations :

"LE BOIS DU CHÂTEAU"

LOT N°2: RESEAUX SECS

COMMUNE DE MONTARNAUD

Montant hors taxes : 111 030,00 €

Montant hors taxes : 111 030,00 €

A déduire situations précédentes : -102 913,50 €

Total Hors Taxes : 8 116,50 €

TVA 20% 1 623,30 €

Montant T.T.C. : 9 739,80 €

Conditions de règlement :

30 jours fin de mois

Echéance : **31/05/2026**

Tout retard de paiement entraîne une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Pour Visa :

M.O :

APC
LCL

"Le Bois du Château" à MONTARNAUD LOT 2 - RESEAUX SECS					D.P.G.F. Juillet 2024	
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	100	2 100,00	2 100,00
21.2	Détection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1	100	300,00	300,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	2 400,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 3 réseaux BT, FT & ECLAIRAGE, depuis le fond de forme	ml	250,00	100	49,00	12 250,00
22.1.2	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	220,00	100	45,00	9 900,00
22.1.3	Pour 1 réseau (BT ou FT ou ECLAIRAGE), depuis le fond de forme	ml	160,00	100	40,00	6 400,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	28 550,00
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² + 1 x 95mm²	ml	500,00	100	28,00	14 000,00
23.1.2	3X150mm² + 1 x 70mm²	ml	140,00	100	21,00	2 940,00
23.1.3	Branchements	ml	460,00	100	14,00	6 440,00
23.2	Fourreaux TPC					
23.2.1	Ø110mm	ml	220,00	100	3,00	660,00
23.2.2	Ø75mm	ml	460,00	100	2,00	920,00
23.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton					
23.3.1	RMBT600	u	7	100	940,00	6 580,00
23.3.2	RMBT450	u	2	100	850,00	1 700,00
23.3.3	ECP 2D (C400/P200)	u	1	100	425,00	425,00
23.3.4	S22/Cibe	u	28	100	350,00	9 800,00
	S22/Cibe type 2 Lot n°6	u	1	100	480,00	480,00
23.4	Raccordement sur poste de transformation	u	2	100	540,00	1 080,00
23.5	Raccordement sur réseau existant	u	1	100	480,00	480,00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	45 505,00
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	330,00	100	8,00	2 640,00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) ou PVC ø 42/45 (x1)	ml	500,00	100	4,00	2 000,00
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2T (Tampon 250 kN)	u	8	100	600,00	4 800,00
24.2.2	Chambre L1T (Tampon 250 kN)	u	1,00	100	380,00	380,00
24.2.3	Chambre L1C (Tampon 400 kN)	u	0,00		560,00	0,00
24.3	Regard de branchement FT (y compris pose)					
24.3.1	Regard béton avec tampon fonte ou regard composite	u	37	100	115,00	4 255,00
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	2	100	340,00	680,00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	14 755,00
25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
25.1	Câblotte, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	350,00	100	7,00	2 450,00
25.2	Câble U1000 Ro 2V	ml	350,00	100	7,00	2 450,00
25.3	Candélabre LEDS					
25.3.1	Candélabre type MONTARNAUD ou similaire, H=6,00m en top y/c massif de fondation	u	10	100	1 100,00	11 000,00
25.4	Armoire de comptage et de commande	F	1	100	200,00	200,00
25.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1	100	490,00	490,00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	16 590,00
26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
26.1	Eludes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	100	1 130,00	1 130,00
26.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1	100	2 100,00	2 100,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					H.T.	3 230,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL						
n°	Désignation	H.T. €		T.V.A 20% €		T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	2 400,00		480,00		2 880,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	28 550,00		5 710,00		34 260,00
23	RESEAU BASSE TENSION	45 505,00		9 101,00		54 606,00
24	RESEAUX F.T. FIBRE	14 755,00		2 951,00		17 706,00
25	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	16 590,00		3 318,00		19 908,00
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	3 230,00		646,00		3 876,00
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		111 030,00		22 206,00		133 236,00