

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue 21 les Portes Domitiennes
253, Rue du Romain BP18
34740 VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Ouvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

« Lotissement LE GRES de 15 lots - Chemin de la Gleissasse »
LOT N°01 : TERRASSEMENT, VOIRIE, MACONNERIES, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° **3**

DATE : **29 juin 2026**

1 : MARCHE

Entreprise titulaire :

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD – ETABLISSEMENT EST LANGUEDOC ROUSSILLON

166 route de Beaucaire - CS 20001 - 30034 NÎMES CEDEX 1

LOT N°01 : TERRASSEMENT, VOIRIE, MACONNERIES, REVETEMENTS, SIGNALISATIONS, MOBILIERS

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	244 166,20 €	48 833,24 €	292 999,44 €
Montant de l'avenant :	- €	- €	- €

2 : DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	244 166,20 €	48 833,24 €	292 999,44 €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	34 977,00 €	6 995,40 €	41 972,40 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	209 189,20 €	41 837,84 €	251 027,04 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHE	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I. Préparation du Chantier	5 550,00 €	50%	2 800,00 €	2 800,00 €	2 750,00 €	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
II. Terrassement / Préparations diverses	74 052,00 €	83%	61 143,00 €	61 143,00 €	12 909,00 €	61 143,00 €	12 228,60 €	73 371,60 €
III. Bordures et réparation fondation murs	49 803,00 €	31%	15 390,00 €	15 390,00 €	34 413,00 €	15 390,00 €	3 078,00 €	18 468,00 €
IV. Structures et revêtements voirie / trottoir / cheminement	105 772,20 €	5%	5 440,00 €	5 440,00 €	100 332,20 €	5 440,00 €	1 088,00 €	6 528,00 €
V. Mobiliers urbains / Signalisations V et H	5 483,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	5 483,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI. Contrôles et réception	3 506,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	3 506,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	244 166,20 €	35%	84 773,00 €	84 773,00 €	159 393,20 €	84 773,00 €	16 954,60 €	101 727,60 €

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE	*Situations précédentes			
Caution bancaire fournie à la première situation : ATRADIUS N°ATR002908645, le 15/04/2026	Situation 1	5 750,00€	1 150,00€	6 900,00€
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2	29 227,00€	5 845,40€	35 072,40€
	Situation 3	- €	- €	- €
	Total situations précédentes	34 977,00€	6 995,40 €	41 972,40 €

6 : total après déjà réglé

TOTAL SITUATION **49 796,00 €** **9 959,20€** **59 755,20 €**

7 : Répartition

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Co-traitant :	
Part Mandataire :	
TOTAL GROUPEMENT	0,00 €

Signature MOE :

P. Philippe Larois
Gérant de la SARL Capingé
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES
M. DELBECQ Comité
Responsable Travaux

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

3

La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

cinquante-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros et vingt cents

59 755,20 €

euro TTC

Bon pour accord Jérôme

29 JUIN 2026

Adresse de l'établissement : EIFFAGE ROUTE GRAND SUD EST LANGUEDOC ROUSSILLON Lieudit LE DEVES RN 113 34430 SAINT JEAN DE VEDAS France Téléphone : 0467421960 Télécopie : Courriel :	Adresse du site de facturation : EIFFAGE ROUTE MED. - NIMES BU00653 166 ROUTE DE BEAUCAIRE CS 20001 30034 NIMES FRA Téléphone : 0466282222 Télécopie : 0466263085
--	--

HECTARE
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
BP 18
34740 VENDARGUES
France

Facture n°F00653260600133

NIMES, le 25 Juin 2026

Situation N° 3

Références de la commande Suivi par : Id. TVA : FR24351338660	Nos références N° Activité : N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2 N° Projet : N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2 Suivi de chantier : REY, OLIVIER Suivi administratif : LAZOU, ISABELLE N° Client : 0000496322 SIRET Client : 35133866000118 N° de commande Eiffage : CD00653260200042
--	---

Objet : HECTARES-LECQUES-Lotissement LE GRES-LOT N° 1 Voirie

RÉCAPITULATIF

Suivant detail ci-joint :

N°	Désignation	Montant antérieur	Montant périodique	Montant cumulé
1.1	Suivant annexe ci-joint	34 977,00 €	49 796,00 €	84 773,00 €
	Sous-total HT	34 977,00 €	49 796,00 €	84 773,00 €
	Montant total HT	34 977,00 €	49 796,00 €	84 773,00 €
	Montant TVA	6 995,40 €	9 959,20 €	16 954,60 €
	Montant TTC	41 972,40 €	59 755,20 €	101 727,60 €
	Net à payer	41 972,40 €	59 755,20 €	101 727,60 €

TVA Sur encaissements				
Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	49 796,00€	20,00%	9 959,20€	59 755,20€

Règlement: Virement-30 jours de date à date, **soit le 25/07/2026**

Références bancaires : SOCIETE GENERALE- 30003 01430 00020023960 59

IBAN : FR7630003014300002002396059 - **SWIFT :** SOGEFRPPXXX

***** VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES *****

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées. Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

Arrêtée la présente facture F00653260600133 à la somme de cinquante-neuf mille sept cent cinquante-cinq euros et vingt centimes toutes taxes comprises.

Q 66-1	Q 66	Q TOTAL	RU	Prix unitaire	AV
0,50		0,50	2 800,00 €	5 600,00 €	50%
"	"	"	42,00 €	0,00 €	0%
1,00		1,00	500,00 €	500,00 €	100%
0,50		0,50	1 900,00 €	950,00 €	50%
				7 600,00	
1,00		1,00	2 950,00 €	2 950,00 €	100%
"	"	"	68,00 €	0,00 €	0%
550,00		550,00	19,40 €	10 670,00 €	95%
115,00		115,00	19,40 €	6 402,00 €	92%
"	580,00	580,00	45,30 €	25 216,00 €	97%
"	"	"	8,80 €	0,00 €	0%
"	180,00	180,00	4,70 €	846,00 €	90%
550,00		550,00	19,40 €	10 670,00 €	92%
150,00		150,00	9,90 €	1 485,00 €	75%
"	"	"	19,60 €	0,00 €	0%
"	"	"	16,90 €	0,00 €	0%
"	45,00	45,00	23,30 €	1 078,50 €	100%
"	35,00	35,00	23,80 €	833,00 €	100%
"	"	"	23,90 €	0,00 €	0%
				31 142,00	
"	"	"	21,80 €	0,00 €	0%
"	"	"	44,30 €	0,00 €	0%
"	"	"	63,00 €	0,00 €	0%
"	"	"	49,30 €	0,00 €	0%
"	"	"	26,30 €	0,00 €	0%
"	300,00	300,00	57,30 €	15 290,00 €	97%
"	"	"	6 160,00 €	0,00 €	0%
"	"	"		EX 390,50	

Q M-J	Q M	Q TOTAL	PU	Price total	AV
	1 700,00	1 700,00	1,20 €	5 400,00 €	37%
			11,00 €	3,00 €	20%
			17,10 €	0,00 €	0%
			23,00 €	0,00 €	0%
			21,00 €	2,00 €	12%
			122,00 €	0,00 €	0%
			118,00 €	0,00 €	0%
			50,00 €	0,00 €	0%
			50,00 €	0,00 €	0%
			1,00 €	0,00 €	0%
			112,00 €	0,00 €	0%
			41,00 €	0,00 €	0%
			17,10 €	0,00 €	0%
			41,00 €	0,00 €	0%
				5 440,00	
			2 400,00 €	0,00 €	0%
			115,00 €	0,00 €	0%
			141,00 €	0,00 €	0%
			215,00 €	0,00 €	0%
				0,00	
			312,00 €	0,00 €	0%
			1 200,00 €	0,00 €	0%
			1 174,00 €	0,00 €	0%
				0,00	
				2 800,00 €	50%
				61 143,00 €	83%
				15 390,00 €	31%
				5 440,00 €	5%
				0,00 €	0%
				0,00 €	0%

TOTAL HT	244 166,20 €
-----------------	---------------------