

Travaux d'aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.

Travaux confiés à l'entreprise :

EUROVIA LR
13 Rue Henri Moissan
34500 BEZIERS
Tel : 04 67 76 65 42
Email : florian.alonse@eurovia.com

SIRET : 428 613 525 00081 - A.P.E. 4221Z
Représentée par Forian ALONSE

Lot N° 1
Intitulé du lot : TERRASSEMENT - VOIRIE

Montant du marché :

Montant Base HT	211 500,00 €
TVA 20 %	42 300,00 €
Montant TTC	253 800,00 €

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT

202 250,00 €

ACOMPTES HT DELIVRES

N°	Date	Montant HT
1	30/10/2025	16 789,56 €
2	30/03/2026	59 198,50 €
3	28/04/2026	33 604,44 €
Total acomptes HT délivrés :		109 592,50 €
Montant du présent certificat HT :		92 657,50 €
% avancement des travaux :		96%

Bilan financier TTC

L'entrepreneur aura reçu	242 700,00 €
Les dépenses travaux et avances s'élèvent à	242 700,00 €
Montant de la RTG 5%	Caution bancaire

LE MAITRE D'OEUVRE CERTIFIE

Vu le montant **HT** total des dépenses faites à ce jour s'élevant à :

202 250,00 €

Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme **HT** de :

109 592,50 €

Reste dû HT	92 657,50 €
TVA 20%	18 531,50 €
TTC	111 189,00 €
Retenue de Garantie 5%	Caution Bancaire
Reste dû TTC	111 189,00 €

Qu'il peut être payé à EUROVIA LR
la somme € TTC de : **111 189,00 €**
cent onze mille cent quatre-vingt-neuf Euros

VU ET APPROUVE:

Béziers, le 31/07/2026

Le Maître d'Œuvre soussigné,
CABINET CETUR INGENIERIE

CETUR INGENIERIE

Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS

Tél. 04 99 41 40 02 • Fax 04 99 41 67 32

BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève
34990 JUVIGNAC
France
Tel : +33 4 67 75 36 80
E-Mail : beziers@eurovia.com
SIRET : 42861352500081



Références à mentionner lors du paiement

Client n° 1410124987
Commande n° PARC DALOU
Facture n° F169A457.26.18002696

Page : 1 / 1 - PS

Facture n° F169A457.26.18002696

Date 28-07-2026

Votre correspondant :
E-mail :

Ref Client n° PARC DALOU
Situation n°4 de 07-2026

N° Chantier : A457.CPS2534707
Nom du Chantier : BEZIERS - Parc DALOU - Hectare

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX
France
N° TVA IC Client : FR24351338660

N°	Désignation	Base TVA	Quantité unité	Rappel marché / actes spéciaux	Cumul montant M	Cumul montant M-1	Montant mois
10	BEZIERS - Parc dalou	20%	1 U	211 500,00	202 250,00	109 592,50	92 657,50
	TOTAL HT TRAVAUX EXECUTES (BASE MARCHE) EUR			211 500,00	202 250,00	109 592,50	92 657,50
	TOTAL HT EUR				202 250,00	109 592,50	92 657,50
	TVA				40 450,00	21 918,50	18 531,50
	MONTANT TTC EN EUR				242 700,00	131 511,00	111 189,00
	MONTANT NET A PAYER AU TITULAIRE EN EUR				242 700,00	131 511,00	111 189,00

Montant HT	Taux	Régime de TVA	Montant TVA	Montant TTC
92 657,50	20%	Encaissement	18 531,50	111 189,00

VERIFIE - BON A PAYER
Le Maître d'Oeuvre
Cabinet CETUR-INGENIERIE
Le 31/07/2026

CETUR INGENIERIE

Park Club - Bâtiment B
166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS
Tél. 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32

N° TVA : FR51428613525
Date d'échéance : 30-09-2026
Condition d'escompte : Aucun escompte pour paiement anticipé
Taux de pénalités de retard : Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage
Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros
Références bancaires : IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX
Mode de paiement :
N° de document interne : 5801210958
SIRET payeur : 35133866000118

Siège social
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 Tel : 04 67 91 26 26
34670 BAILLARGUES CEDEX
SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z





SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation	70666374			Maître d'oeuvre		Maître d'ouvrage	
N°Commande	1273971	N°Client	1410124987	CETUR LANGUEDOC ROUSSILLON		HECTARE SAS	
Situation n°4 de 07-2026							
N°Chantier	A457.CPS2534707			166 RUE MAURICE BEJART		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020	
Nom de chantier	BEZIERS - Parc DALOU - Hectare						
Référence client	PARC DALOU			34500 BEZIERS		34741 VENDARGUES CEDEX	
				France		France	

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
	<u>BEZIERS - Parc dalou</u>								
	TRAVAUX PREPARATOIRES								
52	Dossier d'exécution (Plans exécutions, Planning, PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)	F	1,000	2 040,00	1,000	0,950	0,050	2 040,00	102,00
53	Installation de chantier, signalisation provisoire, amenée et repli du matériel, propreté, constat d'huissier	F	1,000	4 950,00	1,000	0,950	0,050	4 950,00	247,50
56	Démolition muret existant	ML	80,000	15,00	80,000	80,000	0,000	1 200,00	0,00
57	Démolition abri existant sans amiante	F	1,000	880,00	1,000	1,000	0,000	880,00	0,00
	Sous-Total TRAVAUX PREPARATOIRES							9 070,00	349,50
	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation								
411	Décapage de terre végétale sur 20cm y compris régalage des terres sur les parcelles	M3	460,000	9,00	460,000	460,000	0,000	4 140,00	0,00
412	Terrassement dans toutes natures de sols	M3	805,000	12,40	805,000	805,000	0,000	9 982,00	0,00
	Sous-Total TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation							14 122,00	0,00
	REGLAGE ET COMPACTAGE DE FOND DE FORME								
431	Réglage et compactage du fond de forme	M2	2 350,000	1,00	2 350,000	2 350,000	0,000	2 350,00	0,00
	Sous-Total REGLAGE ET COMPACTAGE DE FOND DE FORME							2 350,00	0,00
	FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXT								
436	Fourniture et mise en place de géotextile anti-contaminant	M2	2 350,000	1,50	2 350,000	2 350,000	0,000	3 525,00	0,00
440	ESSAIS DE PLAQUE - PST	F	1,000	630,00	1,000	1,000	0,000	630,00	0,00
	Sous-Total FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXT							4 155,00	0,00
	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES / CANIVE								
451	T2	ML	170,000	36,50	170,000	170,000	0,000	6 205,00	0,00
452	T2 basse / T2 à 0	ML	190,000	39,00	190,000	190,000	0,000	7 410,00	0,00
453	T2 + CS1	ML	90,000	60,00	90,000	90,000	0,000	5 400,00	0,00
454	CC1	ML	130,000	50,00	130,000	130,000	0,000	6 500,00	0,00
455	Rang d'agglo plein y compris fondation	ML	300,000	25,00	300,000	300,000	0,000	7 500,00	0,00
456	Mur Bahut 1 m enduit faces visibles + cloture panneaux rigides 1 m	ML	115,000	250,00	85,000	0,000	85,000	21 250,00	21 250,00

SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation	70666374			Maître d'oeuvre		Maître d'ouvrage
N°Commande	1273971	N°Client	1410124987	CETUR LANGUEDOC ROUSSILLON		HECTARE SAS
Situation n°4 de 07-2026						
N°Chantier	A457.CPS2534707			166 RUE MAURICE BEJART		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020
Nom de chantier	BEZIERS - Parc DALOU - Hectare					
Référence client	PARC DALOU			34500 BEZIERS		34741 VENDARGUES CEDEX
				France		France

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
457	Fourniture et pose de clôture panneaux rigides Hauteur 2,00m - Bassin	ML	145,000	44,00	145,000	0,000	145,000	6 380,00	6 380,00
457 1	Fourniture et pose de clôture panneaux rigides Hauteur 2,00 - Voisin parcelle 6 et 7	ML	80,000	44,00	80,000	0,000	80,000	3 520,00	3 520,00
458	Fourniture et pose portail 2 vantaux de largeur totale 4 m et Hauteur 2,00 m - Bassin	Un	1,000	1 360,00	1,000	0,000	1,000	1 360,00	1 360,00
459	Fourniture et pose portail 2 vantaux de largeur totale 6 m et Hauteur 2,00 m - Accès	Un	1,000	2 260,00	1,000	0,000	1,000	2 260,00	2 260,00
	Sous-Total FOURNITURE ET POSE DE BORDURES / CANIVE							67 785,00	34 770,00
	STRUCTURE								
511 1	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer 0/20 ép. 20 cm	M3	40,000	23,00	40,000	40,000	0,000	920,00	0,00
512 1	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer 0/20 ép. 10 cm	M3	20,000	95,00	20,000	20,000	0,000	1 900,00	0,00
	Sous-Total STRUCTURE							2 820,00	0,00
	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMEN								
521	Béton de ciment dosé à 300 kg sur 0.15 m d'épaisseur (v compris talochage de la surface). Pour espace OM.	M2	70,000	41,00	70,000	0,000	70,000	2 870,00	2 870,00
522	Béton désactivé épaisseur 0,15 m pour cheminement piéton	M2	120,000	53,00	120,000	0,000	120,000	6 360,00	6 360,00
523	Fourniture et pose de l'ensemble des couches du système ECOVEGETAL MINERAL : - Décaissement et évacuation du sol en place - Compactage du fond de forme - Drain de sécurité : fourniture et pose d'un drain annelé diamètre 80 à 100 mm. Le drain sera posé dans un lit de gravier 20/40 dans une tranchée de 20 cm x 20 cm délimitée d'un géotextile. - Géotextile en polypropylène non tissé, d'une perméabilité normale au plan de 100 L/m².s, résistance à la traction de 6 kN/m, résistance au poinçonneme	M2	165,000	125,00	165,000	60,000	105,000	20 625,00	13 125,00
	Sous-Total FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE REVETEMEN							29 855,00	22 355,00
	COUCHE DE FORME								
552 1	Fourniture et mise en oeuvre de mâchefer 0/20 ép. 35 cm	M3	700,000	23,00	700,000	700,000	0,000	16 100,00	0,00
	Sous-Total COUCHE DE FORME							16 100,00	0,00
	COUCHE DE BASE / FONDATION								
556 1	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 ép. 15 cm	M3	300,000	60,00	300,000	300,000	0,000	18 000,00	0,00
560	ESSAIS DE PLAQUE - COUCHE DE BASE	F	1,000	610,00	1,000	1,000	0,000	610,00	0,00
	Sous-Total COUCHE DE BASE / FONDATION							18 610,00	0,00



SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation 70666374		Maître d'oeuvre			Maître d'ouvrage				
N°Commande 1273971		N°Client 1410124987	CETUR LANGUEDOC ROUSSILLON			HECTARE SAS			
Situation n°4 de 07-2026			166 RUE MAURICE BEJART			75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020			
N°Chantier A457.CPS2534707			34500 BEZIERS			34741 VENDARGUES CEDEX			
Nom de chantier BEZIERS - Parc DALOU - Hectare			France			France			
Référence client PARC DALOU									
N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
566	COUCHE DE ROULEMENT								
	F&mise en œuvre de Béton bitumineux sableux 0/10 (sur 5 cm) sur voiries	M2	2 000,000	15,40	2 000,000	0,000	2 000,000	30 800,00	30 800,00
	Sous-Total COUCHE DE ROULEMENT							30 800,00	30 800,00
	MISES A NIVEAUX								
601	De Cadres et Tampons (Dimensions <à 400x400 OU Ø 650)	Un	45,000	110,00	45,000	20,000	25,000	4 950,00	2 750,00
602	De Cadres et Tampons (Dimensions >à 400x400 OU Ø 650)	Un	7,000	155,00	7,000	0,000	7,000	1 085,00	1 085,00
603	De têtes de bouche à clef (Tous types)	Un	16,000	60,00	16,000	0,000	16,000	960,00	960,00
	Sous-Total MISES A NIVEAUX							6 995,00	4 795,00
	RECOLEMENT ET DOE								
801	Fourniture de l'ensemble des documents relatifs au Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Système de coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des ouvrages caractéristiques.	F	1,000	840,00	0,500	0,000	0,500	420,00	420,00
	Sous-Total RECOLEMENT ET DOE							420,00	420,00
	REMISE								
1000	Remise commerciale exceptionnelle	PID	1,000	-832,00	1,000	0,000	1,000	-832,00	-832,00
	Sous-Total REMISE							-832,00	-832,00
	Total BEZIERS - Parc dalou							202 250,00	92 657,50
	TOTAL							202 250,00	92 657,50