
HECTARE
75 ZI les Portes Domitiennes 
CS 30020
34 740 VENDARGUES

Objet: 
Devis en date du 18 Octobre 2021 notifié le 1 Novembre 2021

Unité Quantité P.U.

Situation N°1 : Phase conception ( Part cotraitant ) F 1 600,00        600,00 €
F 1 650,00        
F 1 650,00        
F 1 650,00        
F 1 650,00        

F 1 300,00        

TOTAL

TOTAL DES SITUATIONS
Total situations précédentes à déduire

MONTANT SITUATION DU MOIS

En votre aimable règlement TOTAL A PAYER
Date d'échéance: 30 jours à réception H.T.
Mandatement à réception T.V.A. 20%

T.T.C.

Références bancaires: Compte n° 00020685701 - Banque 10278 - Guichet 07986 - Clé 75
Domiciliation: CREDIT MUTUEL - 1256 Avenue Jean Monnet - 83190 OLLIOULES

Pénalités de retard / Indemnité forfaitaire pour frais:
A défaut de paiement de la présente dans le délai indiqué ci-dessus compté à partir de sa date de réception, un intérêt

de retard aux taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE) pour ses opérations de refinancement, majoré de

8 points, est immédiatement exigible, sans qu'un rappel ne soit nécessaire, en application de l'article 53 de la loi

n°2001-420 du 15 mai 2001. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ pourra être réclamée en plus des pénalités de retard 

(texte et modalité d'application par la DGCCRF). Loi N°2012-387 du 22/03/12 - Décret N°2012-1115 du 22/10/12 - Article 441-6 code du commerce.

S.A.R.L. au capital de 16 000 Euros T.V.A.: N° Intra-communautaire
R.C.S. AVIGNON 753 978 535 FR 86 753 978 535

3 200,00 €
300,00 €

300,00 €
60,00 €

360,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

Situation N°5 ( Mois 4/4 Juin 2022 ) 650,00 €
SOLDE MISSION
Situation N°6 : Rendu DIUO 300,00 €

Situation N°2 ( Mois 1/4 Mars 2022 ) 650,00 €
Situation N°3 ( Mois 2/4 Avril 2022 ) 650,00 €
Situation N°4 ( Mois 3/4 Mai 2022 ) 650,00 €

Montant du B. C. ( Durée Mission 20 semaines ) 3 500,00 €
Désignation TOTAL H.T. €

Mission de CSPS -Travaux de Viabilisation de lots a batir La capagne de Léo à MARSEILLE

FACTURE N° 07/1140/2022 du 30 Juillet 2022

CSPS SOCOBAT 
520 Allée de la Ricarde 
84 800 ISLE SUR SORGUE
Tél: 06 60 78 42 36 
Siret: 753 978 535 

22/08/2022
Stornello Gérald
Responsable opérationnel travaux


