HECTARE

LES PENNE MIRABEAU
"BELLE VITTA"

LOT N°1: TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE : MTP13

C.P.

Certificat de Paiement

MAITRE D’CEUVRE

MAITRE D’OUVRAGE

SAS HECTARE BET CERRETTI

75 Z.1. Les portes Domitiennes Agence PROVENCE

BP 30020 Chemin du Tonneau
34 741 VENDARGUES CEDEX 13720 LA BOUILLADISE

Tél:04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX
Avenant(s)
Notifié le 22/03/2023 n°® Désignation montant H.T.
Montant initial du marché 564 491,75 € 1 AVENANT 1 30272,00€
Montant actuel du marché 594 763,75 € 2 - - £
3 - - £
Caution fournie H.T. 4 - - £
Caution exigible H.T. 29738,19€ 5 - - £
Différence|- 29738,19€ 6 - - £
7 - - £
8 - - £
Montant total H.T. - Avenant(s) 30272,00 €
SITUATION N°07
Désignation Cumul en cours Cumul précédent mois en cours Montant cumulés des paiments
Travaux réalisés 363 472,50 288 469,85 75 002,65 H.T. T.T.C.
Rabais commercial 0,00 SIT1 30476,00 € 36571,20€
Pénalités 0,00 SIT 2 60 840,42 € 73 008,51 €
Retenues 0,00 SIT3 39622,98€ 47 547,58 €
Montant H.T. 75 002,65 SIT4 58339,93 € 70007,91 €
T.V.A. (20,0%) 15 000,53 SIT5 31335,66 € 37602,79€
Montant T.T.C. 90 003,18 SIT6 53431,37€ 64 117,65 €
Retenue de garantie (5%) -18 173,63 -14 423,49 -3750,13 SIT7 71252,52 € 85 503,02 €
Avance forfaitaire SIT8 - 345298,83€
Montant H.T. 71 252,52 € SIT9 - £
T.V.A (20,0 %) 14 250,50 € SIT 10 - €
Montant T.T.C. 85503,02 € SIT 11 - €
SIT 12 - €
SOUS-TRAITANCE SIT 13 - £
Ventilation des paiements: A payer (T.T.C.) SIT 14 - €
Titulaire MTP13 85503,02€ SIT 15 - €
Sous-traitant 1
Sous-traitant 2
Sous-traitant 3 DGD
Totaux 85503,02€ Total - € 414 358,65 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du réglement de la

SITUATION N°07

Le Maitre d'Ouvrage:
HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Le Maitre d'oeuvre:
BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE

le: 08/11/2023

OP_CP_05/2021




MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A
13500

MARTIGUES

France

TVA N° FR25903390557

Tél: 07 87 09 02 29

Email : mtp13.entreprise@gmail.com

BELLA VITA

Hectare

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020

34500 Vendargues

Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

1 PRESTATION GENERALES

1.1 Installation chantier

1.2 mise en place de grille
Héras protection du
chantier

1.3 Signalisation de chantier

1.4 Etude d'exécution

1.5 Dossier de recollement

1.6 Assistance au controdle et
protection des réseaux
existant

1.7 Etude de sol Rélisé par le
MOA

1.8 Constat d'huissier Réalisé

par le maitre d'ouvrage

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Débroussaillage et
nettoyage

2.2 Arrachage et dessouchage
d'arbre

2.3 Evacuation des matériaux

existants en décharge Y/C
arbres et souches réaliser

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 %
298,00 ml 298,00 100,00 % 298,00 100,00 %
1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 %
1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 %
1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 %
1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
3000,00 m? 3000,00 100,00 % 3000,00 100,00 %
1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 %
1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 %

90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
Tél: 07 87 09 02 29 - Email : mtp13.entreprise@gmail.com

3 000,00 €

15,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

1500,00 €

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

400,00 €

900,00 €

N° F202300140

Sur devis N° D202300127
En date du : 03/11/2023
Echéanceau : 03/12/2023

10 970,00 €

20,00 % 3 000,00 €
20,00 % 4 470,00 €
20,00 % 1 500,00 €
20,00 % 1 000,00 €
20,00 % 0,00 €
20,00 % 1000,00 €
20,00 % 0,00 €
20,00 % 0,00 €
6 600,00 €

20,00 % 3 000,00 €
20,00 % 400,00 €
20,00 % 900,00 €
F202300140
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métropolitaine



2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

34

3.5

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

Démolition de chaussées et
de trottoirs

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00

Démolition de mur, 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00
bordure, cléture, poteau en

béton, portail, etc. avec

utilisation du brise roche

20M3

TERRASSEMENTS

Création d'un accés aux 0,00 0,00 % 0,00

riverains au Nord du projet,
qui utilise la voie interne
d’axe nord-sud pour
maintenir la sécurité du

publics et des ouvrages
réalisé. Nous prendrons

toutes les dispositions pour
maintenir en tout temps un
acces praticable aux
riverains (la création d'une
éventuelle piste chantier)

0,00 ens

La piste sera supprimé et
les lots seront remis

en état apreés avoir réalisé les travaux sur

la voie principal et I'accés
sera rendu au riverains.

CETTE PRESTATION NE
COMPTABILISERA PAS DE
PLUS-VALUE

Décapage fond de forme - 570,00 m®* 570,00 100,00% 570,00

20 du fini

Déblais en terrain de toute 170,00 m®* 170,00 100,00 % 170,00

nature y/c évacuation

Remblais issu des déblais 70,00 m? 70,00 100,00 % 70,00

y/c compactage couche par
couche

Remblais d'apport y/c 620,00 m®* 496,00 80,00 % 620,00

compactage par couches

VOIRIE

Réalisation d'essai a la 1,00 u 0,00 0,00 % 0,00

plaque
Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux

Réglage et compactage de 1650,00 m? 0,00 0,00 % 0,00

fond de forme

Fourniture et pose de 1650,00 m? 0,00 0,00 % 0,00

géotextile classe 4

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

400,00 €

1900,00 €

0,00 €

12,00 €

29,00 €

15,00 €

36,00 €

800,00 €

2,50 €

1,70 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
Tél: 07 87 09 02 29 - Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Garantie décennale - Mic insurance - 436 Chemin de Barban, 83500 La Seyne-sur-Mer, France - Couverture : France

métropolitaine

400,00 €

1900,00 €

35 140,00 €

0,00 €

6 840,00 €

4930,00 €

1050,00 €

22 320,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F202300140
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4.2.3

4.2.4

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3
4.4

4.41

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

5.1

5.2

5.3

54

GNT 0/20 ép=30 cm

BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c
couche d'imprégnation

PPNC Grave

Réglage et compactage du
fond de forme

Fourniture et pose de
géotextile classe 4

GNT 0/20 ép=20cm
Trottoir en enrobé

Réglage et compactage du
fond de forme

Fourniture et pose de
géotextile classe 4

GNT 0/20 ép=20cm

Revétement béton désactivé
ép=12cm

495,00 m?

1650,00 m?

485,00 m?

485,00 m?

97,00 m?

350,00 m?

350,00 m?

70,00 m?

350,00 m?

Fournitures et pose de bordures

Fourniture et pose de
bordures P1

Fourniture et pose de
bordures T2 basse

Fourniture et pose bordures
T2

Fourniture et pose de
caniveaux CC1

Fourniture et pose de
caniveaux CS1

Raccordement sur voirie
existante

5,00 ml

165,00 ml

315,00 ml

40,00 ml

20,00 ml

1,00 fft

RESEAU DES EAUX PLUVIALES

Terrassement tranchées

Fourniture et pose de
canalisation EP DN300mm
PEHD

Fourniture et pose de
canalisation EP DN400mm
PEHD

Fourniture et pose de
canalisation EP DN600mm
PEHD

384,00 m?

140,00 ml

50,00 ml

130,00 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345,60

140,00

45,00

130,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

90,00 %

100,00 %

90,00 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

384,00 100,00 %

140,00 100,00 %

50,00 100,00 %

130,00 100,00 %

25,00 €

18,50 €

2,50 €

1,70 €

27,00 €

2,50 €

1,70 €

25,00 €

52,00 €

27,00 €

30,00 €

30,00 €

35,00 €

25,00 €

400,00 €

11,00 €

35,00 €

45,00 €

69,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
Tél: 07 87 09 02 29 - Email : mtp13.entreprise@gmail.com
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

137 407,00 €

4 224,00 €

4900,00 €

2 250,00 €

8 970,00 €

F202300140
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.1

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

6.1

Fourniture et pose de
regard EP 0.6x0.6

Fourniture et pose de
regard EP DN800Omm

Fourniture et pose de
regard EP DN1000mm

Fourniture et pose de grille
carrée 600x600 mm

Fourniture et mise en
ceuvre de regard avaloir
(profil T2)

Téte de sécurité @600

Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

Remblais des tranchées
réseau EP graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

Fourniture et pose de
station de relevage

Essais et passage caméra
Curage fossé existant (PM)

forfait pour la réfection
compléte d'un busage de
traversée au niveau d'un
acces (PM)

au forfait pour le curage du
busage de traversée au
niveau d'un acces (PM)

13,00 u

8,00 u

3,00 u

4,00 u

1,00 u

1,00 u

160,00 m?

177,00 m?

1,00 fft

1,00 fft

1,00 fft

1,00 fft
0,00 ml

0,00 u

0,00 u

RESEAU DES EAUX USEES

Terrassement tranché EU et
AEP

310,00 m?

6,50

8,00

3,00

3,00

0,00

0,00

160,00

177,00

0,00

1,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

310,00

50,00 %

100,00 %

100,00 %

75,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

13,00

8,00

3,00

4,00

0,50

0,50

160,00

177,00

1,00

1,00

0,70

0,00
0,00

0,00

0,00

310,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

50,00 %

50,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

70,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

600,00 €

800,00 €

900,00 €

550,00 €

900,00 €

800,00 €

31,50 €

25,00 €

39 899,00 €

43 199,00 €

6 500,00 €

800,00 €
25,00 €

650,00 €

400,00 €

11,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %
20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
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7 800,00 €

6 400,00 €

2700,00 €

2 200,00 €

450,00 €

400,00 €

5040,00 €

4 425,00 €

39 899,00 €

43 199,00 €

4 550,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

66 959,00 €

3410,00 €

F202300140
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

Fourniture et pose de 265,00 ml
canalisation EU DN160mm
PVC

Fourniture et pose CR8 200 160,00 ml
y/c terrassements et grillage
avertisseur

Fourniture et pose de 1,00 u
regard EU 0.60x0.60m

Fourniture et pose regard 5,00 u
EU DN800mMm
Fourniture et pose de 5,00 u

regard EU DN1000mm

Fourniture et pose de 14,00 u
tabouret a passage direct

Filiere d'assainissement non 1,00 u
collectif y/c terrassement /

pose et fourniture d'une

micro station Oxyfix 90 Eloy

/ regards + regard de

décharge / pompe de

relevage / remblais / local

technique / alimentation

électrique / cléture rigide.

Remblais des tranchées 394,00 m?
réseau HUMIDE graves

concassées 0.315 + FILET

AVERTISSEUR RESEAU EU ET

AEP

Granulat lit de pose 126,00 m?
gravillon 2,6 et enrobage

canalisation

Essaie et passage caméra 1,00 fft

265,00 100,00 %

160,00 100,00 %

0,00 0,00 %

5,00 100,00 %

5,00 100,00 %

14,00 100,00 %

0,40 40,00 %

394,00 100,00 %

126,00 100,00 %

0,00 0,00 %

RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE

Fourniture et pose 75,00 ml
canalisation DN32mm -

PEHD- AEP Branchement

sous TPC bleu @ 63

Fourniture et pose 240,00 ml
canalisation DN32mm -

PEHD- AEP arrosage sous

TPC bleu @ 63

Fourniture et pose 260,00 ml
canalisation DN50mm -
PEHD- AEP Primaire

Fourniture et pose 50,00 ml
canalisation DN100mm -
PEHD- Incendie

75,00 100,00 %

0,00 0,00 %

260,00 100,00 %

15,00 30,00 %

265,00

160,00

1,00

5,00

5,00

14,00

0,40

394,00

126,00

0,00

75,00

120,00

260,00

25,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

40,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

50,00 %

100,00 %

50,00 %

22,00 €

22,00 €

600,00 €

800,00 €

900,00 €

320,00 €

67 000,00 €

25,00 €

31,50 €

1100,00 €

13,00 €

11,00 €

15,00 €

45,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
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métropolitaine

5830,00 €

3520,00 €

600,00 €

4 000,00 €

4500,00 €

4 480,00 €

26 800,00 €

9850,00 €

3969,00 €

0,00 €

16 560,00 €

975,00 €

1320,00 €

3900,00 €

1125,00 €

F202300140
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Pose et fourniture de

piquage avec collier de prise

en charge avec robinet petit
bossage 32

Fournitures et pose de
bouche a clé PAVA 10 kg

Fourniture et pose de
fourreaux TPC 90

Fourniture et pose de
regard de comptage

Fourniture et pose de niche
compteur des murets
technique

Fourniture et pose vanne
1/4 de tour

Fourniture et pose de
poteau incendie

Essais pression et
stérilisation

Raccordement sur attente
concessionnaire

Raccordement sur réseaux
existant y/c regard de
comptage - prestation
concessionnaire (PM)

15,00 u

19,00 u

240,00 ml

1,00 u

13,00 u

3,00u

1,00 u

1,00 fft

1,00 u

0,00 ens

15,00

0,00

240,00

0,00

3,90

3,00

0,30

0,00

0,00

0,00

RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Chapitre basse tension

Conception et réalisation de
I'article R325-25

Terrassement tranchées
(hors utilisation de brise
roche) réseau sec
d'alimentation électrique et
de télécommunication

1 xTPC 110 mm - Réseau
pompe de relevage y/c
cable

Fourniture et cable BTS 3 x
240 + 95 alu*

Fourniture et cable BTS 3 x
150 + 70 alu*

Fourniture et cable BTS 3 x
95 + 50 alu*

1,00 u

147,00 m?

30,00 ml

285,00 ml

35,00 ml

35,00 ml

0,00

73,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

30,00 %

100,00 %

30,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

15,00

0,00

240,00

0,00

3,90

3,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

147,00

12,00

0,00

0,00

0,00

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

30,00 %

100,00 %

30,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

40,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

250,00 €

120,00 €

9,00 €

450,00 €

250,00 €

500,00 €

2 850,00 €

900,00 €

350,00 €

2 000,00 €

892,50 €

11,00 €

10,00 €

33,60 €

23,10 €

17,85 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %
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métropolitaine

3750,00 €

0,00 €

2 160,00 €

0,00 €

975,00 €

1 500,00 €

855,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9277,00 €

0,00 €

1617,00 €

120,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

Fourniture et cable BTS 3 x
35 + 35 alu*

Fourniture et pose coffret
CIBE type 1 équipé C/C 60
A*

Fourniture et pose d'un
coffret Type 2 équipé
comptage Tarif bleu

Fourniture et pose coffret
REMBT* C400/P200

Fourniture et pose module
RRCP dans RMBT*

Confection prise de terre du
neutre y/c module et grilles

Raccordement cable BTS 3 x
240 + 95 alu

Raccordement cable BTS 3 x
150 + 70 alu

Raccordement cable BTS 3 x
95 + 50 alu

Raccordement cable BTS 4 x
35 alu

Plan Géo-référencé des
Ouvrage Construits (PGDC)

Chapitre Pompes

Fourniture et pose d'un
coffret de commande

Attestation de conformité
visé par CONSUEL

Remblais de sable de
protection et pose de filets
avertisseurs

Sarcophage béton

Remblais des tranchées
réseau sec graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

RESEAU DE TELECOMMUNICATION

Dépose de réseau aérien

Fourniture et pose de 3xTP
42/45mm+3 PE 32mm
(fibre) - Réseau Principal

140,00 ml

7,00 u

2,00u

8,00 u

1,00 u

9,00 u

10,00 u

4,00 u

2,00 u

18,00 u

1,00 fft

1,00 ens

1,00 ens

104,00 m?

8,00u

124,00 m?

175,00 ml

270,00 ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,60

62,00

0,00

135,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

70,00 %

50,00 %

0,00 %

50,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104,00

8,00

124,00

0,00

189,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

70,00 %

10,50 €

241,50 €

504,00 €

682,50 €

262,50 €

194,25 €

63,00 €

57,75 €

52,50 €

47,25 €

2 079,00 €

819,00 €

472,50 €

30,00 €

165,00 €

25,00 €

10,00 €

15,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
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Garantie décennale - Mic insurance - 436 Chemin de Barban, 83500 La Seyne-sur-Mer, France - Couverture : France
métropolitaine

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3120,00 €

1320,00 €

3100,00 €

6 795,00 €
0,00 €

2 835,00 €

F202300140
Page 7 sur 10



9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Fourniture et pose de 1xTP
42/45mm+1 PE 32mm
(fibre) - Branchement

Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2C

Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2T

Raccordement sur réseau
télécom existant

Tirage des ficelles dans les
chambres

90,00 ml

2,00u

5,00 u

2,00 fft

1,00 u

RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR

Etude d'éclairement

Fourniture et pose de
gaines TPC 75 rouges pour
réseau d'éclairage et
grillage avertisseur

Cablette de terre

Fourniture et pose cable
U1000 - R2V

Fourniture et pose d'un
coffret de commande
d'éclairage

Fourniture et pose de
massif M3

Fourniture et pose de mat
simple candélabres H 5m
composé d'un mat de
hauteur 4.5 cylindro -
conique et lanterne LINK
monté en TOP

Fourniture et pose d'un
coffret de commande

Terrassement en tranchées
pour réseau d'éclairage

Remblai de sable de
protection + filet
d'avertisseur

Attestation de conformité
visé par CONSUEL

1,00 fft

365,00 ml

365,00 ml

365,00 ml

1,00 u

16,00 u

16,00 u

1,00 u

73,00 m?

54,00 m?

1,00 u

45,00

1,00

2,50

0,00

0,00

0,00

182,50

182,50

0,00

1,00

8,00

0,00

0,00

36,50

27,00

0,00

50,00 %

50,00 %

50,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

50,00 %

0,00 %

100,00 %

50,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

50,00 %

0,00 %

45,00

1,80

4,50

0,00

0,00

0,00

365,00

365,00

0,00

1,00

16,00

0,00

0,00

73,00

54,00

0,00

50,00 %

90,00 %

90,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

8,00 €

800,00 €

480,00 €

400,00 €

1000,00 €

300,00 €

8,00 €

2,50 €

7,35€

830,00 €

150,00 €

997,50 €

819,00 €

11,00 €

30,00 €

472,50 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A

métropolitaine
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Garantie décennale - Mic insurance - 436 Chemin de Barban, 83500 La Seyne-sur-Mer, France - Couverture : France

360,00 €

1440,00 €

2 160,00 €

0,00 €

0,00 €

9 485,50 €
0,00 €

2920,00 €

912,50 €

0,00 €

830,00 €

2 400,00 €

0,00 €

0,00 €

803,00 €

1620,00 €

0,00 €
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12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13

13.1

MACONNERIE - SERRURERIE

Portail d'entrée lot
MICROSTATION -3 m

Limite de lot Rang d'agglo

Fourniture et pose d'un mur
de 1m de hauteur y/c
enduit

Fourniture et pose
barreaudage métallique

Muret technique individuel +
grille

SIGNALISATIONS

Signalisation horizontale
marquage linéaire

Signalisation horizontale
bande STOP

Traversée piétonne

Panneau gamme petite y/c
fixation - STOP

Bande podotactile
AVENANT 1

fondation mur de
souténement y/c
terrassement ferraillage et
coulage béton 169 ml

mur de souténement
banché de 20 151m2

enduit de facades 151m2

1,00 u

150,00 ml

95,00 ml

95,00 ml

14,00 u

30,00 ml

2,00 u

3,00 u

2,00 u

15,00 ml

1,00 ens

0,00

75,00

66,50

0,00

9,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 %

50,00 %

70,00 %

0,00 %

70,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00

75,00

66,50

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00% 1 200,00 €

50,00 % 45,00 €

70,00 % 208,00 €

0,00 % 133,00 €

100,00 % 1 200,00 €

0,00 % 10,00 €

0,00 % 150,00 €

0,00 % 300,00 €

0,00 % 300,00 €

0,00 % 50,00 €

100,00 % 30 272,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A
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Garantie décennale - Mic insurance - 436 Chemin de Barban, 83500 La Seyne-sur-Mer, France - Couverture : France
métropolitaine

34 007,00 €

0,00 €

337500 €

13 832,00 €

0,00 €

16 800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30 272,00 €

30 272,00 €

F202300140
Page 9 sur 10



Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Cheque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 31/10/2024
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire Iégale pour

frais de recouvrement de 40€

Cumul des travaux - Total net HT 594 763,75 €

Situation #1 - F202300108
Situation #2 - F202300112
Situation #3 - F202300124
Situation #4 - F202300126
Situation #5 - F202300129
Situation #6 - F202300132

32 080,00 €
64 042,55 €
41708,40 €
6141045 €
32984,90 €
56 243,55 €

Situation #7 - F202300140 75 002,65 €

Total cumul net HT 363 472,50 €

MTP13 - Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A, 13500 MARTIGUES, France - EURL au capital de 1000 € -
90339055700010 RCS Aix en Provence - APE : 4312A

Tél: 07 87 09 02 29 - Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Garantie décennale - Mic insurance - 436 Chemin de Barban, 83500 La Seyne-sur-Mer, France - Couverture : France

Situation #7 - Total net HT
TVA 20,00 %

Situation #7 - Total TTC
Retenue de garantie (5,00%)

Reste a facturer HT
Reste a facturer TTC

métropolitaine

Montant des travaux - Total net HT
Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC)
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC)
Situation #3 - F202300124 (50 050,08 TTC)
Situation #4 - F202300126 (73 692,54 TTC)
Situation #5 - F202300129 (39 581,88 TTC)
Situation #6 - F202300132 (67 492,26 TTC)
Déja facturé - Total net HT

594 763,75 €
32 080,00 €
64 042,55 €
41 708,40 €
61410,45 €
32984,90 €
56 243,55 €

288 469,85 €

75 002,65 €
15 000,53 €
90 003,18 €
-4 500,16 €

231 291,25 €
277 549,50 €
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