HEEE
CETUR ¢ S oAV AU |N° de facture:  2025/02/BEZ/2254
Ingénierie ursAINS ET RURAUX
e o e o N° de contrat:  CI24/01
Agence de BEZIERS Siege Social : [N° Affaire : C124200

EURL CETUR INGENIERIE

Capital Social de 75 000,00 euros

1, Résidence Laboual - 11290 ALAIRAC
Tél: 04.68.26.82.76

E-mail: ceturlr@ceturlr.com

Siret : 478 038 649 00032

Code APE : 7112B

166, rue Maurice Béjart
34500 BEZIERS

Tél.: 04.99.41.40.02
E-mail: cetur@ceturlr.com
Siret : 478 038 649 00057

Client :
SAS HECTARE
Le Clos des Chanterelles - 251 Rue du Romarin - BP 18 - 34830 CLAPIERS

N° TVAIC : FR24351338660
Siret : 35133866000027

Commande du : 15/12/2023
BASSAN - Route d'Espondeilhan
Lotissement de 39 lots

ACOMPTE N°3 SUR HONORAIRES

Informations de paiement :

Par virement a I'ordre de CETUR INGENIERIE

BANQUE POPULAIRE DU SUD - 7 avenue du Souvenir Frangais - CARCASSONNE (11000)

Compte N° : 04021340724 yde Banque : 16607 Code guichet : 00040

IBAN : FR76 1660 7000 4004 0213 4072 484 BIC : CCBPFRPPPPG

Code RIB : 84

Date d'échéance : Paiement a 30 jours

Taux de pénalités en cas de non paiement ou de retard de paiement : taux des intéréts moratoires applicable.
Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

TVAIC: FR59478038649

Conditions d'escompte : Aucun escompte pour paiement anticipé

Forfait des honoraires H.T. pour 39 lots : 48 750,00 €

. - Montant H.T
MISSIONS Nombre de | Prix Unitaire € L.
. facturable par % d'exécution Montant HT
(article 3 du contrat) lots HT / lot .
Mission
Réeception-du-plan-de-composition [ [ € | 0,00-€| 0,00% 0,00-€
BE2 : Création du dossier de permis d'aménager
Dépot du PA (50%) 39 150,00 € 5 850,00 € 100,00% 5 850,00 €
Obtention du PA (30%) 39 90,00 € 3 510,00 € 100,00% 3 510,00 €
Démarrage de I'opération (20%) 39 60,00 € 2 340,00 € 100,00% 2 340,00 €
BE3 : Etablissement DCE
Réception du DCE (20%) 39 60,00 € 2 340,00 € 0,00 €
Recueil des offres et analyse (20%) 39 60,00 € 2 340,00 € 0,00 €
Réception des marchés de travaux (20%) 39 60,00 € 2 340,00 € 0,00 €
Démarrage des travaux par tranches (40%) 39 120,00 € 4 680,00 € 0,00 €
BE4 : Direction des Travaux et assistance au Maitre d'ouvrage
Fin des travaux Humides (40%) 39 260,00 € 10 140,00 € 0,00 €
Mise en viabilité (30%) 39 195,00 € 7 605,00 € 0,00 €
Obtention de la conformité de I'opération (30%) 39 195,00 € 7 605,00 € 0,00 €
MONTANT TOTALH.T : 11 700,00 €
A DEDUIRE ACOMPTES PERCUS H.T. : -9 360,00 €
MONTANT A PERCEVOIR H.T : 2 340,00 €
TV.A.20%: 468,00 €
MONTANT A PERCEVOIRT.T.C : 2 808,00 €

Béziers, le 19 février 2025
. Le Maftre d'CEuvre - CABINET CETUR
Bon a payer
19/02/2025 (
Florian BLONDEL/-

U B
- > S Ba(\mﬂ“
— Q’; R ) a\g W BT hear
(_/4/ o 00 BEZ‘EBS/ Al 6’1 32

MQA‘?‘?

INGENIERIE




