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Projet de 29 lots - chemin du Moulin

AFFAIRE :
Facturen®: 259-2025/ 244004
MAITRE SAS HECTARE

D'OUVRAGE :

BP18
34830 CLAPIERS

Commune de Préserville

Le Clos Chanterelles - 251 rue du Romarin

MEMOIRE D'HONORAIRES N° 2

H.T.
CONTRAT D'INGENIERIE IMLATCRI e eetitseereeemee st sasenssssasestssssnssasosess 45 600,00 €
AVENANT N Tt eessrersvesesese s seasessssassssnssssasass
TOTAL MARCHE 45 600,00 €
Montant facturé H.T.
Somme due a G2 INGENIERIE Missions Echeance Montant HT Avancement
Etude Dépét PA 7250,00€  100% 7 250,00 €
Dépdt PA 1450,00€  100% 1 450,00 €
PA Obtention PA 362500€  100% 3625,00€
Ouverture chantier 2175,00€
DCE Ouverture chantier 2900,00€
Fin réseaux humides 4 640,00 €
DET Mise en viabilité 6 960,00 €
Conformité 11 600,00 €
ne Au dépdt DLE 2 500,00 €
A l'obtention DLE 2 500,00 €
- - Tofcal 45 600,00 €
Total honoraires 12325,00€
Déduction acomptes délivrés
N° Montant HT
1 8 700,00
2
3
4
AT 2
P e oy sapigna ER - BARTHERE - VEYRON Total acomptes délivrés.........cceersrrsinrnsraniane 8 700,00 €
A H.T. T.T.C.
—
Montant du présent mémoire.....cccceceessersonsse 3625,00€
Montant TV.A. 20%........ccevmvvmenessscnesesesesesesssanaens 725,00 €
NET A PAYER........... 4 350,00 €

" QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE €UROS "

Réglement par virement.

*En cas de retard de paiement, une pénalité égale
4 3 fois le montant de I'intérét légal sera appliquée.
* |'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
en cas de retard de paiement est fixée 3 40 €
(décret n°2012-1115 du 02/10/2012)

SAS au Capital de 60 000€ - RCS TOULOUSE - SIRET n® 422 705 236 00

Toulouse, le 26 septembre 2025

SIRET : 422 k‘

N°TVA Intracommunautaire : FR91 422 705 236
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