

Opale


Entreprise : S.A.S. R. LAVOYE et ses fils ; demeurant : 968, avenue de Catalogne - 11 210 PORT-LA-NOUVELLE

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 28/06/2022		CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N° 1	
Montant MARCHÉ € HT	152 977,50 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que, vu la situation de travaux du 28/06/2022, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT	0,00 €		
SITUATION FINANCIERE		TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT Date Montant	Travaux cumulés HT	55 499,00 €
		Travaux supplémentaires HT	0,00 €
		Avenants HT	
		Révision de prix HT	
		ENSEMBLE HT	55 499,00 €
		A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT	0,00 €	Situations précédentes HT	0,00 €
Totaux certificats antérieurs HT	0,00 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT	55 499,00 €	MONTANT HT	55 499,00 €
TOTAL A CE JOUR HT	55 499,00 €		
AVANCEMENT		APPROVISIONNEMENTS	
Marché global	36,28%	MONTANT HT	55 499,00 €
Signature Maître d'Ouvrage		CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 18/07/2022	
		MONTAL HT	55 499,00 €
		TVA 20 %	11 099,80 €
		TOTAL TTC	66 598,80 €
		Retenue de garantie HT (5%)	0,00 €
		Caution bancaire	9 178,65 €
Signature Maître d'Œuvre		MONTANT TOTAL ACOMPTE TTC	66 598,80 €
		Paiement DIRECT à R. LAVOYE en € HT	66 598,80 €

21.008

Entreprise R. LAVOYE et ses Fils S.A.S.

Bâtiment - Travaux Publics - Béton Prêt à l'Emploi



S.A.S. au Capital de 800.000 Euros
968, av. de Catalogne
BP 41 - 11210 PORT-LA NOUVELLE

R.C. Narbonne 977 250 083
N.I.I. FR 48 977 250 083 - APE 4312 B

Bureau : 04 68 48 02 59 - Télécopie : 04 68 48 67 59 - Béton : 04 68 48 00 01
Bureau Narbonne : 04 68 41 62 50

PAYE	COMPTABILISE
LE	06 310
PAR	
DE	

HECTARE S.A.
273 Avenue de la Coupe
11100 NARBONNE

Port la Nouvelle, le 28/06/2022

FACTURE N°2206.1008.M.Y.
Situation n°1

**Chantier : LOTISSEMENT 11 LOTS "AU TEMPS DES COQUELICOTS" A SALLELES
D'AUDE**
LOT : Voirie - Réseaux humides

NATURE DES TRAVAUX	U	QTES	PRIX	MONTANT
Total avancement	F	1	55 499,00 €	55 499,00 €

Règlement à 30 jours

Retenue de garantie cautionnée

Paiement sur le compte LAVOYE : 66 598,80 € T.T.C.

LCL

IBAN : FR38 3000 2049 6400 00060009 J24 ✓

BIC : CRLYFRPP

TOTAL HT	55 499,00 €
TVA 20 %	11 099,80 €
TOTAL TTC	66 598,80 €

Voir nos conditions générales de vente au verso.

T.V.A. ACQUITTÉE SUIVANT LES ENCAISSEMENTS

Le retard de paiement rend exigible l'application de pénalités au taux de trois fois l'intérêt légal de à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu'au jour où les fonds seront mis à la disposition de la Société. Les pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Il est appliqué sur toute somme non payée à son échéance une pénalité à un taux au moins égal à 3 fois le taux légal sans pouvoir être inférieur au taux légal majoré de 5 points (Loi du 31/12/1992). Escompte 0% pour règlement anticipé. La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit instaure une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales en plus de pénalités de retard dues de plein droit (décret n° 2012-1115 du 2 Octobre 2012).

CLAUSE DE PROPRIÉTÉ : Selon la loi N° 80.335 du 12 Mai 1980, toute marchandise demeure notre propriété jusqu'à complet règlement.