

Facture n° 202211-20965
Dossier n° 19_429

Affaire suivie par : Maxime MOST

Vos réf. : Affaire suivie par M. David BACCHINI



CASTRIES, 18 novembre 2022

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
RN 113
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

NOTRE-DAME-DE-LONDRES : Les Jardins du Pic
Contrat pour la création d'un lotissement : objectif 29 lots

4ème acompte

Désignation	Prix U. HT (€)	Quantité	Coefficient	Montant HT (€)
Selon "Contrat cadre HECTARE pour : Mission géomètre, de bureau d'études et de direction des travaux la création d'un lotissement" du 24/09/2019				
A - Mission géomètre : 1200 € H.T. / lot, soit pour les 29 lots prévus : 34 800€ HT				
1) - Dépôt du Permis d'Aménager	100,00	0	1	0,00
2) - Obtention du PA purgé du recours des tiers	100,00	0	1	0,00
3) - Démarrage des travaux, par tranche	1 000,00	0	1	0,00
Plan de vente et l'attestation de surface conformément à la loi SRU sont à la charge de l'acquéreur du lot. Leur montant est de 500 € HT et seront payés le jour de la signature de l'acte notarié. L'aménageur en garantit le paiement.				
B - Mission bureau d'études : 400 € H.T. / lot, soit pour les 29 lots prévus : 11 600€ HT				
1) - Dépôt du Permis d'Aménager	50,00	0	1	0,00
2) - Obtention du PA purgé du recours des tiers	50,00	0	1	0,00
3) - Recueil des offres et choix des entreprises	50,00	0	1	0,00
4) - Démarrage des travaux, par tranche	250,00	0	1	0,00
C - Direction de travaux : 600 € H.T. / lot, soit pour les 29 lots prévus : 17 400€ HT				
1) - Au fur et à mesure de l'avancement des travaux	500,00	29	0,5	7 250,00
2) - Obtention du certificat de non contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité de la totalité des travaux par tranche	100,00	0	1	0,00

Conditions de règlement : 18/12/2022

Règlement à l'ordre de :

BBASS - 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES

RIB : CL MONTPELLIER (03000) 30002 03040 0000071040U 03

IBAN FR63 3000 2030 4000 0007 1040 U03 - BIC : CRLYFRPP

TOTAL HT	7 250,00 €
TOTAL TVA - 20,00%	1 450,00 €
TOTAL TTC	8 700,00 €

Règlement effectué, pour un total de 0,00 € TTC

Reste à régler : 8 700,00 €

Facture n° 202211-20965
Dossier n° 19_429

CASTRIES, 18 novembre 2022

Affaire suivie par : Maxime MOST

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
RN 113
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Vos réf. : Affaire suivie par M. David BACCHINI

NOTRE-DAME-DE-LONDRES : Les Jardins du Pic
Contrat pour la création d'un lotissement : objectif 29 lots

4ème acompte

Désignation	Prix U. HT (€)	Quantité	Coefficient	Montant HT (€)
Selon "Contrat cadre HECTARE pour : Mission géomètre, de bureau d'études et de direction des travaux la création d'un lotissement" du 24/09/2019				
<u>A - Mission géomètre :</u> 1200 € H.T. / lot, soit pour les 29 lots prévus : 34 800€ HT				
1) - Dépôt du Permis d'Aménager	100,00	0	1	0,00
2) - Obtention du PA purgé du recours des tiers	100,00	0	1	0,00
3) - Démarrage des travaux, par tranche	1 000,00	0	1	0,00
Plan de vente et l'attestation de surface conformément à la loi SRU sont à la charge de l'acquéreur du lot. Leur montant est de 500 € HT et seront payés le jour de la signature de l'acte notarié. L'aménageur en garantit le paiement.				
<u>B - Mission bureau d'études :</u> 400 € H.T. / lot, soit pour les 29 lots prévus : 11 600€ HT				
1) - Dépôt du Permis d'Aménager	50,00	0	1	0,00
2) - Obtention du PA purgé du recours des tiers	50,00	0	1	0,00
3) - Recueil des offres et choix des entreprises	50,00	0	1	0,00
4) - Démarrage des travaux, par tranche	250,00	0	1	0,00
<u>C - Direction de travaux :</u> 600 € H.T. / lot, soit pour les 29 lots prévus : 17 400€ HT				
1) - Au fur et à mesure de l'avancement des travaux	500,00	29	0,5	7 250,00
2) - Obtention du certificat de non contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité de la totalité des travaux par tranche	100,00	0	1	0,00

Conditions de règlement : 18/12/2022

Règlement à l'ordre de :

BBASS - 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES

RIB : CL MONTPELLIER (03000) 30002 03040 0000071040U 03

IBAN FR63 3000 2030 4000 0007 1040 U03 - BIC : CRLYFRPP

TOTAL HT	7 250,00 €
TOTAL TVA - 20,00%	1 450,00 €
TOTAL TTC	8 700,00 €

Règlement effectué, pour un total de 0,00 € TTC

Reste à régler : 8 700,00 €