



Quartier Bricard - CD 9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04.42.76.27.81
Fax : 04.84.88.10.10
e-mail: contact-ortp@orange.fr

N° Siret : 50245541300026
Code A.P.E. : 4311Z
R.C.S. : AXEN PROVENCE
N° TVA intracom. : FR25502455413

PAYE	COMPTABILISE
LE... 10.03.23	N°
PAR Vir	02.187
DE 36521.51	

Date: 17/02/2023

HECTARE
Expobat
Plan de Campagne
13480 CABRIES

SHC pas ass
→ CRCA CC

Facture 1484

Code Client : 210

Code	Désignation	U	Qt	P.U HT	Remise	Total HT	TVA%
------	-------------	---	----	--------	--------	----------	------

LE PLAN DES PENNES "Bella Vita"

Démolition de granges

Montant du Marché : 70 820.58 HT / 84 984.70 TTC

SITUATION 1

-	02. Intallation de chantier (100%)		1.00	1015.00	-	1015.00	20.00
-	03. Clôtures de chaniter (100%)		1.00	1355.00	-	1355.00	20.00
-	04. Débroussaillage (50%)		1.00	2998.22	50%	1499.11	20.00
-	05. Désamiantage ARVI TRAVAUX (20%)		1.00	19945.00	80%	3989.00	20.00
-	06. Démolition des granges (40%)		1.00	13216.00	60%	5286.40	20.00
-	07. Evacuation des encombrants / DND (70%)	T	24.00	284.83	30%	4785.14	20.00
-	08. Evacuation du bois (30%)	T	40.00	139.00	70%	1668.00	20.00
-	029. Evacuation des gravats (40%)	T	770.00	13.64	60%	4201.12	20.00
-	10. Comblement du petit puits selon NF X10-999 (100%)		1.00	2309.54	-	2309.54	20.00
-	11. Comblement grand puit selon NF X10-999 (100%)		1.00	5928.10	-	5928.10	20.00
	S/T					32036.41	
-	- Retenues de Garanties (5%)		-1.00	32036.41	95%	-1601.82	20.00

27/02/2023
STORNELLO Gérald
Responsable Opérationnel Travaux

HECTARE
URBANISME DURABLE
EXPOBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 331 334 660

CONDITIONS DE PAIEMENT : dès réception

COORDONNEES BANCAIRES :
Domiciliation : Caisse d'Epargne
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0082 0349 528
BIC : CEPARPP131

ORTP
Quartier Bricard
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04 42 76 27 81
Siret : 502 455 413 000 026

Total H.T. :	30434.59 €
TVA 20.00 %	6086.92 €
Total TTC :	36521.51 €
Net à payer :	36521.51 €

Aucun escompte n'est accordé pour tout règlement anticipé. Tout défaut de paiement à échéance entraînera la facturation de Pénalités de retard de 12% (taux annuel), ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40.00 EUR pour les frais de recouvrement.



Quartier Bicaud - CD 9
Route de Marguères
13700 MARGIGNANE
N° SIRET : 502 455 413 00026
N° TVA Intracom : FR25502655413

Marignane,
Le 17/02/2023

OPERATION : LE PLAN DES PENNES
Démolition de granges d'après le "Bon pour accord" signé le 11/01/2023 par Mr STORNELLO

Désignation	U	Qté	P.U	TOTAL	Avant SITUATION 1	SITUATION 1 Facture 1484 le 17/02/2023	Avant cumulé
01. Constat d'huissier avant et après travaux		1	1 155,00 €	1 155,00 €	100%	1 015,00 €	100%
02. Installation de chantier		1	1 015,00 €	1 015,00 €	100%	1 355,00 €	100%
03. Clôtures de chantier		1	1 355,00 €	1 355,00 €	50%	1 489,11 €	50%
04. Débroussaillage		1	2 998,22 €	2 998,22 €	20%	3 989,00 €	20%
05. Désamiantage ARVI TRAVAUX		1	19 945,00 €	19 945,00 €	40%	5 286,40 €	40%
06. Démolition des granges		1	13 216,00 €	13 216,00 €	70%	4 785,14 €	70%
07. Evacuation des encombrants / DND		24	284,83 €	6 835,92 €	30%	1 668,00 €	30%
08. Evacuation du bois		40	139,00 €	5 560,00 €	40%	4 201,12 €	40%
09. Evacuation des gravats		770	13,64 €	10 507,80 €	100%	2 309,54 €	100%
10. Comblement du petit puits selon NF X10-999		1	2 309,54 €	2 309,54 €	100%	5 928,10 €	100%
11. Comblement grand puit selon norme NF X10-999		1	5 928,10 €	5 928,10 €			
Sous-Total situation (H.T)				70 820,58 €	45,24%	32 036,41 €	45,24%
T.V.A. (20%)						6 407,28 €	
TOTAL situation (T.T.C)						38 443,70 €	
RG 5%						1 922,18 €	
Net à payer						36 521,51 €	

ORTP
Quartier Bicaud - CD9
Route de Marguères
13700 MARGIGNANE
Tel : 04 42 76 27 81
SIRET : 502 455 413 00026 - APE 0911A



Quartier Bricard CD9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
SIRET : 502 455 413 00026
Tél : 04 42 76 27 81 / Fax : 04 42 09 82 70
contact-ortp@orange.fr

HECTARE
Expobât Village
Plan de Campagne
13480 CABRIES

Marignane, le 10 janvier 2023

Réf. 23-01-005 - LE PLAN DES PENNES - Démolition de granges

Code	Désignation	U	Qté	P.U.	P.T.
1	Constat d'huissier avant et après travaux	ft	1	1 155,00 €	1 155,00 €
2	Installation de chantier	ft	1	1 015,00 €	1 015,00 €
3	Clôtures de chantier	ft	1	1 355,00 €	1 355,00 €
4	Débroussaillage	ft	1	2 998,22 €	2 998,22 €
5	Désamiantage ARVI TRAVAUX (voir devis détaillé en annexe)	ft	1	19 945,00 €	19 945,00 €
6	Démolition des granges	ft	1	13 216,00 €	13 216,00 €
7	Evacuation des encombrants / DND	T	24	284,83 €	6 835,92 €
8	Evacuation du bois	T	40	139,00 €	5 560,00 €
9	Evacuation des gravats	T	770	13,64 €	10 502,80 €
10	Comblement du petit puits selon NF X10-999	ft	1	2 309,54 €	2 309,54 €
11	Comblement grand puit selon norme NF X10-999	ft	1	5 928,10 €	5 928,10 €
<u>Prestations non comprises :</u> - déconnexion, consignation et dévoiement des réseaux - enlèvement de matériaux pollués / dangereux					

Durée prévisionnelle des travaux : 4 semaines

Validité du devis : 1 mois

11/01/2023

STORNELLO Gérald
Responsable Opérationnel Travaux

HECTARE
URBANISME FOURNITURE
EXPBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 1951 318 440

TOTAL H.T. 70 820,58 €

T.V.A. 20% 14 164,12 €

TOTAL T.T.C 84 984,70 €

ORTP
Quartier Bricard - CD9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04 42 76 27 81
Siret : 502 455 413 00026 - APE 4012A