



Date: 28/03/2023

Quartier Bricard - CD 9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04.42.76.27.81
Fax : 04.84.88.10.10
e-mail: contact-ortp@orange.fr

N° Siret : 50245541300026
Code A.P.E. : 4311Z
R.C.S. : AIX EN PROVENCE
N° TVA intracom. : FR25502455413

HECTARE
Expobat
Plan de Campagne
13480 CABRIES

PAYE LE. 28.03.23 PAR Vir DE 36100.74	COMPTABILISE N° 03.210
--	---------------------------

Facture 1512

Code Client : 210

Code	Désignation	U	Q	P.U. HT	Remise	Total HT	TVA%
------	-------------	---	---	---------	--------	----------	------

LE PLAN DES PENNES

Bella vita

Démolition de granges

Montant du Marché : 70 820.58 HT - 84 984.70 TTC

SITUATION 2

-	- Situation 1	1.00	32036.41	-	32036.41	20.00	
-	01. Constat d'huissier avant et après travaux (50%)	1.00	1155.00	50%	577.50	20.00	
-	04. Débroussaillage (50% restants)	1.00	2998.22	50%	1499.11	20.00	
-	05. Désamiantage ARVI TRAVAUX (80% supplémentaires)	1.00	19945.00	20%	15956.00	20.00	
-	06. démolition des granges (40% supplémentaires)	1.00	13216.00	60%	5286.40	20.00	
-	07. Evacuation des encombrants / DND (20% supplémentaires)	1.00	6835.92	80%	1367.18	20.00	
-	08. Evacuation du bois (50% supplémentaires)	1.00	5560.00	50%	2780.00	20.00	
-	09. Evacuation des gravats (40% supplémentaires)	1.00	10502.80	60%	4201.12	20.00	
	S/T				63703.72		
-	- Déduction Situation 1	29/03/2023	-1.00	32036.41	-	-32036.41	20.00
-	- Retenues de Garanties (5%)	STORNELLO Gérald Responsable Opérationnel Travaux	-1.00	31667.31	95%	-1583.37	20.00

HECTARE

URBANISME / JOURNAL
EXPBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 502 455 413

CONDITIONS DE PAIEMENT : dès réception

COORDONNEES BANCAIRES :
Domiciliation : Caisse d'Epargne
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0082 0349 528
BIC : CEPARPP131



Total H.T. :	30083.95 €
TVA 20.00 %	6016.79 €
Total TTC :	36100.74 €
Net à payer :	36100.74 €

Aucun escompte n'est accordé pour tout règlement anticipé. Tout défaut de paiement à échéance entraînera la facturation de Pénalités de retard de 12% (taux annuel), ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40.00 EUR pour les frais de recouvrement.



Quartier Bizard - CD 9
Route de Marignane
13700 MARGIGNANE
N° SIRET : 502 455 413 00026
N° TVA Intracom : FR2502455413

Marignane,
Le 28/03/2023

OPERATION : LE PLAN DES PENNES
Démolition de granges d'après le "Bon pour accord" signé le 11/01/2023 par Mr STORNELLO

Désignation	U	Qté	P.U	TOTAL	Amtt SITU 1	SITUATION 1 Facture 1484 le 17/03/2023	Amtt SITU 2	SITUATION 2 Facture 1512 le 28/03/2023	Amtt cumulé
01. Constat d'huissier avant et après travaux	1	1	1 155,00 €	1 155,00 €	100%	1 015,00 €	50%	577,50 €	50%
02. Installation de chantier	1	1	1 015,00 €	1 015,00 €	100%	1 355,00 €	100%		100%
03. Clôtures de chantier	1	1	1 355,00 €	1 355,00 €	100%	1 499,11 €	50%	1 499,11 €	100%
04. Débroussaillage	1	1	2 998,22 €	2 998,22 €	50%	3 989,00 €	80%	15 956,00 €	100%
05. Désamiantage ARVI TRAVAUX	1	1	19 945,00 €	19 945,00 €	20%	5 286,40 €	40%	5 286,40 €	80%
06. Démolition des granges	1	1	13 216,00 €	13 216,00 €	40%	4 785,14 €	20%	1 507,18 €	90%
07. Evacuation des encombrants / DND	T	24	284,83 €	6 835,92 €	70%	1 668,00 €	50%	7 780,00 €	80%
08. Evacuation du bois	T	40	139,00 €	5 560,00 €	30%	4 201,12 €	40%	4 201,12 €	100%
09. Evacuation des gravats	T	770	13,64 €	10 502,80 €	100%	2 309,54 €			
10. Comblement du petit puits selon NF X10-999	1	1	2 309,54 €	2 309,54 €	100%	5 928,10 €			
11. Comblement grand puit selon norme NF X10-999	1	1	5 928,10 €	5 928,10 €	100%				
Sous-Total situation (H.T.)				70 820,58 €	45,24%	32 036,41 €	44,71%	31 667,31 €	89,95%
T.V.A. (20%)						6 407,28 €		6 333,46 €	
TOTAL situation (T.T.C)						38 443,70 €		38 000,78 €	
RG 5%						1 922,18 €		1 900,04 €	
Net à payer						36 521,51 €		36 100,74 €	

ORTP
Quartier Bizard - CD9
Route de Marignane
13700 MARGIGNANE
Tél : 04 42 76 27 61
Siret : 502 455 413 00026 - APE 1941A