



Date: 25/04/2023

Quartier Bricard - CD 9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04.42.76.27.81
Fax : 04.84.88.10.10

e-mail: contact-ortp@orange.fr

N° Siret : 50245541300026
Code A.P.E. : 4311Z
R.C.S. : AIX EN PROVENCE
N° TVA intracom. : FR25502455413

HECTARE
Expobat
Plan de Campagne
13480 CABRIES

Facture 1523

Code Client : 210

Code	Désignation	U	Qt	P.U. HT	Remise	Total HT	TVA%
------	-------------	---	----	---------	--------	----------	------

LE PLAN DES PENNES

Démolition de granges

Montant du Marché : 70 820.58 HT - 84 984.70 TTC

SITUATION 3

-	- Situation 1	1.00	32036.41	-	32036.41	20.00
-	- Situation 2	1.00	31667.31	-	31667.31	20.00
-	01. Constat d'huissier avant et après travaux (50% restants)	1.00	1155.00	50%	577.50	20.00
-	06. Démolition des granges (20% restants)	1.00	13216.00	80%	2643.20	20.00
-	07. Evacuation des encombrants / DND (10% restants)	1.00	6835.92	90%	683.59	20.00
-	08. évacuation du bois (20% restants)	1.00	5560.00	80%	1112.00	20.00
-	09. Evacuation des gravats (20% restants)	1.00	10502.80	80%	2100.56	20.00
	S/T				70820.57	
-	- Déduction Situation 1	-1.00	32036.41	-	-32036.41	20.00
-	- Déduction Situation 2	-1.00	31667.31	-	-31667.31	20.00
-	- Retenues de Garanties (5%)	-1.00	7116.85	95%	-355.84	20.00

27/04/2023

STORNELLO Gérald
Responsable Opérationnel Travaux

HECTARE

EXPBAT VILLAGE / PLAN DE CAMPAGNE
13480 CABRIES
04 42 02 00 92
SIREN 502 455 413

CONDITIONS DE PAIEMENT : dès réception

COORDONNEES BANCAIRES :
Domiciliation : Caisse d'Epargne
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0082 0349 528
BIC : CEPAPRPP131

ORTP

Quartier Bricard - CD9
Route de Martigues
13700 MARIGNANE
Tél : 04 42 76 27 81
Siret : 502 455 413 00026 - APE 4941A

Total H.T. :	6761.01 €
TVA 20.00 %	1352.20 €
Total TTC :	8113.21 €
Net à payer :	8113.21 €

Aucun escompte n'est accordé pour tout règlement anticipé. Tout défaut de paiement à échéance entraînera la facturation de Pénalités de retard de 12% (taux annuel), ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40.00 EUR pour les frais de recouvrement.



Quartier Bricard - CD 9
Route de Martignies
13700 MARGNANE
N° SIRET : 502 455 413 00026
N° TVA Intracom. : FR25502455413

Marignane,
Le 25/04/2023

OPERATION : LE PLAN DES PENNES
Démolition de granges d'après le "Bon pour accord" signé le 11/01/2023 par Mr STORNELLO

Désignation	U	Qté	P.U	TOTAL	Avmt SITU 1	SITUATION 1 Facture 1484 le 17/02/2023	Avmt SITU 2	SITUATION 2 Facture 1512 le 28/03/2023	Avmt SITU 3	SITUATION 3 Facture 1523 le 25/04/2023	Avmt cumulé
01. Constat d'huissier avant et après travaux		1	1 155,00 €	1 155,00 €			50%	577,50 €	50%	577,50 €	100%
02. Installation de chantier		1	1 015,00 €	1 015,00 €	100%	1 015,00 €					100%
03. Clôtures de chantier		1	1 355,00 €	1 355,00 €	100%	1 355,00 €					100%
04. Débroussaillage		1	2 998,22 €	2 998,22 €	50%	1 499,11 €	50%	1 499,11 €			100%
05. Désamiantage ARVI TRAVAUX		1	19 945,00 €	19 945,00 €	20%	3 989,00 €	80%	35 956,00 €			100%
06. Démolition des granges		1	13 216,00 €	13 216,00 €	40%	5 286,40 €	40%	5 286,40 €			100%
07. Evacuation des encombrants / DND		1	284,83 €	284,83 €	70%	4 785,14 €	20%	1 367,18 €			100%
08. Evacuation du bois	T	24	139,00 €	3 336,00 €	30%	1 668,00 €	50%	2 780,00 €	10%	668,59 €	100%
09. Evacuation des gravats	T	40	13,64 €	545,60 €	40%	4 201,12 €	20%	4 201,12 €	20%	1 112,00 €	100%
10. Comblement du petit puits selon NF X10-999	T	770	2 309,54 €	1 778 818,00 €	100%	2 309,54 €					100%
11. Comblement grand puit selon norme NF X10-999		1	5 928,10 €	5 928,10 €	100%	5 928,10 €					100%
Sous-Total situation (H.T)				70 820,58 €	45,24%	32 036,41 €	44,71%	31 667,31 €	10,05%	7 116,85 €	100%
T.V.A. (20%)						6 407,28 €		6 333,46 €		1 423,37 €	
TOTAL situation (T.T.C)						38 443,70 €		38 000,78 €		8 540,22 €	
RG 5%						1 922,18 €		1 900,04 €		427,01 €	
Net à payer						36 521,51 €		36 100,74 €		8 113,21 €	

ORTP
Quartier Bricard - CD9
Route de Martignies
13700 MARGNANE
Tél : 04 42 76 27 81
Siret : 502 455 413 00026 - APE 4941A