

SAS HECTARE
RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
34741 VENDARGUES

La Bouilladisse, le 21/01/2025

Chrono n° : P2787

OPERATION :	CREATION D'UN LOTISSEMENT "LE DOMAINE DE VERSAILLES" CHEMIN DE VERSAILLES - 13840 ROGNES
N° DE COMMANDE :	
NOTE D'HONORAIRES :	N° 21516.moe4 suivant bon pour accord joint

N°	Phase	Avancement	P.U.	Total
1	PHASE D'APPROPRIATION DU DOSSIER, comprenant :			
	. Analyse technique des plans d'exécution établies par l'entreprise pressentie, . Echange technique avec l'entreprise pressentie, . Validation des plans d'exécution, notamment au regard du PA modificatif et des autres autorisations obtenues.	100%	1 600,00 €	1 600,00 €
2	MISSION SUIVI DE CHANTIER :			
2.1	. Phase DET-VISA comprenant suivi et contrôle des travaux, réunions de chantier et édition compte-rendu, contrôle et visa des situations des entreprises.	49%	16 200,00 €	7 938,00 €
2.2	. Phase AOR y compris ensemble des OPR, levée des réserves et visa des DOE.	0%	1 800,00 €	0,00 €
TOTAL des prestations réalisées H.T.				9 538,00 €
A déduire antériorité				7 594,00 €
TOTAL H.T. du décompte N° 21516.moe4				1 944,00 €
T.V.A. à 20 %				388,80 €
TOTAL GENERAL T.T.C.				2 332,80 €

Condition de paiement :

Par chèque ou virement sous 30 jours à compter de la date de réception de la présente facture.

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera consenti. En cas de règlement après l'échéance, des pénalités de retard seront appliquées sur la base de deux fois le taux d'intérêt légal français.

Références bancaires :

EURL BET CERRETTI CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

Code établissement : 11306 - Code Guichet : 00037 - N° compte : 99625326000 - Clé Rib : 24

Iban : FR76 1130 6000 3799 6253 2600 024

Bic : AGRIFRPP813

HECTARE

URBANISME DURABLE

3 avenue de la Coupé

11100 NARBONNE

04 68 33 01 02

SIREN 351 338 660

B.E.T. CERRETTI
Ch. du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISSE
Tél : 04 42 18 08 20 - Fax : 04 42 18 91 04
SIREN : 402 006 242 00019 - APE : 742 C

OPERATION :		LOTISSEMENT "LE DOMAINE DE VERSAILLES"			
		CHEMIN DE VERSAILLES - 13840 ROGNES			
		DEVIS D'ETUDES			
N°	Libellé	Unité	Qté	P.U.	TOTAL
1	PHASE D'APPROPRIATION DU DOSSIER, comprenant : - Analyse technique des plans d'exécution établies par l'entreprise pressentie, - Echange technique avec l'entreprise pressentie, - Validation des plans d'exécution, notamment au regard du PA modificatif et des autres autorisations obtenues.	FT	1	1 600,00 €	1 600,00 €
2	MISSION SUIVI DE CHANTIER :				
2.1	Phase DET-VISA comprenant suivi et contrôle des travaux, réunions de chantier et édition compte-rendu, contrôle et visa des situations des entreprises : Prix forfaitaire basé sur un taux de 2,7% et un montant des travaux de 600 k€ H.T.	FT	1	16 200,00 €	16 200,00 €
2.2	Phase AOR y compris ensemble des OPR, levée des réserves et visa des DOE : Prix forfaitaire basé sur un taux de 0,3% et un montant des travaux de 600 k€ H.T.	FT	1	1 800,00 €	1 800,00 €
TOTAL GENERAL H.T.					19 600,00 €
T.V.A. à 20 %					3 920,00 €
TOTAL GENERAL T.T.C.					23 520,00 €

Conditions de règlement :

Point 1 : note d'honoraires à la validation des plans d'exécution de l'entreprise pressentie.

Point 2.1 : note d'honoraires suivant avancement des travaux.

Point 2.2 : note d'honoraires à réception sans réserve.

Conditions de paiement :

Par virement ou chèque à 30 jours.

Don pour accord le 12/02/24 S. vivot

HECTARE
URSAULT DURASSÉ
160 avenue de la Bouvine
30900 NIMES
04 66 64 06 60
SIREN 351 338 660

B.E.T. CERRETTI
Chemin du Tonneau Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISSE
Tél : 04 42 18 08 20 - Fax : 04 42 18 91 04
Siret 492 006 242 00019 - APE 742 C